

Dotyczy: projektu „Jesteśmy EKologiczni w Gminie Jastków” nr RPLU.04.01.00-06-0095/19.

Harmonogram montażu instalacji fotowoltaicznych

(aktualizacja z dnia 01-09-2021):

Wrzesień 2021	Dąbrowica	120 instalacji
	Jastków	
	Ługów	
	Marysin	
	Moszna	
	Moszna Kolonia	
	Natalin	
	Panieńszczyzna	
	Piotrawin	
	Snopków	
Październik 2021	Dębówka	141 instalacji
	Józefów-Pociecha	
	Miłocin	
	Moszenki	
	Ożarów	
	Płuszwowice	
	Płuszwowice Kolonia	
	Sieprawice	
	Sieprawki	
	Sługocin	
	Smugi	
	Tomaszowice	
	Tomaszowice Kolonia	
Wysokie		


Teresa Kot