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Słownik pojęć 
1. Rewitalizacja- stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu 
rewitalizacji. 

2. Interesariusze rewitalizacji- to: 
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy 
mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą; 
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
6) organy władzy publicznej; 
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 
3. Partycypacja społeczna- obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji 

w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo 
w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji. 

4. Obszar zdegradowany- obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu 
koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 
przestępczości, wysokiej liczby mieszkańców będących osobami ze szczególnymi 
potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), niskiego poziomu 
edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa 
w życiu publicznym i kulturalnym, na którym występuje ponadto co najmniej jednego 
z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych–środowiskowych, przestrzenno-
funkcjonalnych–, technicznych. 

5. Obszar rewitalizacji- obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 
1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza 
prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.1 

 

 

 

 

 
1 USTAWA z dnia 9 października 2015r.o rewitalizacji (Dz.U.2015 poz. 1777) 
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Wstęp 
W efekcie przemian społeczno-gospodarczych występujących na przestrzeni ostatniego 
ćwierćwiecza, wywołanych transformacją ustrojową, globalizacją oraz wyzwaniami gospodarki 
wolnorynkowej, ujawniły się niekorzystne zjawiska i procesy zarówno na obszarach miejskich, jak 
i wiejskich. Wyróżnić można zużycie techniczne i zestarzenie infrastruktury i zabudowy, zanikanie 
stosunków społecznych, niekorzystne procesy demograficzne, przestrzenne, infrastrukturalne, 
środowiskowe oraz kulturowe. Rozwiązaniem jest rewitalizacja obszarów kryzysowych, 
rozumiana jako zespół kompleksowych działań skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie 
prowadzonych w celu osiągnięcia założonych przemian w danych obszarach. 

Spełnienie kryteriów formalnych przez Gminny Program 
Rewitalizacji Gminy Jastków 
Podstawa opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Podstawą sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków jest Ustawa z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2024 poz. 278). Układ rozdziałów w dokumencie 
odpowiada natomiast strukturze wskazanej w ustawie, a dokładnie Art. 15. 1. 

Przygotowanie dokumentu metodą partycypacyjną 

Niniejszy dokument został w całości przygotowany metodą partycypacyjną, mającą na celu 
zapewnienie szeroki udział interesariuszy w przygotowanie i wdrażanie Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale 14. Opis procesu zaangażowania 
partnerów, czyli opis sposobu zaangażowania interesariuszy rewitalizacji w pracach nad jego 
przygotowaniem i wdrażaniem.  

Spełnienie wymogów artykułu 29 rozporządzenia ogólnego.  

Przedmiotowy dokument zawiera wszystkie elementy obligatoryjne, które powinny cechować 
strategię terytorialną, tj. wskazuje:  

a) obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia (rozdział 1.2) 
b) analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, w tym wzajemnych powiązań 

gospodarczych, społecznych i środowiskowych (rozdział 1.3.1 oraz rozdział 1.3.5). 
c) opis zintegrowanego podejścia służącego zaspokojeniu zidentyfikowanych potrzeb 

rozwojowych i wykorzystaniu potencjału danego obszaru (rozdział 4.1 i rozdział 5.1) 
d) opis udziału partnerów zgodnie z art. 8 w przygotowaniu strategii i jej realizacji (rozdział 

8.1.1, rozdział 14) 

Spełnienie wymogów Umowy Partnerstwa i ustawy wdrożeniowej 

W przedmiotowym dokumencie wskazano: 

a) syntezę diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 
rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych 
i  środowiskowych (rozdział 1.3, zwłaszcza rozdział 1.3.5) 
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b) cele, jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 
zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją 
właściwego programu (podejście zintegrowane: rozdział 4.1 oraz powiązanie wskaźników 
rezultatu i produktu z właściwym programem- rozdział 9.1- w sekcji Wskaźniki 
monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji na poziomie realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 

c) listę projektów realizujących powyższe cele, wraz z informacją na temat sposobu ich 
wskazania oraz powiązania z innymi projektami (rozdział 5). 

d) opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych 
podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie (rozdział 8.1.1, rozdział 14)) 

Dotychczasowe działania rewitalizacyjne 
Gmina Jastków w 2015 roku przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 
2016-2023. Dokument został uchwalony uchwałą nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Jastków z dnia 
24 marca 2017 roku . 

Gminny Program Rewitalizacji został umieszczony  w wykazie gminnych programów rewitalizacji 
województwa lubelskiego i stanowił podstawę prowadzenia działań rewitalizacyjnych oraz 
pozyskania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych w dokumencie inwestycji.  

Gmina Jastków zrealizowała 10 spośród 19 zamierzeń inwestycyjnych wskazanych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji. Szczegółową listę zawiera tabela nr 1. Mimo dużych nakładów 
pieniężnych i prężnego działania Urzędu Gminy nie udało się zrealizować wszystkich projektów 
Jak wskazuje ,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków'' 
wdrożenie licznych projektów nie wyczerpało również potrzeb gminy w zakresie wyprowadzania 
obszarów gminy z kryzysu.  

Powyższe uwarunkowania zadecydowały o konieczności ponownego wyznaczenia obszarów 
zdegradowanych i rewitalizacji, w oparciu o najnowsze dostępne dane statystyczne i badania 
jakościowe.  



 

Tabela 1. Projekty z listy Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Lp. Nazwa projektu Podmiot realizujący Stan realizacji 
1. Rewitalizacja budynku „Agronomówki” wraz z garażami, 

budynkiem lecznicy weterynaryjnej i budynkami 
poprzemysłowymi na potrzeby utworzenia nowoczesnego 
centrum kulturalno – gospodarczo – społecznego. - Panieńszczyzna 

Gmina Jastków. Gminy partnerskie z 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W 
proces rewitalizacji terenów, szczególnie w 
jego wymiarze społecznym, będą 
zaangażowane inne podmioty (zwłaszcza 
organizacje pozarządowe), które będą także 
adresatem działań realizowanych przez 
centrum. 

Projekt zrealizowany 

2. Centrum Rozwoju Rodziny- Panieńszczyzna Gmina Jastków we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi 

Projekt zrealizowany 

3. Rewaloryzacja obiektu pałacowo – parkowego- Jastków (obręb 
miejscowości Panieńszczyzna) 

Urząd Gminy we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi i gminami partnerskimi z LOF 

Projekt zrealizowany 

4. Budowa zbiornika wodnego- Panieńszczyzna Gmina Jastków we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi 

Projekt częściowo 
zrealizowany 

5. Strefa rekreacji- Panieńszczyzna Gmina Jastków we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi 

Projekt częściowo 
zrealizowany 

6. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności 
publicznej w zespole pałacowo- parkowym w Jastkowie (na 
terenach wsi Panieńszczyzna) 

Gmina Jastków we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi 

Projekt zrealizowany 

7. Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną- Panieńszczyzna Gmina Jastków we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi 

Projekt zrealizowany 

8. Aktywizacja gospodarcza terenu wraz z uzbrojeniem pod 
działalność w branży rolniczej- Panieńszczyzna 

Urząd Gminy we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi, producentami rolnymi i 
przedsiębiorcami 

Projekt w trakcie realizacji 

9. Modernizacja ujęcia wody- Jastków Gmina Jastków we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi 

Projekt zrealizowany 

10. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2212L relacji Jastków 
- Snopków 

Starostwo Powiatowe w Lublinie we 
współpracy z Urzędem Gminy 

Projekt zrealizowany 
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11. Strefa rekreacji i sportu- Snopków Urząd Gminy we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi, gminami partnerskimi z LOF, 
właścicielami nieruchomości i inwestorami 
prywatnymi 

Projekt niezrealizowany 

12. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Snopków Urząd Gminy we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi 

Projekt zrealizowany 

13. Poprawa efektywności energetycznej budynków wspólnoty 
mieszkaniowej w Snopkowie - Snopków 

Firma KSJ Zarządzanie i Administrowanie 
Nieruchomościami Stec i s-ka sp.j. w Lublinie w 
partnerstwie z mieszkańcami bloków 

Projekt niezrealizowany 

14. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych – Józefów 
Pociecha 

Urząd Gminy we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi oraz podmiotami 
świadczącymi usługi z zakresu aktywizacji 
zawodowej, kształcenia ogólnego i rynku pracy  

Projekt zrealizowany 

15. Inkubator przetwórstwa produktu lokalnego - Miłocin Gmina Jastków we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi i producentami rolnymi  

Projekt zrealizowany 

16. Klub Aktywności Mieszkańców - Marysin Gmina Jastków we współpracy z jednostkami 
organizacyjnymi i mieszkańcami  

Projekt częściowo 
zrealizowany 

17. Adaptacja stawów w Dąbrowicy na potrzeby łowiska wędkarskiego 
wraz z zapleczem rekreacyjno – turystycznym. - Dąbrowica 

Gmina Jastków we współpracy z osobami 
prywatnymi  

Projekt w trakcie realizacji 

18. Zagospodarowanie kompleksu sportowo - rekreacyjnego w 
Dąbrowicy wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury 
towarzyszącej - Dąbrowica 

Urząd Gminy  Projekt w trakcie realizacji 

19. Zagospodarowanie obszaru Strugi Tomaszowickiej dla potrzeb 
utworzenia miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji - pogranicze 
sołectw Moszna Kolonia oraz Moszna  

Urząd Gminy  Projekt niezrealizowany 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023. 
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Tabela 1. Pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Lp. Nazwa projektu Podmiot realizujący Stan realizacji 
1. Poprawa stanu infrastruktury usług społecznych bezpośrednio 

wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym i powiązane z procesem aktywizacji społeczno – 
zawodowej 

Urząd Gminy Jastków ZREALIZOWANY 

2. Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Urząd Gminy Jastków ZREALIZOWANY 
3. Wyrównywanie kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży 

poprzez budowę „Centrum Wiedzy” 
Urząd Gminy Jastków NIEZREALIZOWANY 

4. Działania na rzecz tworzenia i funkcjonowania podmiotów 
ekonomii społecznej 

Urząd Gminy Jastków NIEZREALIZOWANY 

5. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Urząd Gminy Jastków NIEZREALIZOWANY 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023.



 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 
2024-2030 
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024-2030 (zwany dalej GPR) jest 
dokumentem strategicznym o charakterze lokalnym określającym działania i kierunki rozwoju na 
rzecz poprawy jakości życia. Są one podejmowane przez samorząd oraz wszystkich interesariuszy, 
w tym mieszkańców, przede wszystkim obszaru rewitalizacji, jednostki samorządu terytorialnego 
oraz organy władzy publicznej, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą 
i społeczną w wyznaczonym obszarze rewitalizacji. 

Plan działań obejmuje sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną 
oraz techniczną. Zaplanowane działania mają za zadanie wyprowadzić obszary zdegradowane ze 
stanu kryzysu, a także stworzyć warunki do ich zrównoważonego rozwoju. Celem programu jest 
poprawa jakości życia mieszkańców oraz sposobu zagospodarowania terenów Gminy, a także 
aktywizacja społeczna, w szczególności na terenie rewitalizowanym. 

GPR powinien odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności, dlatego przy 
opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków wykorzystano liczne metody 
partycypacji społecznej. Dołożono również staranności aby zagwarantować możliwie szeroki 
i nieograniczający dostęp społeczeństwa w procesie opracowania dokumentu. Celem prac nad 
GPR było również zapewnienie, iż partycypacja ukierunkowana będzie na możliwie dojrzałe jej 
formy, a więc nieograniczające się jedynie do informacji czy konsultacji działań władz lokalnych, 
ale dążące do zaawansowanych metod partycypacji.   

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024-2030 został opracowany przez zespół 
ekspertów Lubelskiej Akademii Rozwoju Sp. z o.o. we współpracy z władzami gminy, 
pracownikami jednostek samorządowych, przedstawicielami instytucji społecznych, 
publicznych, a także środowiska gospodarczego, organizacji pozarządowych i mieszkańców 
gminy. 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024-2030 został przygotowany w oparciu 
o ustawę z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2024 poz. 278). 

Struktura oraz prezentowane treści Gminnego Programu Rewitalizacji są zgodne z zaleceniami 
zawartymi w Procedurze oceny gminnych programów rewitalizacji (GPR) w województwie 
lubelskim w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 (Załącznik do uchwały nr 
CDXXVI/7499/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 stycznia 2023 r.). 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024-2030 został opracowany 
z uwzględnieniem zapisów rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
stanowiącego część pakietu unijnych rozporządzeń o Funduszach Europejskich na lata 2021-
2027, w szczególności w zakresie art. 28 i 29 w związku z art. 8. 

Tym samym, Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024-2030 jest strategią 
terytorialną, o której mowa w art. 28 rozporządzenia ogólnego. 
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Podstawą opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji jest uchwała NR LXI/539/2024 RADY 
GMINY JASTKÓW z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024 – 2030.  
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1. Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji2 
1.1. Uzasadnienie wyboru obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji- metodologia delimitacji 

Podstawą wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Jastków, było 
opracowanie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie 
Jastków''. 

Dobór pól podstawowych 

W celu wytypowania obszarów kryzysowych w gminie Jastków przeprowadzona została analiza 
zróżnicowania wewnętrznego różnorodnych zjawisk w niej zachodzących. Do takiej analizy 
konieczny był podział przestrzeni gminy na jednostki podstawowe, które stanowiły najmniejsze, 
niepodzielne już w procesie analizy obszary, dla których przeprowadzana została agregacja 
danych.  

W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procesu diagnostycznego jako pola 
podstawowe wykorzystano jednostki pseudonaturalne- tj. sołectwa. 

 
2 o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, obejmująca analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, 
oraz lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru  
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Poniższa tabela zawiera najistotniejsze informacje o wyznaczonych jednostkach porównawczych, 
takie jak liczba ludności i powierzchnia sołectwa. 

Tabela 2. Zestawienie wybranych obszarów porównawczych mających na celu wykonanie delimitacji. 

Lp. Sołectwo Liczba 
ludności 2022 

Powierzchnia 
sołectwa 
(km2) 

% ludności 
gminy 

% 
powierzchni 
gminy 

1. Barak 176 54,05 1,23 0,48 
2. Dąbrowica 1476 699,34 10,36 6,16 
3. Dębówka 434 249,19 3,05 2,19 
4. Jastków 944 825,77 6,62 7,27 
5. Józefów Pociecha 224 183,09 1,57 1,61 
6. Ługów 413 809,56 2,90 7,13 
7. Marysin 1079 280,34 7,57 2,47 
8. Miłocin 302 276,53 2,12 2,43 
9. Moszenki 162 405,41 1,14 3,57 
10. Moszna 366 404,29 2,57 3,56 
11. Moszna Kolonia 180 567,85 1,26 5,00 
12. Natalin 604 297,79 4,24 2,62 
13. Ożarów 580 678,75 4,07 5,97 
14. Panieńszczyzna 1762 859,02 12,36 7,56 
15. Piotrawin 439 376,77 3,08 3,32 
16. Płouszowice Kolonia 1028 342,01 7,21 3,01 
17. Płouszowice Wieś 231 656,98 1,62 5,78 
18. Sieprawice 452 450,91 3,17 3,97 
19. Sieprawki 222 218,82 1,56 1,93 
20. Sługocin 157 695,68 1,10 6,12 
21. Smugi 698 548,51 4,90 4,83 
22. Snopków 998 338,61 7,00 2,98 
23. Tomaszowice Kolonia 663 443,21 4,65 3,90 
24. Tomaszowice Wieś 552 556,51 3,87 4,90 
25. Wysokie 110 142,32 0,77 1,25 
SUMA 14 252 11 361,30 100,00 100,00 

Źródło: ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków''. 

Położenie pól podstawowych na terenie Gminy Jastków, prezentuje mapa. 
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Mapa 1. Obszary analizy w ramach diagnozy obszaru zdegradowanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków''. 
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Wybór zmiennych mających na celu porównanie pól podstawowych 

Do sporządzenia analizy natężenia zjawisk kryzysowych w poszczególnych jednostkach gminy 
Jastków wykorzystano się następujące mierniki, wynikające z ustawy o rewitalizacji: 

1. Sfera społeczna: 
a. Bezrobocie: Liczba osób bezrobotnych, Liczba osób bezrobotnych 

z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. 
b. Ubóstwo oraz wysoka liczba mieszkańców będących osobami 

ze szczególnymi potrzebami: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 
z  powodu ubóstwa, Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności, Liczba mieszkańców będących osobami ze szczególnymi 
potrzebami. 

c. Przestępczość: Liczba przestępstw, Liczba interwencji domowych. 
d. Niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym: 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2020, Odsetek osób uczestniczących 
w  życiu kulturalnym, Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO) 

e. Pozostałe problemy społeczne: Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej z powodu bezdomności, Liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie, Średni wynik egzaminu ósmoklasisty, 
Przyrost naturalny w 2022 roku, Obciążenie demograficzne. 

2. Sfera gospodarcza: Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON, Liczba nowo 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON, Liczba 
wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych, Liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą.  

3. Sfera środowiskowa: Liczba występujących dzikich wysypisk śmieci, Ilość wyrobów 
zawierających azbest (w tonach), % Udział budynków pokrytych azbestem w liczbie 
budynków ogółem. 

4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna: Średnia odległość od przychodni POZ, Średnia 
odległość od przystanku komunikacji publicznej, Średnia odległość do infrastruktury 
sportowej (orlik, siłownia napowietrzna itp.), Liczba placówek opieki zdrowotnej, Liczba 
miejsc w żłobkach, Liczba obiektów kultury, Odsetek dróg i chodników wymagających 
generalnych remontów, Stopień degradacji przestrzeni publicznych (% zdegradowania 
w  całości przestrzeni publicznej), Udział infrastruktury (przestrzeni) niedostosowanej do 
potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami, Liczba linii komunikacji zbiorowej 
obsługujących dany obszar. 

5. Sfera techniczna: Liczba budynków użyteczności publicznej, Liczba wymagających 
remontu obiektów zabytkowych, Odsetek wymagających remontu obiektów użyteczności 
publicznej, Liczba budynków użyteczności publicznej zapewniających dostępność 
osobom ze szczególnymi potrzebami, Odsetek obiektów użyteczności publicznej 
wymagających termomodernizacji, Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, 
Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej. 
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Agregacja danych 

W kolejnym etapie prac nad raportem diagnostycznym zebrano dane surowe- np. liczbę osób 
korzystających z pomocy społecznej w podziale na poszczególne pola podstawowe.  

Przeliczenie danych surowych na wskaźnik- na 1 000 mieszkańców 

W celu zapewnienia rzetelności danych oraz celem przedstawienia rzeczywistej koncentracji 
problemów i uniknięcia „faworyzowania” pól podstawowych cechujących się dużą liczbą 
mieszkańców, otrzymane dane (za wyjątkiem danych wyrażonych wartością procentową) 
przeliczono na 1 000 mieszkańców. 

Wyznaczenie wskaźnika syntetycznego metodą Perkala 

Dla porównania stopnia natężenia zjawisk kryzysowych w poszczególnych polach podstawowych 
konieczne było zastosowanie porównywalnego wskaźnika syntetycznego dla wszystkich pól 
podstawowych w całej Gminie. 

Ze względu na fakt, że wskaźniki zapisane są w różnych jednostkach i przedziałach, ich 
porównywanie statystyczne jest utrudnione. Przykładowo ciężko jedną miarą badać udział 
zarejestrowanych bezrobotnych wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz frekwencję 
w  wyborach parlamentarnych. Zjawiska te łączy fakt, iż wyraża się je procentowo, jednak 
przyjmują wartości, które mieszczą się w zupełnie różnych przedziałach. Wskaźniki te wymagają 
odpowiedniej standaryzacji. Dla porównania stopnia natężenia zjawisk kryzysowych 
w  poszczególnych polach podstawowych konieczne jest opracowanie porównywalnego 
wskaźnika syntetycznego dla wszystkich pól podstawowych w całej gminie.  

Na potrzeby wyznaczenia obszarów zdegradowanych przyjęto metodologię zalecaną 
w dokumencie „Delimitacja. Krok po kroku” - tj. wyznaczenie wskaźnika syntetycznego metodą 
Perkala.  

W pierwszym etapie znormalizowano poszczególne zjawiska kryzysowe. Czynność ta polega na 
odjęciu od zmiennych ich średnich arytmetycznych, a następnie podzieleniu otrzymanej różnicy 
przez odchylenie standardowe według wzoru: 

𝒕𝒊𝒋 =
𝒙𝒊𝒋 − 𝒙ഥ𝒋

𝒔𝒋
 

gdzie: 

𝑡௜௝- wysokość znormalizowanego wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i 

𝑥௜௝- wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i 

𝑥̅௝- średnia arytmetyczna wskaźnika j, 

𝑠௝- odchylenie standardowe wskaźnika j 
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Wartości wskaźników po normalizacji posłużyły do wykonania dalszych wyliczeń. W następnym 
etapie określano, czy dany wskaźnik jest tzw. stymulantą, czy destymulantą, tzn. czy wysokie 
wartości wskaźnika powodują rozwój danej jednostki urbanistycznej (np. wyniki egzaminu 
szóstoklasisty), czy też prowadza do kryzysu (np. liczba czynów zabronionych). Jeżeli wśród 
wskaźników znajdowała się stymulanta, uzyskane wartości przekształcano zgodnie ze wzorem: 

𝒛𝒊𝒋 = 𝒙𝒊𝒋 ⋅ (−𝟏) 

gdzie: 

𝑧௜௝- wartość wskaźnika (stymulanty) po przekształceniu 

𝑥௜௝- wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej i 

W przypadku, gdy dany wskaźnik był destymulantą, otrzymane w procesie normalizacji wartości 
pozostawiane były bez zmian. 

Ostatnim etapem było wyznaczenie jednej wartości wskaźnika syntetycznego, który był sumą 
wszystkich wskaźników cząstkowych wykorzystanych do określenia negatywnych zjawisk 
społecznych. Wartość wskaźnika syntetycznego świadczyła, czy dane pole podstawowe 
znajdowało się w stanie kryzysowym. Wysokie wartości wskaźnika świadczyły o dużym kryzysie, 
natomiast niskie ukazywały pozytywny obraz zjawisk społecznych. Aby uzyskać wartość 
wskaźnika syntetycznego, posługiwano się wzorem: 

𝑷𝒊 =
𝟏

𝒏
෍𝒕𝒊𝒋

𝒏

𝒊ୀ𝟏

 

gdzie: 

𝑃௜- syntetyczny wskaźnik negatywnych zjawisk 

𝑛- liczba wskaźników (cech) 

𝑡௜௝  wartość wskaźnika j dla jednostki urbanistycznej j 

 

Rozkład występowania problemów w polach podstawowych w poszczególnych sferach 

Poniższa tabela przedstawia rozkład występowania problemów w poszczególnych polach 
podstawowych. Zgodnie z przyjętą metodologią im wyższa wartość dodatnia tym większe jest 
natężenie kryzysu w danej sferze.
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Tabela 3. Zestawienie wskaźników syntetycznych dla zjawisk: społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. 
Lp. Sołectwo Problemy społeczne Problemy 

gospodarcze 
Problemy 
środowiskowe 

Problemy w zakresie 
przestrzenno-
funkcjonalnym 

Problemy techniczne 

1. Barak 6,23 -0,62 -3,40 -3,31 -1,14 
2. Dąbrowica 2,58 -1,46 -1,94 -3,54 3,72 
3. Dębówka 0,89 -2,14 -3,37 0,89 -0,94 
4. Jastków 0,38 -2,21 0,92 2,83 -1,00 
5. Józefów Pociecha 1,23 2,82 -1,79 2,66 -0,85 
6. Ługów 1,36 -1,13 2,42 0,81 1,26 
7. Marysin -6,09 -3,67 -3,06 -1,12 0,16 
8. Miłocin -2,68 -0,59 -0,37 -4,58 0,01 
9. Moszenki -9,96 3,53 1,18 -2,32 1,32 
10. Moszna -4,44 4,62 0,51 -1,56 -1,18 
11. Moszna Kolonia -5,37 -6,08 0,07 2,15 -0,85 
12. Natalin -6,26 -1,38 -2,81 0,54 -1,44 
13. Ożarów -2,50 1,62 3,10 3,09 0,84 
14. Panieńszczyzna 12,19 0,27 0,62 1,19 -2,09 
15. Piotrawin -9,13 0,66 1,02 -2,28 0,18 
16. Płouszowice Kolonia 1,26 -1,06 -0,18 2,88 1,52 
17. Płouszowice Wieś 4,91 -2,11 1,48 1,63 -0,85 
18. Sieprawice 2,17 1,60 1,32 -2,72 -0,28 
19. Sieprawki -0,10 0,97 0,00 -5,39 -2,03 
20. Sługocin 4,96 2,96 0,12 4,59 2,06 
21. Smugi 4,99 0,54 1,14 4,32 -0,40 
22. Snopków 0,11 -0,02 -0,15 1,63 2,56 
23. Tomaszowice Kolonia 0,29 -0,45 1,31 -2,78 0,39 
24. Tomaszowice Wieś 4,00 -1,69 1,52 -3,16 0,12 
25. Wysokie -1,03 5,03 0,32 3,56 -1,08 

Źródło: ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków''. 
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Tabela 4. Zestawienie wskaźników syntetycznych dla zjawisk: społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych (problemy społeczne 
w  kolejności malejącej). 

Lp. Sołectwo Problemy 
społeczne 

Problemy 
gospodarcze 

Problemy środowiskowe Problemy w zakresie 
przestrzenno-
funkcjonalnym 

Problemy 
techniczne 

1. Panieńszczyzna 12,19 + + + - 
2. Barak 6,23 - - - - 
3. Smugi 4,99 + + + - 
4. Sługocin 4,96 + + + + 
5. Płouszowice Wieś 4,91 - + + - 
6. Tomaszowice Wieś 4 - + - + 
7. Dąbrowica 2,58 - - - + 
8. Sieprawice 2,17 + + - - 
9. Ługów 1,36 - + + + 
10. Płouszowice Kolonia 1,26 - - + + 
11. Józefów Pociecha 1,23 + - + - 
12. Dębówka 0,89 - - + - 
13. Jastków 0,38 - + + - 
14. Tomaszowice Kolonia 0,29 - + - + 
15. Snopków 0,11 - - + + 
16. Sieprawki -0,1 + + - - 
17. Wysokie -1,03 + + + - 
18. Ożarów -2,5 + + + + 
19. Miłocin -2,68 - - - + 
20. Moszna -4,44 + + - - 
21. Moszna Kolonia -5,37 - + + - 
22. Marysin -6,09 - - - + 
23. Natalin -6,26 - - + - 
24. Piotrawin -9,13 + + - + 
25. Moszenki -9,96 + + - + 

Źródło: ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków''. 
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Wyznaczenie obszaru zdegradowanego 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysu 
z  powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jednego 
z  negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych.  

Powyższą definicję spełniło łącznie  14 sołectw. W wyniku konsultacji z władzami gminy jako 
obszar zdegradowany wskazano następujące jednostki tj.: 

1. Panieńszczyzna (% powierzchni gminy: 7,56; % liczba ludności: 12,36), 
2. Smugi (% powierzchni gminy: 4,83; % liczba ludności: 4,90), 
3. Sługocin (% powierzchni gminy: 6,12; % liczba ludności: 1,10), 
4. Płouszowice Wieś (% powierzchni gminy: 5,78; % liczba ludności: 1,62), 
5. Tomaszowice Wieś (% powierzchni gminy: 4,90; % liczba ludności: 3,87), 
6. Dąbrowica (% powierzchni gminy: 6,16; % liczba ludności: 10,36), 
7. Sieprawice (% powierzchni gminy: 3,97; % liczba ludności: 3,17), 
8. Ługów (% powierzchni gminy: 7,13; % liczba ludności: 2,90), 
9. Płouszowice Kolonia (% powierzchni gminy: 3,01; % liczba ludności: 7,21), 
10. Józefów Pociecha (% powierzchni gminy: 1,61; % liczba ludności: 1,57), 
11. Dębówka (% powierzchni gminy: 2,19; % liczba ludności: 3,05), 
12. Jastków (% powierzchni gminy: 7,27; % liczba ludności: 6,62), 
13. Tomaszowice Kolonia (% powierzchni gminy: 3,90; % liczba ludności: 4,65), 
14. Snopków (% powierzchni gminy: 2,98; % liczba ludności: 7,00). 

 

Obszar zdegradowany w formie graficznej przedstawia mapa. 
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Mapa 2.  Obszar zdegradowany w gminie Jastków.  

Źródło: ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków''.
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Wyznaczenie obszaru rewitalizacji- partycypacja społeczna 

W celu zapewniania zaangażowania Interesariuszy procesu rewitalizacji w opracowanie diagnozy 
i w rezultacie wyznaczenie obszaru rewitalizacji przeprowadzono badanie ankietowe. Ankieta 
została przeprowadzona metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview – wspomagany 
komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) w dniach 28.09.2023-22.10.2023. Formularz 
został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Jastków. 

Ankieta została uzupełniona przez 37 osób.  

W ramach badania mieszkańcy wskazali sołectwa, które ich zdaniem powinny zostać objęte 
projektowanym obszarem rewitalizacji. Wyniki ankiety miały istotne znaczenie w procesie 
wyznaczenia obszaru rewitalizacji.  

Wykres 1. Wybrany obszar rewitalizacji. 

 
Źródło: ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków''. 

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji- odniesienie do znaczenia obszaru rewitalizacji dla 
rozwoju gminy 

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji w odniesieniu do wymogu artykułu 10, punkt 1. ustawy 
o rewitalizacji w toku opracowania raportu diagnostycznego, określono istotność dla rozwoju 
lokalnego sołectw wchodzących w skład obszaru zdegradowanego. 

W celu dokonania analizy posiłkowano się wynikami badań ankietowych oraz wywiadami 
przeprowadzonymi z władzami oraz pracownikami gminy Jastków.  
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Istotność dla rozwoju lojalnego pól podstawowych spełniających kryteria obszaru 
zdegradowanego przedstawiono w formie tabelarycznej.  

Tabela 5. Istotność dla rozwoju lokalnego obszarów spełniających kryteria obszaru zdegradowanego. 

Lp. Sołectwo Czy obszar 
cechuje się 
szczególną 
istotnością dla 
rozwoju 
lokalnego 
(TAK/NIE) 

Uzasadnienie 

1. Dąbrowica TAK  Obecność infrastruktury w oparciu o którą możliwe 
jest prowadzenie procesu rewitalizacji. 

 Na terenie sołectwa położona jest większość 
znajdującej się w rękach gminy infrastruktury 
kulturowej, która stwarza możliwość realizacji działań 
inwestycyjnych oraz miękkich, jednak konieczne jest 
jej dostosowanie. 

 Obszar szczególnie atrakcyjny turystycznie, natomiast 
brak infrastruktury, która umożliwiłabym 
obsłużenie/przyjęcie turystów. 

 Dostępna infrastruktura sportowa wymagająca 
podjęcia działań do prowadzenia działań ożywiających 
aktywność lokalnej społeczności. 

 Bogaty choć niewykorzystany potencjał historyczny, 
naturalny i kulturowy (obecność twórców ludowych). 

 Potencjalna możliwość rozszerzania aktywności 
gospodarczej. 

 Obszar niespójny komunikacyjnie (ze względu na 
poziom skomunikowania). 

2. Dębówka NIE  Niskie zainteresowanie społeczne prowadzeniem 
procesu rewitalizacji na terenie sołectwa (wyniki 
badań ankietowych). 

 Niska skala oddziaływania potencjalnych projektów 
rewitalizacyjnych. 

 Brak obiektów w oparciu, o które możliwe byłoby 
prowadzenie procesu rewitalizacji. 

3. Jastków TAK  Obszar dobrze skomunikowany głównie wzdłuż 
głównej ulicy, wymagający pilnego uzupełnienia 
ciągów komunikacyjnych (ze względu na przybywającą 
liczbę mieszkańców). 

 Potencjalna możliwość rozszerzania aktywności 
gospodarczej. 

 Obecność infrastruktury w oparciu, o którą możliwe 
jest prowadzenie procesu rewitalizacji. 

 Aktywność OSP. 
 Brak terenów wypoczynku i spędzania czasu wolnego. 

4. Józefów 
Pociecha 

TAK  Obecność infrastruktury w oparciu, o którą możliwe 
jest prowadzenie procesu rewitalizacji. 

 Brak terenów rekreacyjno-sportowych. 
 Bogate dziedzictwo naturalne. 
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 Niska aktywność gospodarcza. 

5. Ługów NIE  Niska skala oddziaływania potencjalnych projektów 
rewitalizacyjnych.  

 Brak obiektów w oparciu, o które możliwe byłoby 
prowadzenie procesu rewitalizacji. 

6. Panieńszczyzna TAK  Na terenie sołectwa skupione są najważniejsze 
instytucje pełniące funkcje reprezentacyjne, 
społeczne i socjalne gminy. 

 Wysoka skala oddziaływania potencjalnych projektów 
inwestycyjnych. 

 Obecność infrastruktury w oparciu o którą możliwe 
jest prowadzenie procesu rewitalizacji. 

 Obszar szczególnie atrakcyjny turystycznie, brak 
jednak infrastruktury turystycznej. 

 Bogaty potencjał historyczny, naturalny i kulturowy, 
wykorzystywany w niskim stopniu ze względu na brak 
dostosowania infrastruktury oraz odpowiedniego 
wyposażenia. 

 Centrum komunikacyjne gminy, ze względy na UG 
Jastków, jednak wymagające poprawienia 
komunikacji (w szczególności) z oddalonymi 
sołectwami. 

 Dobre połączenia drogowe z pobliskim miastem., 
tylko w zakresie głównych ciągów komunikacyjnych. 

 Koncentracja usług edukacyjnych, opieki nad dziećmi 
do lat 3, lokalizacja biblioteki gminnej, z koniecznością 
ciągłego dostosowywania infrastruktury. 

 Na terenie sołectwa położona jest większość 
znajdującej się w rękach gminy infrastruktury 
społecznej, która stwarza możliwość realizacji działań 
inwestycyjnych oraz miękkich, jednak konieczne jest 
jej dostosowanie. 

 Możliwość rozwoju mieszkalnictwa socjalnego. 

7. Płouszowice 
Kolonia 

TAK  Obecność infrastruktury w oparciu, o którą możliwe 
jest prowadzenie procesu rewitalizacji. 

 Obecna baza edukacyjna, generująca znaczne koszty 
utrzymania, wymagających ciągłego dostosowania. 

 Aktywność OSP, świetlica. 
 Obszar zróżnicowany komunikacyjnie. 

8. Płouszowice 
Wieś 

NIE  Niskie zainteresowanie społeczne prowadzeniem 
procesu rewitalizacji na terenie sołectwa (wyniki 
badań ankietowych). 

 Niska skala oddziaływania potencjalnych projektów 
rewitalizacyjnych.   

 Brak obiektów w oparciu, o które możliwe byłoby 
prowadzenie procesu rewitalizacji. 
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9. Sieprawice TAK  Obecność infrastruktury w oparciu, o którą możliwe 
jest prowadzenie procesu rewitalizacji. 

 Koncentracja usług opieki społecznej (GOPS) i 
innych społecznych, wymagająca dostosowania do 
aktualnych potrzeb. 

 Bogate dziedzictwo naturalne (w tym wykorzystanie 
rolnicze terenów), bez możliwości korzystania bez 
szkody dla środowiska – brak infrastruktury 
zabezpieczającej przed utratą cennych walorów przy 
rozszerzeniu zainteresowania mieszkańców, czy 
innych odwiedzających. 

 Niski stopień skomunikowania. 

10. Sługocin NIE  Niskie zainteresowanie społeczne prowadzeniem 
procesu rewitalizacji na terenie sołectwa (wyniki 
badań ankietowych). 

 Niska skala oddziaływania potencjalnych projektów 
rewitalizacyjnych. 

 Brak obiektów w oparciu, o które możliwe byłoby 
prowadzenie procesu rewitalizacji. 

11. Smugi NIE  Niskie zainteresowanie społeczne prowadzeniem 
procesu rewitalizacji na terenie sołectwa (wyniki 
badań ankietowych). 

 Niska skala oddziaływania potencjalnych projektów 
rewitalizacyjnych.  

 Brak obiektów w oparciu, o które możliwe byłoby 
prowadzenie procesu rewitalizacji. 

12. Snopków TAK  Stosunkowo wysoka gęstość zaludnienia w stosunku 
do powierzchni zurbanizowanej. 

 Brak infrastruktury rekreacji sportu i wypoczynku. 
 Na obszarze sołectwa znajdują się obiekty wpisane do 

rejestru zabytków, szkoła podstawowa, wymagająca 
podejmowania prac zabezpieczających oraz 
dostosowania do zmieniających się potrzeb. 

 Bogaty, jednak niewykorzystywany potencjał 
naturalny (wąwozy). 

 Bogaty, jednak w znacznym stopniu 
niewykorzystywany potencjał kulturowy (zabytkowy 
pałac). 

 Teren niedostępny komunikacyjnie (brak dostępności 
komunikacyjnej nowych osiedli – brakuje 
połączeń/chodników do kluczowych punktów 
sołectwa (np. szkoły, przystanki). 

 Teren atrakcyjny turystycznie, natomiast brak 
infrastruktury, która umożliwiłaby 
obsłużenie/przyjęcie turystów. 

 Koncentracja usług edukacyjnych, wymagających 
ciągłego dostosowania. 

 Możliwość rozwoju mieszkalnictwa socjalnego. 

13. Tomaszowice 
Kolonia 

TAK  Na terenie sołectwa skupione są ważne instytucje 
pełniące funkcje kulturalne, wymagające podjęcia 
prac zabezpieczających. 
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 Wysoka skala oddziaływania potencjalnych 
projektów inwestycyjnych. 

 Obecność infrastruktury w oparciu, o którą możliwe 
jest prowadzenie procesu rewitalizacji. 

 Obszar szczególnie atrakcyjny turystycznie, 
natomiast brak infrastruktury, która umożliwiłaby 
obsłużenie/przyjęcie turystów. 

 Bogaty choć niewykorzystany potencjał historyczny, 
naturalny i kulturowy (zabytkowy zespół pałacowo-
parkowy). 

 Dobre połączenia drogowe z pobliskim miastem przy 
głównych trasach komunikacyjnych (lokalizacja 
węzła przesiadkowego). 

 Koncentracja usług edukacyjnych, wymagających 
ciągłego dostosowania. 

 Możliwość rozwoju mieszkalnictwa socjalnego. 

14. Tomaszowice 
Wieś 

TAK  Obecność infrastruktury w oparciu, o którą możliwe 
jest prowadzenie procesu rewitalizacji. 

 Aktywność OSP, świetlica. 
 Obszar zróżnicowany komunikacyjnie. 

Źródło: ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków''. 

Sołectwa Dębówka, Ługów, Płouszowice Wieś, Sługocin i Smugi zostały uznane za nieistotne dla 
rozwoju lokalnego, ze względu na następujące czynniki: 

- Niskie zainteresowanie społeczne prowadzeniem procesu rewitalizacji na terenie 
sołectwa (wyniki badań ankietowych); 

- Niska skala oddziaływania potencjalnych projektów rewitalizacyjnych; 
- Brak obiektów w oparciu, o które możliwe byłoby prowadzenie procesu rewitalizacji. 

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji- podsumowanie procesu diagnostycznego 

Na wskazanych w procesie delimitacji terenach zdegradowanych wyznaczono obszar 
rewitalizacji. Wybór obszaru został podyktowany dwoma zasadniczymi kryteriami. Bazując na art. 
10 ustawy o rewitalizacji przyjęto, że aby ustanowić obszar rewitalizacji musi on spełniać łącznie 
dwa warunki:  

1. cechować się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk w sferze społecznej 
i  przynajmniej w jednej z wybranych sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej lub technicznej.  

2. cechować się istotnością dla rozwoju lokalnego.  

Jako obszar rewitalizacji wyznaczono następujące pola podstawowe, które zgodnie z ustawą 
o  rewitalizacji zostały pomniejszone o tereny niezamieszkałe: 

1. Panieńszczyzna, 
2. Tomaszowice Wieś, 
3. Dąbrowica, 
4. Sieprawice, 
5. Płouszowice Kolonia, 
6. Józefów Pociecha, 
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7. Jastków, 
8. Tomaszowice Kolonia, 
9. Snopków. 

1.2. Obszar geograficzny, którego dotyczy GPR- zasięg obszaru 
rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji w Gminie Jastków obejmujący część sołectw: Panieńszczyzna, 
Tomaszowice Wieś, Dąbrowica, Sieprawice, Jastków, Józefów Pociecha, Tomaszowice 
Kolonia, Snopków, Płouszowice Kolonia, zajmuje 5,76% powierzchni gminy oraz jest 
zamieszkiwany przez 5,58% mieszkańców. Tym samym teren poddany działaniom 
rewitalizacyjnym mieści się w normach założonych w ustawie o rewitalizacji, tzn. nie jest większy 
niż 20% powierzchni gminy, a ludność go zamieszkująca nie przekracza 30% wszystkich 
mieszkańców gminy.  

Podziału na podobszary nie dokonywano ze względu na występowanie zbliżonych problemów 
w  każdym z sołectw, które zostało objęte obszarem rewitalizacji. Intencją władz gminy w podjęciu 
takiej decyzji była chęć uniknięcia rozpraszania interwencji rewitalizacyjnych z uwagi na objęcie 
obszarem rewitalizacji 9 sołectw. Przyjęto również założenie, że skoro ustawa o rewitalizacji 
nakazuje organizację spotkań w obszarze rewitalizacji, jego podział i organizacja spotkań w kilku 
sołectwach mogłaby spowodować nadmierne rozwarstwienie procesu rewitalizacji.  
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1.2.1. Zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji  

Obszar rewitalizacji stanowi część obszaru zdegradowanego oraz nie został podzielony na 
podobszary. 

Tabela 6. Obszar rewitalizacji. Podsumowanie: 

Zasięg przestrzenny obszaru 
rewitalizacji: 

Sołectwa pomniejszone o obszary niezamieszkałe: 
Panieńszczyzna, Tomaszowice Wieś, Dąbrowica, Sieprawice 
Jastków, Józefów Pociecha, Tomaszowice Kolonia, Snopków, 
Płouszowice Kolonia 

Powierzchnia obszaru 
rewitalizacji 

% powierzchni Gminy Maksymalny % powierzchni 
gminy zgodnie z ustawą 

6,51 km2 5,76% 20% 
Liczba ludności obszaru 
rewitalizacji 

% ludności Gminy Maksymalny % ludności 
gminy zgodnie z ustawą 

795 osób 5,58% 30% 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

1.2.2. Uzasadnienie wyboru obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 
w tym odniesienie do znaczenia obszaru rewitalizacji dla rozwoju gminy 

Aby w pełni uzasadnić wybór obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, wskazuje się następujące 
elementy: 

1. Identyfikacja koncentracji problemów: 

o Obszar zdegradowany został zidentyfikowany na podstawie występowania 
licznych problemów społecznych (np. bezrobocie, przestępczość, odpływ 
młodych ludzi, starzenie się społeczności), gospodarczych (brak inwestycji, 
ograniczona przedsiębiorczość), środowiskowych (niska jakość powietrza) 
i  technicznych (zły stan infrastruktury). 

o Taka koncentracja problemów prowadzi do marginalizacji społeczności 
i  obniżenia jakości życia, co wymaga intensywnych działań naprawczych. 

2. Potencjał rozwojowy obszaru: 

o Wyznaczenie obszaru rewitalizacji bazuje na jego strategicznym położeniu 
i  potencjale do pełnienia funkcji rozwojowych dla całej gminy. Może to dotyczyć: 

 Bliskości kluczowych węzłów komunikacyjnych. 

 Istnienia zdegradowanych budynków i terenów, które mogą zostać 
przekształcone w przestrzenie funkcjonalne. 

 Możliwości wykorzystania działań rewitalizacyjnych do zwiększenia 
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej. 

3. Znaczenie obszaru rewitalizacji dla rozwoju gminy: 
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o Obszar rewitalizacji został wybrany jako przestrzeń, która ma kluczowe znaczenie 
dla realizacji polityk publicznych, takich jak: 

 Zwiększenie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę warunków 
mieszkaniowych, dostępności usług publicznych i rozbudowę 
infrastruktury. 

 Ożywienie gospodarcze przez przyciągnięcie inwestycji i rozwój 
przedsiębiorczości. 

 Tworzenie spójności społecznej w gminie, przeciwdziałanie migracji oraz 
promowanie aktywności lokalnej społeczności. 

o Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych w obszarze rewitalizacji wpłynie 
pozytywnie na całą gminę, zarówno poprzez bezpośrednie efekty rozwojowe, jak 
i  pośrednie, takie jak poprawa wizerunku gminy oraz zwiększenie jej atrakcyjności. 

Dodatkowe wyjaśnienia- spełnienie zasady koncentracji 

Obszar rewitalizacji zaznaczony na mapie kolorem niebieskim. Sołectwa, które włączono 
w  obszar rewitalizacji charakteryzują się zbliżonymi problemami społecznymi, gospodarczymi 
i  przestrzennymi, co uzasadnia ich wspólne objęcie programem rewitalizacji. 

Zasada koncentracji zakłada, że działania rewitalizacyjne powinny być skupione na obszarach 
o  największej potrzebie interwencji, a wybrane sołectwa spełniają te kryteria, wykazując 
podobne wyzwania, takie jak degradacja infrastruktury, ograniczone możliwości rozwoju 
gospodarczego czy problemy społeczne. Brak podziału na podobszary wynika z podobnej skali 
oraz w dużej mierze również jednorodności tych problemów – wszystkie wymienione sołectwa 
borykają się ze zbliżonymi trudnościami, co pozwala na zastosowanie spójnych działań 
rewitalizacyjnych na całym obszarze. 

Taki wybór zapewnia efektywność działań, umożliwiając skoncentrowane podejście do 
rozwiązywania problemów bez rozpraszania zasobów na mniejsze, sztucznie wydzielone 
podobszary. Jednocześnie, objęcie rewitalizacją większego, nawet nie tworzącego ciągłości 
przestrzennej, terytorium pozwala na kompleksowe podejście do poprawy jakości życia 
mieszkańców, co jest zgodne z zasadą. 

Dodatkowe wyjaśnienia – sposób przeprowadzenia diagnozy a wyznaczenie obszaru 
rewitalizacji 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obszar rewitalizacji nie musi 
pokrywać się z granicami jednostek pomocniczych (np. sołectw) i może obejmować jedynie ich 
fragmenty. Takie podejście zostało przyjęte również w niniejszym przypadku – obszar rewitalizacji 
obejmuje tylko te części sołectw, na których zidentyfikowano największe natężenie zjawisk 
kryzysowych. 

Na etapie diagnozy dane ilościowe pozyskiwano na poziomie sołectw, ponieważ dane dla 
mniejszych jednostek (np. ulic, obrębów ewidencyjnych) nie były dostępne w jednolitej, 
wiarygodnej i porównywalnej formie. Ograniczeniem był fakt, że statystyki publiczne oraz dane 
administracyjne gromadzone są na poziomie jednostek pomocniczych. W celu uzupełnienia tej 
diagnozy zastosowano metody jakościowe – w tym konsultacje społeczne, spotkania z władzami 
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lokalnymi – które umożliwiły precyzyjne zlokalizowanie fragmentów sołectw rzeczywiście 
wymagających interwencji. 

Na podstawie analizy przeprowadzonej zgodnie z metodologią zawartą w podręczniku 
„Delimitacja krok po kroku”, wyznaczony pierwotnie obszar zdegradowany obejmował 7658,39 
mieszkańców, tj. 70,38% mieszkańców gminy, i zajmował 67,41% jej powierzchni. Ze względu na 
przekroczenie dopuszczalnych limitów określonych w ustawie, władze gminy podjęły decyzję 
o  zawężeniu obszaru rewitalizacji. 

W wyniku tego procesu z obszaru rewitalizacji wyłączono: 

 tereny niezamieszkałe, które nie stwarzały potencjału do realizacji działań 
rewitalizacyjnych, 

 tereny zamieszkałe, które pełniły wyłącznie funkcję mieszkalną lub rolniczą i nie posiadały 
infrastruktury publicznej ani potencjału do pełnienia funkcji społecznych. 

Ostateczny obszar rewitalizacji obejmuje wyłącznie te części zdegradowanych sołectw, które 
charakteryzują się zarówno kumulacją negatywnych zjawisk, jak i potencjałem do prowadzenia 
działań rewitalizacyjnych. Nie oznacza to przy tym, że działania te będą ograniczone tylko do tych 
terenów – przewiduje się również ich pozytywny wpływ na sąsiadujące obszary. 

Na etapie delimitacji przyjęto zasadę koncentracji interwencji – planowane działania 
rewitalizacyjne mają charakter zintegrowany i kompleksowy, ale są ukierunkowane na konkretne, 
wybrane przestrzenie, niezależnie od ich rozproszenia geograficznego. Przeprowadzony proces 
nie był próbą „rozsiania projektów” w sposób nieuzasadniony, lecz stanowił racjonalną 
odpowiedź na rzeczywiste, zdiagnozowane potrzeby mieszkańców i lokalnych społeczności. 
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Mapa 3. Obszar zdegradowany i rewitalizacji zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1: 5 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne.
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W oparciu o sporządzoną diagnozę Rada Gminy Jastków w dniu 21 grudnia 2023 roku podjęła 
uchwałę nr LIX/514/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Gminy Jastków. 

Projekt ww. uchwały poddano konsultacji społecznej. Raport z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych został udostępniony na stronie BIP gminy: https://ugjastkow.bip.e-
zeto.eu/index.php?type=4&name=bt129&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu39&value%5B1
%5D=4 

Zrzut ekranu 1. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego- uchwała Rady Gminy Jastków.  

 

Źródło: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2024/788 

 

1.3. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 

Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji zostało przeprowadzone w oparciu 
o następujące źródła:  

 Szczegółową analizę czynników w sferach społecznej oraz gospodarczej, funkcjonalno-
przestrzennej, technicznej, środowiskowej na podstawie danych zawartych w ,,Raporcie 
diagnostycznym służącym wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków''.  

 Wyniki ankiety CAWI - przeprowadzonej w okresie od 13.04.2024 do 20.05.2024. 
 Wywiady z władzami gminy i osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonaniem 

Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Przyjęcie wskazanych powyżej źródeł jako materiału diagnostycznego miało na celu zapewnienie, 
że poza twardymi danymi analizie poddane zostaną również opinie i uwagi zarówno mieszkańców 
gminy jak również jej władz. Uznano, że wyłącznie taka metoda pozwoli na przedstawienie 
możliwie pełnego obrazu zjawisk kryzysowych występujących na terenie Gminy Jastków.  
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1.3.1. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału gminy, w tym 
wzajemnych powiązań 

Przegląd obszaru rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji obejmuje dziewięć sołectw – Panieńszczyznę, Tomaszowice Wieś, 
Dąbrowicę, Sieprawice, Płouszowice Kolonię, Józefów-Pociechę, Jastków, Tomaszowice Kolonię 
oraz Snopków – tworzących spójny organizm w obrębie gminy Jastków. Obszar rewitalizacji 
obejmujący sołectwa zamieszkuje łącznie 795 mieszkańców. Pomimo odrębności 
administracyjnej, sołectwa te są traktowane jako jedna całość w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji, ze względu na wspólne potrzeby rozwojowe, wzajemnie uzupełniające się 
potencjały oraz powiązane role społeczno-ekonomiczne i kulturalne. Takie zintegrowane 
podejście pozwala wykorzystać ich zbiorowe atuty do sprostania wspólnym wyzwaniom 
i wspierania zrównoważonego rozwoju gminy. Podejście to zapobiega również nadmiernej 
defragmentacji w rozwiązywaniu problemów dotykających społeczności lokalną.  

Potrzeby i potencjał rozwojowy 

Obszar rewitalizacji stanowi społeczno-ekonomiczne i kulturalne serce gminy Jastków, 
charakteryzujące się bogatym dziedzictwem historycznym, naturalnym i społecznym. Kluczowe 
cechy i potrzeby obejmują: 

 Ośrodek administracyjno-usługowy: Na terenie obszaru znajdują się kluczowe 
instytucje gminne, takie jak Urząd Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz usługi społeczne, np. GOPS. Obiekty te, 
skoncentrowane w takich miejscach jak Panieńszczyzna i Jastków, zapewniają 
kompleksowe usługi, ale wymagają modernizacji, aby sprostać współczesnym 
potrzebom, np. poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zwiększenia 
efektywności energetycznej. 

 Znaczenie kulturalne i historyczne: Obszar rewitalizacji odznacza się głębokim 
dziedzictwem historycznym, od 700-letniej historii Dąbrowicy związanej z rodem Firlejów 
po XIX-wieczną świetność rolniczą Snopkowa pod zarządem Antoniego Bobrowskiego. 
Zabytki, takie jak zespół pałacowo-parkowy w Tomaszowicach Kolonii czy Park Pałacowy 
w Snopkowie, mają niewykorzystany potencjał dla turystyki kulturalnej, ale brakuje 
odpowiedniej infrastruktury wspierającej ruch turystyczny. 

 Potencjał naturalny i rekreacyjny: Zróżnicowany krajobraz obszaru, obejmujący doliny 
rzek Czechówki i Łazęgi, parki oraz historyczne okazy flory, jak dęby w Panieńszczyźnie, 
oferuje znaczące możliwości rekreacyjne. Jednak zdegradowane tereny, takie jak dawne 
wysypisko śmieci w Panieńszczyźnie czy zarośnięte tereny łączące park z zalewem, 
uniemożliwiają bezpieczne korzystanie i wymagają odnowy, aby stworzyć atrakcyjne 
przestrzenie publiczne. 

 Infrastruktura edukacyjna i społeczna: Szkoły, takie jak te w Płouszowicach Kolonii 
i  Snopkowie, oraz obiekty społeczne, jak OSP czy świetlica wiejska w Tomaszowicach 
Kolonii, są kluczowe dla spójności społecznej, ale cierpią z powodu przestarzałej 
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infrastruktury. Problemy, takie jak przeciekające dachy, nieefektywne ogrzewanie czy brak 
dostępności, ograniczają ich funkcjonalność i wymagają pilnej rewitalizacji, aby wspierać 
zaangażowanie społeczności. 

 Możliwości ekonomiczne i społeczne: Obszar rewitalizacji wspiera różnorodne 
aktywności gospodarcze, w tym gastronomię, opiekę zdrowotną i drobny handel 
w  Jastkowie, a także dziedzictwo rolnicze w Sieprawicach. Istnieje potencjał dla rozwoju 
mieszkalnictwa socjalnego i rozszerzenia aktywności gospodarczej, ale jest on 
ograniczony przez niewystarczającą infrastrukturę i słabą łączność w niektórych strefach. 

 Komunikacja i dostępność: Główne trasy transportowe zapewniają dobre połączenia 
z pobliskim Lublinem, jednak wewnętrzna łączność w obrębie obszaru rewitalizacji jest 
niespójna. Poprawa połączeń transportu publicznego, ścieżek pieszych i tras rowerowych 
jest niezbędna, aby zwiększyć dostępność i wspierać integrację między sołectwami. 

Kluczowe obiekty do rewitalizacji 

Kilka kluczowych miejsc w obrębie obszaru rewitalizacji wymaga ukierunkowanych działań, aby 
uwolnić ich potencjał i przeciwdziałać degradacji: 

 Dawne wysypisko śmieci (Panieńszczyzna): Ten zdegradowany teren stanowi 
zagrożenie dla środowiska i bezpieczeństwa. Rekultywacja i przekształcenie w przestrzeń 
społeczną lub rekreacyjną może poprawić funkcjonalność i estetykę obszaru. 

 Pawilon handlowy (Panieńszczyzna): Nieużywany budynek z lat 80., położony w centrum 
z doskonałym dostępem do udogodnień, idealnie nadaje się do adaptacji na centrum 
społeczne, kulturalne lub handlowe, ożywiając śródmieście. 

 Tereny łączące park z zalewem (Panieńszczyzna): Te zarośnięte, historycznie znaczące 
tereny, niegdyś związane z rodziną Budnych, mają potencjał do stworzenia rekreacyjnej 
trasy łączącej atrakcje kulturalne i naturalne, ale wymagają oczyszczenia i infrastruktury 
zapewniającej bezpieczny dostęp. 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (Dąbrowica): Ten obiekt, kluczowy dla wydarzeń 
kulturalnych, takich jak Jarmark Firlejowski, jest przestarzały, niedostępny i w złym stanie 
technicznym. Kompleksowa renowacja, w tym poprawa dostępności i wyposażenia, jest 
niezbędna, aby przywrócić jego rolę jako kotwicy społeczności. 

 Obiekty sportowe (Dąbrowica, Snopków): „Quasi” boisko w Dąbrowicy i zdegradowane 
boisko w Snopkowie cierpią z powodu złej nawierzchni, braku oświetlenia 
i  nieodpowiedniego ogrodzenia, co ogranicza ich użytkowanie. Modernizacja 
promowałaby aktywność fizyczną i integrację społeczną. 

 Szkoła Podstawowa (Płouszowice Kolonia): Pogarszający się stan infrastruktury szkoły, 
w tym przeciekający dach i przestarzałe ogrzewanie, zagraża zdrowiu uczniów i personelu. 
Modernizacja, w tym integracja odnawialnych źródeł energii, jest kluczowa dla 
zapewnienia bezpiecznego i zrównoważonego środowiska nauki. 

 Świetlica wiejska i OSP (Tomaszowice Kolonia): Wadliwa instalacja elektryczna, 
nierówna podłoga oraz brak nowoczesnego ogrzewania i wentylacji uniemożliwiają 
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użytkowanie obiektu. Otaczające tereny rekreacyjne, w tym przestarzały plac zabaw, 
również wymagają modernizacji, aby wspierać aktywności społeczne. 

 Zdegradowane budynki dawnego kółka rolniczego (Jastków): Te nieużywane obiekty, 
w  złym stanie technicznym, stanowią niewykorzystaną szansę dla społeczności. 
Renowacja mogłaby przekształcić je w przestrzenie dla inicjatyw społecznych lub 
gospodarczych. 

Powiązane możliwości 

Traktowanie sołectw jako jednego obszaru rewitalizacji umożliwia opracowanie holistycznej 
strategii, która wykorzystuje ich wzajemne zależności. Na przykład, poprawa łączności między 
administracyjnym centrum Jastkowa a kulturalnym ośrodkiem w Dąbrowicy może usprawnić 
dostęp do usług. Rozwój infrastruktury turystycznej wokół historycznych zasobów Snopkowa 
i  naturalnych krajobrazów Panieńszczyzny może stworzyć spójne doświadczenie dla 
odwiedzających, wspierając lokalną gospodarkę. Modernizacja wspólnej infrastruktury, takiej jak 
szkoły i obiekty sportowe, wzmacnia spójność społeczną między społecznościami, a projekty 
odnowy środowiska i sprzyjające tworzeniu miejsc do spędzania czasu wolnego, takie jak 
rekultywacja wysypiska, przynoszą korzyści dla zrównoważenia całego obszaru. Działania te są 
zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, zapewniając maksymalny wpływ inwestycji na 
obszarze rewitalizacji. 

Wnioski 

Obszar rewitalizacji, obejmujący dziewięć powiązanych sołectw, stanowi dynamiczny organizm 
o  ogromnym potencjale do napędzania społeczno-ekonomicznego i kulturalnego rozwoju 
Jastkowa. Poprzez sprostanie wspólnym wyzwaniom – takim jak zdegradowana infrastruktura, 
ograniczona łączność i niewykorzystane zasoby – za pomocą zintegrowanego programu 
rewitalizacji, gmina może przekształcić ten obszar w tętniące życiem, zrównoważone centrum. 
Strategiczne inwestycje w kluczowe obiekty, w połączeniu z wzmocnioną integracją, uwolnią 
zbiorowe atuty obszaru, wspierając spójną i kwitnącą społeczność dla wszystkich mieszkańców. 

Najważniejsze obiekty obszaru rewitalizacji 

Tabela przedstawia kluczowe obiekty infrastrukturalne zlokalizowane na terenie obszaru 
rewitalizacji w Gminie Jastków. 

Tabela 7. Najważniejsze obiekty obszaru rewitalizacji 
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Najważniejsze obiekty Opis obiektu Dokumentacja zdjęciowa 

Dawne wysypisko 
śmieci  

Na terenie Panieńszczyzny znajduje się 
zdegradowany obszar po dawnym wysypisku 
śmieci. Obiekt nie jest w żaden sposób 
zagospodarowany. Poza niekorzystnym dla sfery 
przestrzenno-funkcjonalnym wyglądem stanowi on 
również zagrożenie dla bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

 

   

Dawny budynek 
pawilonu handlowego 

Budynek został wybudowany w 1980r. posiada 3 
żelbetonowe kondygnacje o powierzchni zabudowy 
486m. Budynek jest częściowo użytkowany na 
parterze prowadzona jest działalność usługowa 
(sklepy). Ze względu na jego stan oraz 
niezagospodarowane otoczenie wokół znacząco 
obniża atrakcyjność okolicznych terenów.  

Obiekt znajduje się w ścisłym centrum 
miejscowości, ma świetną lokalizację i bardzo dobry 
dojazd. Znajduje się obok szkoły, ośrodka zdrowia , 
kościoła, sklepów, poczty, przystanku komunikacji 
zbiorowej i drogi powiatowej nr 17. Budynek 
kwalifikuje się do nadania mu nowej funkcji. 

 

Tereny łączące park 
pałacowy z zalewem 
(tereny należące niegdyś 
do rodziny Budnych) 

Obecnie obszar stanowi nieużytek, jest porośnięty 
dziką roślinnością, bez możliwości bezpiecznego 
poruszania się zarówno pieszo jak i jednośladem. 
Piękne tereny zachęcają do zwiedzania oraz 
aktywności fizycznej mieszkańców jednak jest to 
niemożliwe z uwagi na brak możliwości 
bezpiecznego poruszania się. Teren obfituje bogatą 
florą, piękne okazy dębów na terenie parku ustępują 
dzikorosnącym krzewom oraz terenom łąkowym, co 
daje możliwość utworzenia niezwykłego miejsca do 
wypoczynku.  

Obecny stan oraz potrzeby mieszkańców wskazują 
pilne podjęcie działań naprawczych na wskazanym 
obszarze. Potrzeba rewitalizacji terenu jest 
podyktowana także koniecznością racjonalnego 
gospodarowania przestrzenią zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.  

Teren ten przed laty należał do rodziny Budnych, 
gdzie z budynków gospodarczych przeprowadzono 
bydło na pastwiska (tereny obecnego zalewu). 
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Najważniejsze obiekty Opis obiektu Dokumentacja zdjęciowa 

Budynek Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu 

Budynek GOKiS w dużej mierze utracił pełnione 
funkcje. Obecny stan infrastruktury ogranicza 
możliwości jednostki organizacyjnej gminy do 
prowadzenia działań włączających, kulturalnych, 
rekreacyjnych mających na celu integrowanie 
lokalnej społeczności, zwłaszcza mieszkańców 
obszaru rewitalizacji. Budynek nie jest w żaden 
sposób dostosowany do osób ze szczególnymi 
potrzebami. Stare budownictwo, bariery 
architektoniczne, brak windy czy wąska klatka 
schodowa całkowicie uniemożliwiają poruszanie się 
osobom z dysfunkcją narządu ruchu np. 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Budynek wymaga generalnego remontu m.in. 
wymiany poszycia dachu, termomodernizacji, 
wymiany okien i drzwi, posadzek, wszystkich 
instalacji, ogólny remont budynku czy dobudowy 
windy. Obecny stan budynku jest bardzo zły i 
wymaga pilnej rewitalizacji. 

W GOKiS brak jest również stosownego 
wyposażenia do pełnienia funkcji społecznej i 
kulturalnej przez obiekt. 

 

Boisko w Dąbrowicy 

Na terenie stanowiącym własność Urzędu Gminy, 
zlokalizowane jest „quasi” boisko, służące lokalnej 
społeczności, klubowi sportowemu „Dąbrowica” 
oraz amatorskim zespołom sportowym. Boisko 
powstało z inicjatywy mieszkańców gminy i 
położone jest w niedalekim sąsiedztwie rzeki 
Czechówki. Należy podkreślić, iż mieszkańcy 
Dąbrowicy kilka lat temu we własnym zakresie 
uporządkowali teren poprzez wykarczowanie 
krzaków i chwastów. Aby było można w sposób 
cywilizowany korzystać z różnorodnych form sportu 
i rekreacji, celowe jest wykonanie kolejnych prac. 
Społeczność lokalna wykonała też ogrodzenie i 
oświetlenie terenu oraz wyposażyła w niezbędne 
minimum infrastrukturalne. Jednakże brak środków 
finansowych i technicznych nie pozwala na 
właściwe utrzymanie i dokończenie rewitalizacji 
tego obszaru. 

 

Budynek Szkoły 
Podstawowej w 
Płouszowicach 

Budynek Szkoły przez lata ulegał systematycznej 
degradacji przez co niezbędna jest gruntowna 
rewitalizacja. Do szkoły obecnie uczęszcza ok. 150 
uczniów, jest to jedyny obiekt oświatowy w okolicy. 
Dla nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców 
niedogodności wiążą się z niskim komfortem 
użytkowania budynku szkoły. Stan budynku 
nieustannie się pogarsza sprawiając coraz większe 
problemy w prawidłowym funkcjonowaniu 
jednostki. Dach jest w nagannym stanie 
technicznym, pojawiają się coraz większe 
nieszczelności powodujące liczne przecieki a co za 
tym idzie powiększająca się wilgoć budynku. Jest to 
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niedopuszczalne w budynkach, w których 
przebywają dzieci. Kolejnym ogromnym problemem 
jest źródło ogrzewania które jest nieefektywne, 
powoduje dyskomfort cieplny odczuwany przez 
użytkowników budynku Szkoły Podstawowej.  

Są oni zmuszeni korzystać z przestarzałego, 
nieefektywnego systemu grzewczego, będącej w 
złym stanie stolarki drzwiowej i okiennej 
(charakteryzujących się nadmierną nieszczelnością 
spowodowaną zużyciem i dużym współczynnikiem 
przenikania ciepła co powoduje nadmierne straty 
ciepła i niekontrolowaną infiltrację powietrza 
zewnętrznego) oraz żarówek i jarzeniówek, w których 
występuje niekorzystny dla wzroku efekt pulsowania 
światła oraz które często się wypalają (w związku z 
ich krótką żywotnością spowodowaną m.in. 
koniecznością wielokrotnego załączania 
oświetlenia w ciągu dnia). Ponadto w budynku 
szkoły brak jest jakiegokolwiek udziału 
odnawialnych źródeł energii w rocznym 
zapotrzebowaniu energii końcowej co przyczynia się 
do zwiększonych ilości zanieczyszczeń środowiska, 
oddziałując niekorzystnie na wszystkich 
interesariuszy. To wszystko powoduje 
niedostateczne zaspokojenie potrzeb interesariuszy 
w zakresie poprawy warunków życia i rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy. 

Zdegradowane budynki 
dawnego kółka 
rolniczego w Jastkowie. 

Obiekty są obecnie nieużytkowane. Ich zły stan 
techniczny uniemożliwia wykorzystywanie ich do 
potrzeb społecznych. Brak możliwości aktywnego 
udziału mieszkańców w życiu społecznym gminy. 

 

Świetlica wiejska i 
pomieszczenia OSP w 
Tomaszowicach 
Kolonii 

Budynek wymaga rewitalizacji. Największym 
problemem zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu 
jest instalacja elektryczna która nie funkcjonuje. 
Podłoga w pomieszczeniu pokryta jest licznymi 
dziurami i nierównościami, nie może być 
użytkowana przez mieszkańców. Wymagane są też 
prace branży sanitarnej tj. wentylacja wraz z 
rozwiązaniem technologii ogrzewania, a także 
montaż instalacji fotowoltaicznej.  

Infrastruktura wokół budynku również wymaga 
rewitalizacji. Plac zabaw wyposażony jest w 
przestarzałe urządzenia, nierówny teren nie sprzyja 
zabawom i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. 

 

Boisko w Snopkowie 

Zły stan boiska uniemożliwia użytkowanie boiska w 
sposób właściwy poprawa stanu nawierzchni boiska 
umożliwiła by możliwość korzystania z obiektu 
osobom zainteresowanym aktywnością fizyczną. 
Obecny stan terenu należy uznać jako silnie 
zdegradowany. Stan boiska nie pozwala na 
bezpieczne korzystanie z niego przez użytkowników- 
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liczne nierówności w nawierzchni stwarzają realne 
ryzyko urazów u użytkowników. Obecnie miejsce, 
które może służyć jako obiekt, w którym mogłaby 
zachodzić integracja społeczna mieszkańców (w 
tym rodzin z dziećmi) jest co do zasady 
nieużytkowane lub użytkowane w bardzo 
ograniczonym stopniu. Brak oświetlenia 
uniemożliwia korzystanie z boiska w porach 
wieczornych. W istotny sposób ogranicza również 
komfort osób korzystających z boiska (małe 
poczucie bezpieczeństwa). Na niski komfort w 
zakresie bezpieczeństwa wpływa również brak 
ogrodzenia obiektu. 

Źródło: Opracowanie na podstawie informacji udostępnionych przez pracowników Gminy Jastków. 

 

1.3.2. Analiza obszaru rewitalizacji w oparciu o dane statystyczne 

Zastosowanie metody desk research 

Desk research to metoda badawcza polegająca na kompilacji, analizowaniu oraz przetwarzaniu danych 
i informacji pochodzących z istniejących źródeł, a następnie formułowaniu na ich podstawie wniosków 
dotyczących badanego problemu. To badania wtórne, które przeciwstawiają się badaniom pierwotnym. 

Wnioski z analizy statystycznej 

Analiza statystyczna w niniejszym opracowaniu obejmuje dwa komplementarne etapy. Pierwszy 
etap polega na przedstawieniu danych nominalnych, obrazujących faktyczne nagromadzenie 
problemów społecznych i infrastrukturalnych na terenie obszaru rewitalizacji. Drugi etap 
koncentruje się na analizie wskaźników w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. Wskaźniki te, 
wyliczone na etapie delimitacji, stanowiły kluczowy element metodologii prowadzącej do 
wyznaczenia obszaru rewitalizacji poprzez konstrukcję wskaźnika syntetycznego. Analiza 
wskaźników nominalnych informuje o skali występowania problemów, nie stanowi natomiast 
analizy porównawczej. Do celów porównania natężenia problemu służy analiza wskaźnika 
przeliczonego na 1000 mieszkańców.  

Tym samym, w niniejszej analizie statystycznej wykorzystano dwa z trzech głównych kroków 
metodologicznych zastosowanych na wcześniejszym etapie prac nad dokumentem, tj. delimitacji 
obszarów problemowych. Należy jednak zaznaczyć, że wskaźnik syntetyczny, choć efektywny 
w porównywaniu wielu jednostek przestrzennych (jakimi były sołectwa na etapie delimitacji), 
mógłby okazać się mniej adekwatny i zatracić swoją szczegółowość w kontekście pogłębionego 
opisu wewnętrznej specyfiki problemów konkretnego, wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

Sfera społeczna- analiza danych nominalnych 

W obszarze rewitalizacji zauważalna jest koncentracja różnych problemów społecznych 
i ekonomicznych. Z pomocy społecznej z powodu ubóstwa korzysta 93 osoby, co wskazuje na 
istotne problemy materialne wśród mieszkańców. Ponadto 42 osoby otrzymują wsparcie 
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z  powodu niepełnosprawności, co świadczy o potrzebie odpowiednich usług i dostosowanej 
infrastruktury. W obszarze rewitalizacji odnotowano także 5 osób korzystających z pomocy 
społecznej z powodu przemocy w rodzinie oraz 7 osób dotkniętych problemem bezdomności, co 
wymaga specjalistycznych działań interwencyjnych i profilaktycznych. Znaczącą grupę stanowią 
mieszkańcy ze szczególnymi potrzebami – jest ich aż 1 535, co podkreśla konieczność 
uwzględnienia ich sytuacji w planach rewitalizacyjnych. 

W kwestii rynku pracy na tym obszarze zarejestrowano 98 osób bezrobotnych, z czego 19 posiada 
wykształcenie gimnazjalne lub niższe. Taki profil bezrobocia wskazuje na bariery edukacyjne 
i  problemy z aktywizacją zawodową. Obszar rewitalizacji cechuje się również wyższym poziomem 
przestępczości – odnotowano 62 przestępstwa oraz 43 interwencje domowe, co wskazuje na 
potrzebę wzmożonych działań w zakresie bezpieczeństwa i wsparcia rodzin. 

Pod względem edukacyjnym średni wynik egzaminu ósmoklasisty na obszarze rewitalizacji 
wynosi 59,22 punktów, co sugeruje konieczność wzmocnienia działań edukacyjnych. Frekwencja 
wyborcza na poziomie 73,85% świadczy o relatywnie wysokim zaangażowaniu obywatelskim 
mieszkańców, co może być atutem w mobilizacji społeczności lokalnej. Na obszarze działa 38 
organizacji pozarządowych, co tworzy potencjał dla rozwoju inicjatyw społecznych, choć skala 
problemów może wymagać jego znacznego zwiększenia. 

Zjawiska demograficzne również wskazują na wyzwania – zanotowano ujemny przyrost naturalny 
(-8 osób), co może być symptomem procesów depopulacyjnych lub starzenia się społeczeństwa. 
Obciążenie demograficzne wynosi 0,69, co oznacza wysoką relację liczby osób nieaktywnych 
zawodowo (dzieci i seniorów) do osób w wieku produkcyjnym, a to stanowi wyzwanie dla 
stabilności społeczno-gospodarczej. Niska aktywność kulturalna, wyrażona udziałem jedynie 
9,22% mieszkańców w wydarzeniach kulturalnych, wskazuje na ograniczony poziom integracji 
społecznej i potrzebę rozwijania oferty kulturalnej oraz społecznej. 

Podsumowując, na obszarze rewitalizacji Gminy Jastków skoncentrowane są liczne problemy 
społeczne i demograficzne, które uzasadniają podjęcie kompleksowych działań 
rewitalizacyjnych. Wysoki poziom ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, przestępczości 
oraz niska aktywność kulturalna i ujemny przyrost naturalny podkreślają konieczność wsparcia 
mieszkańców i poprawy warunków życia na tym terenie. 

Tabela 8. Sfera społeczna- wskaźniki problemowe dla obszaru rewitalizacji Gminy Jastków- dane nominalne 

Wskaźnik 
Wartość dla obszaru 
rewitalizacji 

Liczba ludności 8 099 osób 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa 93 osoby 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności 42 osoby 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu przemocy w rodzinie 5 osób 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezdomności 7 osób 

Liczba osób bezrobotnych 98 osób 

Liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 19 osób 

Liczba przestępstw 62 

Liczba interwencji domowych 43 

Liczba mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami 1 535 osób 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2020 73,85% 
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Wskaźnik 
Wartość dla obszaru 
rewitalizacji 

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty (stymulanta) 59,22 pkt 

Liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych (NGO) 38 

Przyrost naturalny (2022) -8 

Obciążenie demograficzne (liczba osób w wieku nieprodukcyjnym / w wieku 
produkcyjnym) 

0,69 

Odsetek osób uczestniczących w życiu kulturalnym 9,22% 

 

Sfera społeczna- analiza danych przeliczonych na 1000 mieszkańców 

Wyniki analizy wskaźników społecznych wykazują, że obszar rewitalizacji charakteryzuje się 
nasileniem zjawisk problemowych, które negatywnie wpływają na jakość życia mieszkańców 
i wymagają pilnych działań naprawczych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Poniżej 
przedstawiono najistotniejsze zidentyfikowane problemy: 

Ubóstwo i niepełnosprawność 

 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z tytułu ubóstwa wynosi 11,48 osób na 
1000 mieszkańców, co przewyższa średnią gminną wynoszącą 10,65. 

 Również wskaźnik osób korzystających z pomocy z powodu niepełnosprawności jest 
wyższy na obszarze rewitalizacji (5,19 wobec 4,37). 

Wskazuje to na nagromadzenie przypadków wykluczenia społecznego oraz na większy odsetek 
osób wymagających wsparcia socjalnego, co może wiązać się z ograniczonym dostępem do usług 
zdrowotnych, rehabilitacyjnych i wsparcia instytucjonalnego. 

Bezdomność 

 Wskaźnik liczby osób objętych pomocą społeczną z powodu bezdomności wynosi 0,86 
osoby na 1000 mieszkańców, przy średniej gminnej 0,19. 

To wskazuje na czterokrotnie większe występowanie tego zjawiska na analizowanym terenie, co 
może być przejawem pogłębiającego się problemu mieszkaniowego i braku stabilnych warunków 
bytowych dla części mieszkańców. 

Bezrobocie 

 W obszarze rewitalizacji zarejestrowano 12,10 osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców, 
w porównaniu do 10,10 w gminie. 

Choć różnica procentowa może wydawać się umiarkowana, w kontekście strukturalnych 
trudności rynku pracy i kumulacji innych problemów społecznych, bezrobocie stanowi jeden 
z  głównych czynników potęgujących marginalizację. 

Przestępczość 

 Liczba przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 7,66, wobec 5,56 
w  gminie. 
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Podwyższony poziom przestępczości może wpływać na obniżenie poczucia bezpieczeństwa, 
spadek zaufania społecznego oraz negatywny wizerunek dzielnicy jako miejsca zamieszkania 
i  inwestowania. 

Liczba osób ze szczególnymi potrzebami 

 Wskaźnik ten wynosi 189,53 osób na 1000 mieszkańców w obszarze rewitalizacji, podczas 
gdy średnia dla gminy to 163,09. 

Taki wynik może świadczyć o dużym udziale osób starszych, z niepełnosprawnościami lub 
wymagających specjalistycznego wsparcia, co powoduje konieczność dostosowania 
infrastruktury i usług społecznych do ich potrzeb. 

Przyrost naturalny 

 Wskaźnik przyrostu naturalnego w obszarze rewitalizacji wynosi -0,99, co jest znacząco 
niższą wartością niż średnia dla gminy (-0,20). 

Utrzymujący się ujemny przyrost naturalny może prowadzić do postępującego wyludniania, 
starzenia się społeczności oraz pogarszania się struktury demograficznej. 

Uczestnictwo w życiu kulturalnym 

 Odsetek osób uczestniczących w życiu kulturalnym wynosi jedynie 9,22%, przy średniej 
gminnej na poziomie 15,40%. 

Tak niski poziom uczestnictwa może wynikać z braku oferty kulturalnej w pobliżu, barier 
finansowych lub braku poczucia integracji społecznej, co dodatkowo pogłębia zjawisko 
wykluczenia. 

Zestawienie wskaźników jednoznacznie wskazuje, że obszar rewitalizacji cechuje się znacznym 
nasileniem problemów społecznych w porównaniu do średnich wartości dla całej Gminy Jastków. 
W szczególności zauważalne są: 

 wyższy poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego, 

 problemy mieszkaniowe (bezdomność), 

 wyższe bezrobocie i przestępczość, 

 nasilenie problemów demograficznych i słaba aktywność kulturalna. 

Powyższe diagnozy wskazują na potrzebę kompleksowych działań rewitalizacyjnych w sferze 
społecznej, obejmujących zarówno poprawę dostępu do usług społecznych i kulturalnych, 
jak również działania aktywizujące społeczność lokalną i przeciwdziałające marginalizacji. 

Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne ukazujące porównanie wybranych wskaźników 
społecznych dla obszaru rewitalizacji oraz średnich wartości dla Gminy Jastków (przeliczone na 
1000 mieszkańców lub jako średnie procentowe). Wskaźniki zostały ocenione wizualnie: 

 꼝 – sytuacja gorsza w obszarze rewitalizacji niż średnio w gminie, 

 믇 – sytuacja lepsza, 

 믆 – porównywalna (różnica ≤ 5%). 



 

 

Strona 44 z 201 

 

Gminny Program Rewita l izacj i  

Gminy  J as tków n a l ata  2024-2030  

Tabela 9. Wskaźniki dotyczące negatywnych zjawisk sfery społecznej (przeliczone na 1000 mieszkańców) 

Wskaźnik 
Obszar rewitalizacji (na 1000 
mieszkańców / %) 

Średnia w 
gminie 

Ocena 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z 
powodu ubóstwa 

11,48 10,65 꼝 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z 
powodu niepełnosprawności 

5,19 4,37 꼝 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z 
powodu przemocy w rodzinie 

0,62 1,46 믇 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z 
powodu bezdomności 

0,86 0,19 꼝 

Liczba osób bezrobotnych 12,10 10,10 꼝 

Liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i 
niższym 

2,35 2,24 믆 

Liczba przestępstw 7,66 5,56 꼝 

Liczba interwencji domowych 5,31 5,15 믆 

Liczba mieszkańców ze szczególnymi potrzebami 189,53 163,09 꼝 

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2020 (%) 73,85 70,80 믇 

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty (%) 59,22 60,36 믆 

Liczba zarejestrowanych NGO (na 1000 mieszkańców) 4,69 3,62 믇 

Przyrost naturalny (na 1000 mieszkańców) -0,99 -0,20 꼝 

Obciążenie demograficzne 0,69 0,70 믆 

Odsetek osób uczestniczących w życiu kulturalnym (%) 9,22 15,40 꼝 

Źródło: Na podstawie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków 

Sfera społeczna- określenie przyczyn negatywnych zjawisk występujących w obszarze 
rewitalizacji. 
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Na podstawie przedstawionych danych statystycznych można zidentyfikować szereg przyczyn 
negatywnych zjawisk występujących w obszarze rewitalizacji Gminy Jastków. Przyczyny te są ze 
sobą wzajemnie powiązane i często tworzą błędne koło wykluczenia społecznego.  

Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego wynika przede wszystkim z niskiej jakości 
życia mieszkańców oraz braku stabilności dochodowej. Znaczne uzależnienie od pomocy 
społecznej, szczególnie z tytułu ubóstwa, niepełnosprawności i bezdomności, dodatkowo 
pogłębia problemy społeczne. Ponadto, niewystarczająca dostępność usług społecznych oraz 
instytucjonalnego wsparcia utrudnia poprawę sytuacji. 

Strukturalne bezrobocie i niski poziom kapitału ludzkiego to kolejny istotny problem. 
Charakteryzuje się on dużą liczbą osób bezrobotnych – zarówno nominalnie, bo aż 98 osób, jak 
i  względnie, czyli 12,10 na 1000 mieszkańców. Znaczny udział osób z wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym, które stanowią 19 osób (2,35‰), ogranicza ich szanse na rynku pracy. 
Dodatkowo brak lokalnych inicjatyw aktywizujących zawodowo czy dostępu do kształcenia 
ustawicznego pogarsza sytuację. 

Problemy rodzinne, przemoc i przestępczość również stanowią poważne wyzwania. Wysoka 
liczba przestępstw, wynosząca 62 zdarzenia (7,66 na 1000 mieszkańców), oraz wzmożone 
interwencje domowe, choć w przeliczeniu na mieszkańców są nieco mniej alarmujące, wskazują 
na napięcia społeczne. Obecność przypadków przemocy w rodzinie i bezdomności jest objawem 
dezintegracji społecznej i kryzysu funkcji rodziny. 

Wysoki udział osób ze szczególnymi potrzebami to kolejny istotny aspekt. Liczba osób 
wymagających specjalnego wsparcia wynosi 1 535 (189,53 na 1000 mieszkańców). Może to 
wskazywać na niedobór dostosowanej infrastruktury oraz opieki zdrowotnej i socjalnej. 
Dodatkowo starzejąca się społeczność lokalna (ujemny przyrost naturalny) oraz znaczna liczba 
osób z niepełnosprawnościami zwiększają zapotrzebowanie na odpowiednie wsparcie. 

Problemy demograficzne i wyludnianie są widoczne poprzez ujemny przyrost naturalny (-0,99) 
oraz relatywnie wysokie obciążenie demograficzne. Niska atrakcyjność miejsca do życia, brak 
perspektyw dla młodych rodzin oraz odpływ ludności przyczyniają się do dalszego wyludniania. 

Słaba integracja społeczno-kulturalna objawia się niskim odsetkiem uczestników życia 
kulturalnego, który wynosi 9,22%, podczas gdy w gminie jest to 15,40%. Brak lokalnej oferty 
kulturalnej lub bariery w jej dostępności – zarówno lokalizacyjne, finansowe, jak i społeczne – 
powodują marginalizację oraz poczucie wykluczenia mieszkańców z życia wspólnotowego. 

Umiarkowane problemy edukacyjne są zauważalne, mimo że średni wynik egzaminu 
ósmoklasisty nie odbiega znacząco od średniej gminnej. Wskazuje to jednak na potrzebę 
wsparcia w zakresie jakości edukacji oraz wyrównywania szans uczniów. 

Wysoka aktywność obywatelska i organizacyjna stanowi pozytywny potencjał rewitalizacyjny. 
Ponadprzeciętna frekwencja wyborcza oraz wysoka liczba organizacji pozarządowych mogą 
stanowić podstawę do budowania lokalnego partnerstwa i wspierania działań oddolnych. 
Pomimo istniejących trudności, społeczny potencjał do aktywizacji mieszkańców oraz wdrażania 
inicjatyw rozwojowych daje szansę na pozytywne zmiany. 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono podsumowanie przyczyn występowania 
negatywnych problemów społecznych w obszarze rewitalizacji.  

Tabela 10. Podsumowanie przyczyn negatywnych zjawisk. 
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Obszar problemowy Główne przyczyny 

Wykluczenie społeczne Ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, zależność od pomocy społecznej 

Bezrobocie i edukacja Niskie kwalifikacje, ograniczony dostęp do rynku pracy 

Przemoc i bezpieczeństwo 
Przestępczość, interwencje domowe, kryzysy rodzinne, brak oferty spędzania 
czasu wolnego,  

Demografia Starzenie się ludności, ujemny przyrost naturalny, emigracja 

Niska aktywność kulturalna Brak oferty i dostępności, marginalizacja, bariery integracyjne 

Wysokie zapotrzebowanie na 
wsparcie 

Duża liczba osób ze szczególnymi potrzebami i konieczność dostosowania 
infrastruktury 

Źródło: Opracowanie własne. 

Sfera społeczna- podsumowanie 

Analiza statystyczna dotycząca obszaru rewitalizacji Gminy Jastków została przeprowadzona 
w dwóch uzupełniających się etapach: przedstawieniu danych nominalnych oraz analizie 
wskaźników przeliczonych na 1 000 mieszkańców. Dane nominalne ukazują rzeczywistą skalę 
występowania problemów społecznych, natomiast wskaźniki przeliczone pozwalają na ich 
porównanie z innymi jednostkami przestrzennymi, w tym z średnią dla całej gminy. Wykorzystanie 
obu tych podejść umożliwia zarówno szczegółowy opis sytuacji, jak i ocenę natężenia problemów. 

W obszarze rewitalizacji występuje wyraźne nagromadzenie problemów takich jak ubóstwo, 
niepełnosprawność, bezdomność, bezrobocie, przestępczość oraz niska aktywność kulturalna. 
Wskaźniki przeliczone na 1 000 mieszkańców potwierdzają, że w porównaniu do średnich 
gminnych obszar rewitalizacji cechuje się wyższym poziomem ubóstwa (11,48 vs 10,65), 
niepełnosprawności (5,19 vs 4,37), bezdomności (0,86 vs 0,19), bezrobocia (12,10 vs 10,10), 
przestępczości (7,66 vs 5,56) oraz większą liczbą osób ze szczególnymi potrzebami (189,53 vs 
163,09). Ponadto obserwuje się ujemny przyrost naturalny (-0,99 vs -0,20) oraz niskie 
uczestnictwo w życiu kulturalnym (9,22% vs 15,40%), co dodatkowo podkreśla wyzwania 
demograficzne i społeczne. Mimo tych trudności, frekwencja wyborcza oraz liczba działających 
organizacji pozarządowych są wyższe niż średnia gminna, co wskazuje na potencjał aktywności 
obywatelskiej i społecznej. 

Przyczyną negatywnych zjawisk są m.in. niska jakość życia, strukturalne bezrobocie, niskie 
kwalifikacje mieszkańców, problemy rodzinne i przemoc, wysokie zapotrzebowanie na wsparcie 
osób niepełnosprawnych oraz starzenie się i depopulacja społeczeństwa. Dodatkowo brak 
odpowiedniej oferty kulturalnej i barier w jej dostępności wpływa na niską integrację społeczną. 
Pozytywnym aspektem jest stosunkowo umiarkowany poziom problemów edukacyjnych oraz 
wysoka aktywność obywatelska, które mogą stanowić podstawę do skutecznej rewitalizacji. 
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Sfera gospodarcza- analiza danych nominalnych 

Na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano 585 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 
w systemie REGON. W analizowanym okresie zarejestrowano 37 nowych działalności, podczas 
gdy 32 podmioty zostały wyrejestrowane. Znaczący udział w strukturze gospodarczej stanowią 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – ich liczba wynosi 499. Dane te wskazują 
na aktywność gospodarczą w obszarze, przy jednoczesnym występowaniu rotacji wśród 
podmiotów. 

Tabela 11. Wskaźniki dotyczące negatywnych zjawisk sfery gospodarczej dane nominalne 

Lp. Wskaźnik 
Obszar rewitalizacji – wartość 
skumulowana 

1 Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 585 

2 
Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze 
REGON 

37 

3 Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych 32 

4 Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 499 

Źródło: Na podstawie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji Gminy Jastków”. 

 

Sfera gospodarcza- analiza danych przeliczonych na 1000 mieszkańców 

Sytuacja gospodarcza obszaru rewitalizacji prezentuje zróżnicowany obraz w porównaniu do 
średnich wartości dla całej gminy. W większości analizowanych wskaźników, obszar rewitalizacji 
wypada korzystniej lub porównywalnie względem średnich wartości gminnych. 

Na 1000 mieszkańców obszaru rewitalizacji przypada więcej podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w REGON oraz więcej nowo zarejestrowanych firm niż przeciętnie w gminie, co 
może świadczyć o stosunkowo wysokim poziomie aktywności gospodarczej. Również liczba osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest 
wyższa niż średnio w gminie, co należy uznać za pozytywny sygnał. 

Wskaźnik liczby wyrejestrowanych działalności gospodarczych utrzymuje się na poziomie 
porównywalnym do średniej gminnej (różnica ≤ 5%), co wskazuje na stabilność tego segmentu. 

Jedynym obszarem, w którym sytuacja jest wyraźnie mniej korzystna, jest liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wartość 
tego wskaźnika w obszarze rewitalizacji jest istotnie niższa niż średnia dla gminy, co może 
wskazywać na mniejsze zaangażowanie osób aktywnych zawodowo w działalność gospodarczą 
i  potencjalne ograniczenia w wykorzystaniu lokalnego kapitału ludzkiego. 
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Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne ukazujące porównanie wybranych wskaźników 
gospodarczych dla obszaru rewitalizacji oraz średnich wartości dla Gminy Jastków (przeliczone 
na 1000 mieszkańców lub jako średnie procentowe). Wskaźniki zostały ocenione wizualnie: 

 꼝 – sytuacja gorsza w obszarze rewitalizacji niż średnio w gminie, 

 믇 – sytuacja lepsza, 

 믆 – porównywalna (różnica ≤ 5%). 

Tabela 12. Wskaźniki dotyczące negatywnych zjawisk sfery gospodarczej (przeliczone na 1000 mieszkańców) 

Wskaźnik 
Obszar 
rewitalizacji 

Gmina 
(średnia) 

Ocena sytuacji w 
obszarze rewitalizacji 

Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON (na 
1000 mieszkańców) 

72,23 58,42 믇 

Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych 
(na 1000 mieszkańców) 

4,57 3,91 믇 

Liczba wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych (na 
1000 mieszkańców) 

3,95 3,55 믆 

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą (na 1000 mieszkańców) 

61,61 47,73 믇 

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

10,34 20,13 꼝 

Źródło: Na podstawie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków'' 

Sfera gospodarcza- określenie przyczyn negatywnych zjawisk występujących w obszarze 
rewitalizacji. 

Niski poziom przedsiębiorczości wśród osób w wieku produkcyjnym 

Mimo że ogólna liczba działalności gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest 
stosunkowo wysoka, wskaźnik liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 
100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest wyraźnie niższy niż średnia dla gminy (꼝). Może to 
świadczyć o: 

 ograniczonej aktywności gospodarczej wśród osób, które teoretycznie powinny być 
najbardziej aktywne zawodowo, 

 barierach wejścia na rynek, takich jak brak środków finansowych, dostępu do doradztwa, 
trudności administracyjne czy brak kompetencji przedsiębiorczych, 

 odpływie osób przedsiębiorczych do innych obszarów, zwłaszcza miejskich, 

 niskiej atrakcyjności lokalnego rynku do prowadzenia działalności. 



 

 

Strona 49 z 201 

 

Gminny Program Rewita l izacj i  

Gminy  J as tków n a l ata  2024-2030  

Rotacja w sektorze mikroprzedsiębiorstw 

Relatywnie wysoka liczba nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych podmiotów gospodarczych 
(choć obie wartości mieszczą się w normach) może sugerować: 

 nietrwałość prowadzonej działalności, co może wynikać z trudnych warunków lokalnego 
rynku (niski popyt, konkurencja, koszty prowadzenia działalności), 

 podejmowanie działalności z konieczności, a nie z potencjału rozwojowego, co skutkuje 
jej szybszym zamykaniem, 

 brak systemowego wsparcia dla osób rozpoczynających działalność (np. brak 
inkubatorów przedsiębiorczości, doradztwa, lokalnych programów wsparcia). 

Niewystarczające wykorzystanie potencjału ludzkiego 

Pomimo stosunkowo wysokiej ogólnej liczby firm i osób prowadzących działalność, niższy 
wskaźnik aktywności gospodarczej wśród osób w wieku produkcyjnym może także świadczyć o: 

 niewystarczającej mobilizacji i zaangażowaniu lokalnych mieszkańców w działania na 
rzecz samozatrudnienia i rozwoju gospodarczego, 

 niedostosowaniu lokalnej oferty edukacyjnej i szkoleniowej do potrzeb rynku, 

 niedoborach w zakresie innowacyjności i specjalizacji gospodarczej, które przyciągałyby 
aktywną zawodowo populację. 

Brak stabilnych i trwałych miejsc pracy lokalnie 

Niska aktywność przedsiębiorcza w grupie osób w wieku produkcyjnym może również 
odzwierciedlać: 

 dominację niskomarżowych, trudnych do utrzymania w długim okresie 
mikroprzedsiębiorstw, 

 brak większych inwestorów i firm, które mogłyby stymulować rozwój lokalnego rynku 
pracy, 

 migrację zarobkową mieszkańców obszaru rewitalizacji do większych ośrodków miejskich 
(np. Lublin). 

Sfera gospodarcza- podsumowanie 

Sytuacja gospodarcza obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków charakteryzuje się umiarkowaną 
aktywnością gospodarczą. Zidentyfikowano 585 podmiotów zarejestrowanych w systemie 
REGON, z czego zdecydowaną większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą (499). W analizowanym okresie odnotowano zarówno nowe rejestracje (37), jak 
i  wyrejestrowania (32), co wskazuje na pewien poziom rotacji, ale również na żywotność sektora. 

Analiza przeliczonych wskaźników gospodarczych ukazuje, że w większości aspektów obszar 
rewitalizacji wypada lepiej lub porównywalnie do średniej gminnej, m.in. pod względem liczby 
firm na 1000 mieszkańców i liczby nowo zarejestrowanych działalności. Problemem pozostaje 
natomiast niska aktywność gospodarcza wśród osób w wieku produkcyjnym, co może 
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świadczyć o niewykorzystanym potencjale lokalnych zasobów ludzkich, ograniczeniach 
strukturalnych oraz barierach dla rozwoju przedsiębiorczości. 

W efekcie, mimo pozytywnych sygnałów w zakresie ogólnej aktywności gospodarczej, obszar 
rewitalizacji zmaga się z istotnymi wyzwaniami związanymi z trwałością działalności, 
ograniczonym zaangażowaniem osób aktywnych zawodowo oraz niedoborem stabilnych 
i  rozwojowych miejsc pracy. 

Sfera środowiskowa- analiza danych nominalnych 

Tabela przedstawia dane dotyczące problemu azbestu na obszarze rewitalizacji. Wskazuje ona, 
że na tym terenie znajduje się 2220,016 ton wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie udział 
budynków pokrytych azbestem w ogólnej liczbie budynków wynosi 47%. Dane te wskazują na 
istotne zagrożenie związane z obecnością azbestu, co może mieć negatywny wpływ na 
środowisko oraz zdrowie mieszkańców i wymaga podjęcia działań związanych z jego usuwaniem 
lub bezpiecznym zabezpieczeniem. 

Tabela 13. Wskaźniki dotyczące negatywnych zjawisk sfery gospodarczej dane nominalne 

Wskaźnik Obszar rewitalizacji 

Ilość wyrobów zawierających azbest (w tonach) 2220,016 

% udział budynków pokrytych azbestem w liczbie budynków ogółem 47,00% 

Źródło: Na podstawie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków'' 

Sfera środowiskowa- analiza danych przeliczonych na 1000 mieszkańców 

W analizowanym obszarze rewitalizacji zauważalny jest istotny problem związany z obecnością 
wyrobów zawierających azbest. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców ilość tych wyrobów jest 
znacznie wyższa niż średnia dla całej gminy (3279,15 t/1000 mieszkańców wobec 599,36 t/1000 
mieszkańców). Wskazuje to na większe obciążenie środowiskowe i potencjalne zagrożenia 
zdrowotne wynikające z obecności azbestu na terenie rewitalizowanym. 

Jednocześnie udział budynków pokrytych azbestem w liczbie wszystkich budynków na obszarze 
rewitalizacji jest porównywalny do średniej gminnej (47,00% wobec 47,16%), co oznacza, że choć 
problem dotyczy podobnego odsetka budynków, to w przeliczeniu na mieszkańców jest on 
zdecydowanie bardziej nasilony. 

Wyniki te wskazują na potrzebę podjęcia działań ukierunkowanych na usuwanie wyrobów 
zawierających azbest oraz ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych na 
obszarze rewitalizacji. 

Wskaźniki zostały ocenione wizualnie: 

 꼝 – sytuacja gorsza w obszarze rewitalizacji niż średnio w gminie, 

 믇 – sytuacja lepsza, 

 믆 – porównywalna (różnica ≤ 5%). 
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Tabela 14. Wskaźniki dotyczące negatywnych zjawisk sfery środowiskowej- dane w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

Lp. Wskaźnik 
Obszar 
rewitalizacji 

Gmina 
(średnia) 

Ocena sytuacji w obszarze 
rewitalizacji 

1 
Ilość wyrobów zawierających azbest (t/1000 
mieszkańców) 

3279,15 599,36 꼝 

2 
% Udział budynków pokrytych azbestem w 
liczbie budynków ogółem 

47,00 47,16 믆 

Źródło: Na podstawie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków”. 

Sfera środowiskowa- określenie przyczyn negatywnych zjawisk występujących w obszarze 
rewitalizacji. 

Przyczyny występowania problemu azbestu na obszarze rewitalizacji można analizować w kilku 
aspektach. Po pierwsze, wysoka ilość wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców (3279,15 t wobec 599,36 t w gminie) wskazuje na historyczne wykorzystanie 
azbestu jako popularnego materiału budowlanego, zwłaszcza w budynkach mieszkalnych 
i gospodarczych. Azbest był szeroko stosowany ze względu na swoje właściwości izolacyjne 
i ognioodporne, co tłumaczy jego duże nagromadzenie na badanym terenie. 

Ponadto, podobny procentowy udział budynków pokrytych azbestem w obszarze rewitalizacji 
i w całej gminie (około 47%) świadczy o tym, że problem jest rozłożony równomiernie, jednak 
w obszarze rewitalizacji może występować większa gęstość zaludnienia lub mniejsza 
powierzchnia, co powoduje wyższe obciążenie mieszkańców azbestem w przeliczeniu na 1000 
osób. 

Dodatkowo, opóźnienia i ograniczenia w demontażu i utylizacji azbestu mogą wynikać z braku 
środków finansowych, niewystarczającego wsparcia instytucjonalnego lub ograniczonej 
świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń zdrowotnych związanych z azbestem. 
W konsekwencji azbest pozostaje na budynkach, stwarzając ciągłe ryzyko dla środowiska 
i  zdrowia mieszkańców. 

Podsumowując, wysoka koncentracja azbestu na obszarze rewitalizacji wynika z historycznych 
praktyk budowlanych, specyfiki zabudowy oraz barier w skutecznym usuwaniu tego materiału. 
Dlatego kluczowe jest podjęcie systemowych działań mających na celu bezpieczną likwidację 
azbestu oraz edukację mieszkańców i właścicieli nieruchomości. 

Sfera środowiskowa- podsumowanie 

Na obszarze rewitalizacji występuje poważny problem związany z obecnością azbestu – znajduje 
się tam ponad 2200 ton tego materiału, a blisko połowa budynków jest nim pokryta. 
W przeliczeniu na 1000 mieszkańców ilość wyrobów zawierających azbest jest ponad 
pięciokrotnie wyższa niż średnia dla całej gminy, co wskazuje na znaczne obciążenie 
środowiskowe i zdrowotne. Pomimo podobnego udziału budynków z azbestem w obu obszarach, 
na terenie rewitalizacji problem jest bardziej dotkliwy ze względu na większą koncentrację 
mieszkańców. Przyczyny tego stanu to historyczne wykorzystanie azbestu w budownictwie, 
wysoka gęstość zabudowy oraz bariery finansowe i organizacyjne utrudniające jego usuwanie. 
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Konieczne jest podjęcie skutecznych działań mających na celu bezpieczną likwidację azbestu 
i  ograniczenie jego negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna- analiza danych nominalnych 

Poniższa tabela przedstawia kluczowe wskaźniki infrastrukturalne i jakościowe dotyczące 
obszaru rewitalizacji. Analiza obejmuje m.in. średnie odległości do podstawowych usług 
i obiektów użyteczności publicznej, takich jak przychodnie POZ, przystanki komunikacji 
publicznej czy infrastruktura sportowa. W obszarze rewitalizacji średnia odległość do przychodni 
wynosi 3,32 km, co może wskazywać na ograniczony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej. 
Z kolei przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane są stosunkowo blisko (średnio 0,96 km), 
co ułatwia mobilność mieszkańców. 

W zakresie infrastruktury społecznej obszar dysponuje czterema placówkami opieki zdrowotnej 
oraz szesnastoma obiektami kultury, co stanowi bazę do rozwoju lokalnej aktywności społecznej 
i zdrowotnej. Jednocześnie wskaźniki infrastrukturalne wskazują na istotne wyzwania – ponad 
jedna trzecia dróg i chodników wymaga generalnych remontów (35,56%), a stopień degradacji 
przestrzeni publicznych sięga ponad połowy powierzchni (51,78%). Ponadto, niemal 80% 
infrastruktury nie jest dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi wymaganiami, co wymaga 
pilnych działań w kierunku poprawy dostępności. 

Na koniec warto zwrócić uwagę na relatywnie wysoką liczbę linii komunikacji zbiorowej (33), które 
obsługują ten obszar, co może stanowić dobrą podstawę do dalszego rozwoju transportu 
publicznego i poprawy jakości życia mieszkańców. W sumie dane wskazują na konieczność 
kompleksowych działań rewitalizacyjnych, zarówno w zakresie infrastruktury, jak i poprawy 
dostępności usług.. 

Tabela 15. Wskaźniki dotyczące negatywnych zjawisk sfery przestrzenno-funkcjonalnej- dane nominalne 

Wskaźnik 
Obszar rewitalizacji (wartość 
skumulowana/średnia) 

Średnia odległość od przychodni POZ (w km) 3,32 

Średnia odległość od przystanku komunikacji publicznej (w km) 0,96 

Średnia odległość do infrastruktury sportowej (orlik, siłownia 
napowietrzna itp.) (w km) 1,96 

Liczba placówek opieki zdrowotnej 4,00 

Liczba obiektów kultury 16,00 

Odsetek dróg i chodników wymagających generalnych remontów (%) 35,56 

Stopień degradacji przestrzeni publicznych (% zdegradowania w 
całości przestrzeni publicznej) 

51,78 
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Wskaźnik 
Obszar rewitalizacji (wartość 
skumulowana/średnia) 

Udział infrastruktury (przestrzeni) niedostosowanej do potrzeb osób ze 
specjalnymi potrzebami 0,78 

Liczba linii komunikacji zbiorowej obsługujących dany obszar 33,00 

Źródło: Na podstawie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków”. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna - analiza danych przeliczonych na 1000 mieszkańców 

Na obszarze rewitalizacji średnia odległość od przychodni podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
infrastruktury sportowej jest mniejsza niż przeciętnie w sołectwach w gminie Jastków, co 
wskazuje na lepszą dostępność tych usług. Odległość do przystanków komunikacji publicznej jest 
na podobnym poziomie w obu analizowanych obszarach. 

Jednakże, w rewitalizowanym obszarze występuje większa liczba placówek opieki zdrowotnej oraz 
obiektów kultury w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, co jest korzystne, lecz towarzyszy temu 
jednocześnie wyższy odsetek dróg i chodników wymagających generalnych remontów oraz 
znacznie większy stopień degradacji przestrzeni publicznych. Te negatywne wskaźniki wskazują 
na znaczne problemy z infrastrukturą drogową i przestrzenią publiczną, wymagającą pilnych 
działań rewitalizacyjnych. 

Udział infrastruktury niedostosowanej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami jest na 
obszarze rewitalizacji niższy niż średnia gminna, co jest pozytywnym sygnałem. Natomiast liczba 
linii komunikacji zbiorowej przypadająca na 1000 mieszkańców jest tu zdecydowanie niższa, co 
wskazuje na ograniczony dostęp do transportu publicznego. 

Podsumowując, obszar rewitalizacji charakteryzuje się lepszą dostępnością do podstawowych 
usług i infrastruktury sportowej, ale boryka się z poważnymi problemami związanymi z degradacją 
przestrzeni publicznych, infrastrukturą drogową oraz ograniczonym dostępem do komunikacji 
zbiorowej, co wymaga skoncentrowanych działań naprawczych w ramach programu rewitalizacji. 

Tabela przedstawia porównanie kluczowych wskaźników infrastrukturalnych i środowiskowych 
między obszarem rewitalizacji a średnią gminną, z uwzględnieniem przeliczenia wartości na 1000 
mieszkańców tam, gdzie to możliwe.



 

 

Strona 54 z 201 

 

Gminny Program Rewita l izacj i  

Gminy  J as tków n a l ata  2024-2030  

Oto tabela porównawcza problemów infrastrukturalnych i środowiskowych na terenie obszaru 
rewitalizacji oraz całej Gminy Jastków, z uwzględnieniem wartości przeliczonych na 1000 
mieszkańców (gdzie dotyczy) oraz średnich wartości procentowych i odległości. 

Wskaźniki zostały ocenione wizualnie: 

 꼝 – sytuacja gorsza w obszarze rewitalizacji niż średnio w gminie, 

 믇 – sytuacja lepsza, 

 믆 – porównywalna (różnica ≤ 5%). 

Tabela 16. Wskaźniki dotyczące negatywnych zjawisk sfery przestrzenno-funkcjonalnej- dane w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców.  

Lp. Wskaźnik 
Obszar 
rewitalizacji 

Gmina 
(średnia) 

Ocena 
sytuacji 

1 Średnia odległość od przychodni POZ (km) 3,32 4,63 믇  

2 Średnia odległość od przystanku komunikacji publicznej (km) 0,96 0,95 믆 

3 Średnia odległość do infrastruktury sportowej (km) 1,96 2,21 믇 

4 Liczba placówek opieki zdrowotnej / 1000 mieszkańców 0,49 0,14 믇 

5 Liczba obiektów kultury / 1000 mieszkańców 1,98 1,72 믆 

6 
Odsetek dróg i chodników wymagających generalnych 
remontów (%) 35,56 27,72 꼝 

7 Stopień degradacji przestrzeni publicznych (%) 51,78 33,36 꼝 

8 
Udział infrastruktury niedostosowanej do potrzeb osób ze 
specjalnymi potrzebami 

0,78 2,66 믇 

9 Liczba linii komunikacji zbiorowej / 1000 mieszkańców 4,07 9,13 꼝 

Źródło: Na podstawie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków”. 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna - określenie przyczyn negatywnych zjawisk występujących 
w obszarze rewitalizacji. 

Zaniedbana infrastruktura techniczna i publiczna 

 Wysoki odsetek dróg i chodników wymagających generalnych remontów (35,56%) oraz 

 znaczący stopień degradacji przestrzeni publicznych (51,78%) 
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wskazują na wieloletnie zaniedbania w zakresie utrzymania infrastruktury oraz brak 
systematycznych inwestycji modernizacyjnych w tej części gminy. Problemy te wpływają 
bezpośrednio na estetykę, bezpieczeństwo i funkcjonalność przestrzeni publicznej. 

Niska dostępność do komunikacji zbiorowej 

 Mimo ogólnej liczby 33 linii komunikacyjnych, po przeliczeniu na 1000 mieszkańców, ich 
liczba w obszarze rewitalizacji (4,07/1000) jest ponad dwukrotnie niższa niż średnio 
w  gminie (9,13/1000). 

To ogranicza mobilność mieszkańców i utrudnia dostęp do usług oraz aktywności poza miejscem 
zamieszkania. Może również skutkować wykluczeniem transportowym osób starszych 
i  młodzieży. 

Brak dostosowania przestrzeni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami 

 Choć udział niedostosowanej infrastruktury (0,78) jest niższy niż średnia w gminie, to 
nadal znaczna część przestrzeni nie uwzględnia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
seniorów czy opiekunów z wózkami dziecięcymi. 

Może to świadczyć o braku kompleksowego podejścia do projektowania przestrzeni w duchu 
uniwersalnego projektowania. 

Degradacja funkcji społecznych i estetycznych przestrzeni publicznej 

 Wysoki stopień degradacji przestrzeni publicznych (51,78%) oznacza, że znaczna część 
miejsc wspólnych (place, skwery, ulice) nie pełni już swojej funkcji integracyjnej, 
rekreacyjnej czy reprezentacyjnej. 

Może to skutkować zmniejszeniem aktywności społecznej mieszkańców oraz obniżeniem 
poczucia przynależności i identyfikacji z miejscem. 

 Skrajne zróżnicowanie dostępności usług 

 Dobra dostępność do placówek zdrowotnych i obiektów kultury w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców sugeruje nadreprezentację infrastruktury względem wielkości populacji, co 
może świadczyć o ich niewykorzystaniu lub nieefektywnym rozmieszczeniu. 

To z kolei może prowadzić do niewystarczającego utrzymania lub niedoinwestowania, jeśli 
instytucje te nie odpowiadają faktycznym potrzebom społeczności lokalnej. 

Niewystarczające planowanie przestrzenne i koordynacja inwestycji 

 Występujące dysproporcje (np. dobra dostępność infrastruktury sportowej vs. zły stan 
dróg) wskazują na brak spójnej strategii rozwoju przestrzennego, która integrowałaby 
funkcje i potrzeby mieszkańców w ujęciu kompleksowym. 

Przyczyny negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych w obszarze rewitalizacji mają 
charakter strukturalny i wynikają z długoletnich zaniedbań inwestycyjnych, braku zintegrowanego 
podejścia do planowania przestrzennego oraz niskiego poziomu partycypacji społecznej 
w  kształtowaniu przestrzeni lokalnej. Wymaga to kompleksowych działań rewitalizacyjnych, 
uwzględniających zarówno poprawę infrastruktury, jak i aktywizację społeczną mieszkańców. 
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Sfera przestrzenno-funkcjonalna - podsumowanie 

Obszar rewitalizacji w Gminie Jastków charakteryzuje się lepszą dostępnością do niektórych 
usług publicznych w porównaniu do średniej gminnej. Średnia odległość do przychodni POZ (3,32 
km) i infrastruktury sportowej (1,96 km) jest niższa niż w całej gminie. Mieszkańcy mają także 
względnie dobry dostęp do przystanków komunikacji publicznej (średnio 0,96 km). 

Wskaźniki przeliczone na 1000 mieszkańców pokazują większą liczbę placówek zdrowotnych 
i  obiektów kultury na terenie rewitalizowanym, co może sprzyjać lokalnej aktywności społecznej. 

Jednak obszar ten zmaga się z istotnymi problemami infrastrukturalnymi: 

 Aż 35,56% dróg i chodników wymaga generalnych remontów, a stopień degradacji 
przestrzeni publicznych sięga 51,78%. 

 Dostęp do transportu zbiorowego, mimo 33 linii autobusowych, jest niski w przeliczeniu 
na liczbę mieszkańców (4,07/1000 mieszkańców vs 9,13/1000 w całej gminie). 

 Część infrastruktury wciąż nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi 
wymaganiami, mimo że wskaźnik ten (0,78) jest lepszy niż średnia gminna. 

Zidentyfikowane przyczyny negatywnych zjawisk obejmują: 

 długoletnie zaniedbania inwestycyjne, 

 brak spójnej strategii rozwoju przestrzennego, 

 niedostateczne planowanie i koordynację działań infrastrukturalnych, 

 ograniczony udział mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni publicznej. 

Wnioski: Obszar rewitalizacji w Gminie Jastków wymaga szeroko zakrojonych działań 
naprawczych. Konieczna jest poprawa jakości infrastruktury technicznej i drogowej, zwiększenie 
dostępności usług publicznych oraz rozwój transportu zbiorowego. Rewitalizacja powinna być 
realizowana w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności i zasad 
zrównoważonego planowania przestrzennego. 

Sfera techniczna- analiza danych nominalnych 

Poniższa tabela przedstawia kluczowe wskaźniki dotyczące infrastruktury obiektów użyteczności 
publicznej oraz dostępności podstawowych usług w obszarze rewitalizacji gminy Jastków. Zawiera 
ona informacje o liczbie budynków użyteczności publicznej, liczbie obiektów zabytkowych 
i użyteczności publicznej wymagających remontów oraz termomodernizacji. Dodatkowo 
uwzględniono dostępność tych obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz poziom 
skorzystania mieszkańców z sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dane te obrazują zarówno 
aktualny stan infrastruktury, jak i obszary wymagające szczególnej uwagi w ramach działań 
rewitalizacyjnych. 
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Tabela 17. Wskaźniki dotyczące negatywnych zjawisk sfery technicznej- dane nominalne. 

Wskaźnik 
Obszar rewitalizacji – wartość 
skumulowana/średnia 

Liczba budynków użyteczności publicznej 30 

Liczba wymagających remontu obiektów zabytkowych 21 

Liczba wymagających remontu obiektów użyteczności publicznej 14 

Liczba budynków użyteczności publicznej zapewniających dostępność 
osobom ze szczególnymi potrzebami 16 

Liczba obiektów użyteczności publicznej wymagających 
termomodernizacji 11 

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (%) 92,67 

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej (%) 19,00 

Źródło: Na podstawie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków'' 

Sfera techniczna - analiza danych przeliczonych na 1000 mieszkańców 

Analiza wskaźników infrastrukturalnych dla obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców pokazuje zróżnicowaną sytuację w porównaniu z średnią gminną. 

Po pierwsze, obszar rewitalizacji charakteryzuje się wyraźnie większą liczbą budynków 
użyteczności publicznej (3,70 wobec 1,64), co świadczy o lepszym dostępie do instytucji 
publicznych i usług społecznych w tym rejonie. Podobnie, większa jest również liczba budynków 
zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (1,98 vs 0,84), co jest 
pozytywnym sygnałem wskazującym na większą inkluzywność przestrzeni publicznej. 

Z drugiej strony, wskaźniki dotyczące stanu technicznego infrastruktury wykazują wyraźne 
problemy. Obszar rewitalizacji ma ponad dwukrotnie więcej wymagających remontu obiektów 
zabytkowych (2,59 wobec 1,32) oraz obiektów użyteczności publicznej (1,73 vs 0,76), co wskazuje 
na konieczność pilnych działań konserwacyjnych i modernizacyjnych. Również liczba budynków 
wymagających termomodernizacji jest wyższa (1,36 wobec 0,60), co może wpływać negatywnie 
na efektywność energetyczną i koszty eksploatacji tych obiektów. 

W zakresie infrastruktury komunalnej sytuacja jest zróżnicowana. Odsetek ludności korzystającej 
z sieci kanalizacyjnej na obszarze rewitalizacji (92,67%) jest zbliżony do średniej gminnej (93,00%) 
i można go uznać za porównywalny. Natomiast odsetek korzystających z sieci wodociągowej jest 
wyższy w obszarze rewitalizacji (19,00% vs 14,36%), co świadczy o lepszym dostępie do 
podstawowej infrastruktury wodnej. 
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Podsumowując, obszar rewitalizacji wykazuje przewagę pod względem dostępności budynków 
użyteczności publicznej oraz ich dostosowania do osób ze szczególnymi potrzebami, jednak 
równocześnie boryka się z poważnymi wyzwaniami związanymi z degradacją i koniecznością 
remontów infrastruktury. Konieczne jest więc skoncentrowanie działań rewitalizacyjnych na 
modernizacji obiektów oraz poprawie stanu technicznego infrastruktury, przy jednoczesnym 
utrzymaniu wysokiego poziomu dostępności usług publicznych.. 

Tabela 18. Wskaźniki dotyczące negatywnych zjawisk sfery technicznej- dane w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. 

Wskaźnik 
Obszar 
rewitalizacji 

Gmina 
(średnia) 

Skorygowana ocena (믇 lepsza / 
꼝 gorsza / 믆 porównywalna) 

Liczba budynków użyteczności publicznej 3,70 1,64 믇 

Liczba wymagających remontu obiektów 
zabytkowych 2,59 1,32 꼝 

Liczba wymagających remontu obiektów 
użyteczności publicznej 

1,73 0,76 꼝 

Liczba budynków użyteczności publicznej 
zapewniających dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

1,98 0,84 믇 

Liczba obiektów użyteczności publicznej 
wymagających termomodernizacji 1,36 0,60 꼝 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej (%) 92,67 93,00 믆 

Odsetek ludności korzystającej z sieci 
wodociągowej (%) 

19,00 14,36 믇 

Źródło: Na podstawie ,,Raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków”. 
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Sfera techniczna - określenie przyczyn negatywnych zjawisk występujących w obszarze 
rewitalizacji. 

Na podstawie przedstawionych danych i analiz można wskazać następujące przyczyny 
negatywnych zjawisk występujących w obszarze rewitalizacji gminy Jastków: 

Wysoki stopień zużycia i brak bieżących remontów infrastruktury publicznej 
Obszar rewitalizacji cechuje się dwukrotnie wyższą liczbą obiektów zabytkowych oraz budynków 
użyteczności publicznej wymagających remontu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców niż średnia 
gminna. To wskazuje, że infrastruktura jest mocno zdekapitalizowana, prawdopodobnie z powodu 
wieloletnich zaniedbań konserwacyjnych i ograniczonych środków finansowych na bieżącą 
modernizację. 

Niedostateczne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej 
Relatywnie wysoka liczba budynków wymagających termomodernizacji świadczy o przestarzałej, 
nieefektywnej energetycznie infrastrukturze. Może to wynikać z braku funduszy na inwestycje 
proekologiczne lub niskiej świadomości potrzeby takich działań w przeszłości. 

Starzejąca się infrastruktura i brak inwestycji w jej rozwój 
Pomimo większej liczby budynków użyteczności publicznej niż średnia gminna, duża część tych 
obiektów wymaga modernizacji, co wskazuje na brak odpowiedniego finansowania lub 
priorytetów inwestycyjnych. W efekcie infrastruktura nie jest w pełni dostosowana do aktualnych 
potrzeb mieszkańców. 

Niewystarczająca sieć wodociągowa. Choć odsetek korzystających z sieci wodociągowej jest 
wyższy niż średnia gminna, jego wartość jest nadal bardzo niska (19%). Oznacza to 
niedostateczny zasięg i jakość podstawowej infrastruktury wodnej, co może być spowodowane 
m.in. trudnościami technicznymi wynikającymi z rozproszonej zabudowy lub brakiem inwestycji 
w rozwój sieci. 

Relatywnie dobra dostępność do budynków użyteczności publicznej i usług 
Wysoka liczba budynków publicznych oraz tych dostosowanych do osób ze szczególnymi 
potrzebami to efekt koncentracji instytucji i usług w obszarze rewitalizacji, co świadczy o roli tej 
części gminy jako lokalnego centrum usługowego. Jednocześnie jednak większa intensywność 
użytkowania tych obiektów może powodować szybsze zużycie infrastruktury. 

Negatywne zjawiska w sferze technicznej obszaru rewitalizacji wynikają głównie 
z niedostatecznego finansowania i zaniedbań w zakresie bieżącej konserwacji i modernizacji 
obiektów użyteczności publicznej, a także z niewystarczającej rozbudowy podstawowej 
infrastruktury technicznej (wodociągi). Mimo to obszar ten pełni ważną funkcję usługową, co 
podkreśla potrzebę priorytetowego wsparcia inwestycyjnego i działań naprawczych 
w  najbliższych latach. 

Sfera techniczna - podsumowanie 

Analiza sfery technicznej obszaru rewitalizacji gminy Jastków wskazuje na zróżnicowany obraz 
infrastruktury. Obszar ten cechuje się wyraźnie większą liczbą budynków użyteczności publicznej 
oraz lepszą dostępnością tych obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami w porównaniu do 
średniej gminnej. Jednocześnie jednak występują poważne problemy związane z degradacją 
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infrastruktury – dwukrotnie więcej obiektów zabytkowych i budynków publicznych wymaga 
remontu oraz termomodernizacji. Infrastruktura komunalna pod względem sieci kanalizacyjnej 
jest na poziomie zbliżonym do średniej gminnej, natomiast dostęp do sieci wodociągowej, mimo 
że wyższy niż średnia, pozostaje niski. Przyczyny negatywnych zjawisk to m.in. wieloletnie 
zaniedbania remontowe, brak inwestycji w termomodernizacje oraz niedostateczny rozwój 
infrastruktury wodociągowej, mimo stosunkowo wysokiej dostępności obiektów publicznych i roli 
obszaru jako lokalnego centrum usługowego. 

 

1.3.3. Analiza obszaru rewitalizacji w oparciu o wyniki ankiet 

Metodologia badania oraz sposób zaangażowania interesariuszy 

W celu zapewnienia możliwie największej liczby respondentów, a tym samym wiarygodności 
przeprowadzonej analizy postanowiono, że ankietyzacja zostanie wykonana metodą CAWI3 (ang. 
Computer-Assisted Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW).  

O przyjęciu metody CAWI zadecydowały również jej pozostałe cechy, tj. 

 niski koszt techniki (brak konieczności zatrudniania ankieterów), 
 szybki (zwłaszcza w porównaniu do metody PAPI) dostęp do uzyskanych danych oraz możliwość 

szybkiej analizy, ponieważ dane bezpośrednio po uzyskaniu są już w formie elektronicznej, 
 brak ryzyka błędu popełnianego przez ankietera (w porównaniu do metody PAPI oraz CATI), 
 w przypadku zauważenia błędu już po stworzeniu ankiety łatwiej jest go skorygować, niż 

w przypadku klasycznych ankiet papierowych. 
 możliwość umieszczania w ankiecie nie tylko pytań tekstowych, ale również elementów 

graficznych i mulƟmedialnych. 

 
3 Jest to technika zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent 
jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej. 



 

 

Strona 61 z 201 

 

Gminny Program Rewita l izacj i  

Gminy  J as tków n a l ata  2024-2030  

 

Analiza wyników badań ankietowych 

Wyniki przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety w dużej mierze pokrywają się z danymi 
„Raportu diagnostycznego służący wyznaczeniu obszaru rewitalizacji w Gminie Jastków”. Wśród 
problemów społecznych Jako problem bardzo istotny wymieniano najczęściej:  

 starzenie się społeczeństwa (51% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny), 
 uzależnienia (35,3% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny), 
 słabą dostępność do infrastruktury kultury (33,3% osób zaznaczyło problem jako bardzo 

istotny), 
 odpływ młodych ludzi (27,5% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny). 

Wykres 2. Problemy społeczne obszaru rewitalizacji 

 

Źródło: Badanie ankietowe.  
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Zdaniem osób badanych, najbardziej dotkniętymi problemami grupami mieszkańców były: 

 osoby życiowo niezaradne, 
 osoby starsze, 
 rodziny z problemem uzależnień i przemocy, 
 osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore 

Wykres 3. Grupy, których w największym stopniu dotykają problemy społeczne.  

 

Źródło: Badanie ankietowe.  

Wśród najczęściej wymienianych problemów gospodarczych obszaru rewitalizacji, ankietowani 
wymieniali: 

 Wysokie podatki i opłaty lokalne (37,3% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny), 
 Niewielką liczbę lokali usługowych (33,3% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny), 
 Małą ilość terenów inwestycyjnych (31,4% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny), 
 Małą liczbę ofert pracy (29,4% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny), 
 Niewystarczającą promocję gminy (29,4% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny). 
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Wykres 4. Problemy gospodarcze obszaru rewitalizacji. 

 

Źródło: Badanie ankietowe.  

W zakresie problemów środowiskowych 29,4% badanych uznało za bardzo istotny problem niską 
jakość powietrza. 

Wykres 5. Problemy środowiskowe obszaru rewitalizacji. 
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Wśród najczęściej wymienianych problemów przestrzenno-funkcjonalnych obszaru rewitalizacji, 
ankietowani wymieniali: 

 Uboga oferta w zakresie rekreacji, sportu i wypoczynku (51% osób zaznaczyło problem 
jako bardzo istotny), 

 Występowanie zdewastowanych i opuszczonych budynków (43,1% osób zaznaczyło 
problem jako bardzo istotny), 

 Występowanie zdewastowanych i opuszczonych terenów (39,2% osób zaznaczyło 
problem jako bardzo istotny), 

 Skomunikowanie z innymi ośrodkami/miastami (37,3% osób zaznaczyło problem jako 
bardzo istotny). 

Wykres 6. Problemy przestrzenno-funkcjonalne obszaru rewitalizacji. 

 

Źródło: Badanie ankietowe.  

Wśród najczęściej wymienianych problemów technicznych obszaru rewitalizacji, ankietowani 
wymieniali: 

 Zły stan sieci wodno-kanalizacyjnej (29,4% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny), 
 Zły stan obiektów sportowych (25,5% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny), 
 Zły stan sieci energetycznych (25,5% osób zaznaczyło problem jako bardzo istotny). 
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  

Wykres 7. Problemy techniczne obszaru rewitalizacji. 
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1.3.4. Podsumowanie wyników pogłębionej analizy. 

Pogłębiona analiza obszaru rewitalizacji wskazała, że do najważniejszych problemów 
społecznych obszaru rewitalizacji należą:  

 wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami (analizy statystyczne),  
 wysoka liczba osób bezrobotnych (analizy statystyczne i wyniki ankiety), 
 wysoka liczba przestępstw (analizy statystyczne), 
 wysoka liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (analizy 

statystyczne),  
 starzenie się społeczeństwa (wyniki ankiety oraz analizy statystyczne: dane nt. ujemnego 

przyrostu naturalnego), 
 uzależnienia (wyniki ankiety), 
 słabą dostępność do infrastruktury kultury (wyniki ankiety i analizy statystyczne), 
 odpływ młodych ludzi (wyniki ankiety). 

Analiza wykazała również współwystępowanie w obszarze rewitalizacji problemów 
gospodarczych, środowiskowych, technicznych i przestrzenno-funkcjonalnych. 

Wyzwaniem dla samorządu i pozostałych interesariuszy obszaru rewitalizacji będzie 
przeciwdziałanie ww. problemom i ogólna poprawa sytuacji w miejscach koncentracji 
poszczególnych problemów.  

Wyznaczony w oparciu o raport diagnostyczny obszar rewitalizacji wykazuje szczególny potencjał 
w zakresie lokowania projektów inwestycyjnych.  

Celem przeprowadzonych analiz było zapewnienie kompleksowości i podejścia zintegrowanego 
w procesie przygotowania niniejszego dokumentu.  

Kompleksowość i podejście zintegrowane w przypadku rewitalizacji leżą u podstaw samej 
definicji rewitalizacji wskazanej w ustawie o rewitalizacji. Podejście zintegrowane podkreśla, że 
wspieranie rozwoju wymaga ścisłej koordynacji działań w ramach danej polityki publicznej. 
Przyjęcie podejścia zintegrowanego w rewitalizacji wymaga od decydentów stworzenia GPR, który 
odpowiada na autentyczne potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. Temu też służył proces 
partycypacji społecznej, wykraczający poza podstawowe obowiązki wynikające z ustawy 
o  rewitalizacji (tj. wyłącznie proces konsultacji społecznych).  

Analiza materiału diagnostycznego wskazuje na konieczność takiego skonstruowania celów, 
które zapewni przeciwdziałanie/ ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych przy 
jednoczesnym niwelowaniu problemów występujących w pozostałych sferach.  
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1.3.5. Synteza diagnozy obszaru rewitalizacji wraz z analizą problemów, 
potrzeb i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań 

1. Problemy obszaru rewitalizacji 

a) Problemy społeczne 

Obszar rewitalizacji zmaga się z problemami społecznymi związanymi z wykluczeniem 
i  pogarszającą się strukturą demograficzną. Starzenie się społeczeństwa oraz odpływ młodych 
ludzi skutkują obniżeniem potencjału rozwojowego gminy i zmniejszeniem aktywności 
społecznej. Wysoki udział osób bezrobotnych, szczególnie tych z niskim wykształceniem, oraz 
znaczna liczba rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy prowadzą do dalszej 
marginalizacji. Dostępność infrastruktury kultury oraz programów wspierających aktywizację 
społeczną jest niewystarczająca, co utrudnia przeciwdziałanie tym zjawiskom. 

b) Problemy gospodarcze 

Problemy gospodarcze obejmują ograniczony potencjał inwestycyjny obszaru. Niedostatek lokali 
usługowych i terenów przeznaczonych pod inwestycje wpływa na niską dynamikę rozwoju 
przedsiębiorczości. Zbyt mała liczba ofert pracy, zwłaszcza w sektorach o wysokiej wartości 
dodanej, powoduje stagnację lokalnej gospodarki. Dodatkowo brak efektywnej promocji regionu 
ogranicza jego możliwości w zakresie przyciągania inwestorów i turystów. 

c) Problemy środowiskowe 

Obszar zmaga się z problemami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie powietrza oraz brak 
odpowiedniego zagospodarowania terenów zieleni. Negatywne skutki dla zdrowia mieszkańców 
i  wizerunku regionu wymagają działań na rzecz poprawy stanu środowiska, w tym modernizacji 
systemów grzewczych oraz rozwoju proekologicznej infrastruktury. 

d) Problemy przestrzenno-funkcjonalne i techniczne 

Zaniedbana infrastruktura przestrzenna, w tym zdewastowane i opuszczone budynki oraz tereny, 
obniża funkcjonalność obszaru i jego atrakcyjność. Brakuje oferty rekreacyjnej, co ogranicza 
możliwości aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców. Problemy techniczne obejmują m.in. 
niewystarczający stan sieci wodno-kanalizacyjnej oraz sportowej. Skomunikowanie z innymi 
miastami wymaga modernizacji, aby zwiększyć mobilność mieszkańców i poprawić dostęp do 
usług. 

2. Potrzeby obszaru rewitalizacji 

 Integracja społeczna i aktywizacja lokalnej społeczności – szczególnie osób starszych, 
rodzin z problemami społecznymi i osób wykluczonych. 

 Tworzenie nowych miejsc pracy i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozwój 
terenów inwestycyjnych oraz usług. 

 Zwiększenie dostępności infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, co pozwoli 
na poprawę jakości życia mieszkańców. 
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 Poprawa infrastruktury technicznej, w tym modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej 
i  energetycznej, jako warunek niezbędny dla realizacji dalszych inwestycji. 

 Zwiększenie dbałości o środowisko naturalne, w tym poprawa jakości powietrza oraz 
stworzenie nowych przestrzeni zielonych i rekreacyjnych. 

3. Potencjały rozwojowe obszaru 

 Lokalizacja obszaru – położenie w pobliżu większych ośrodków miejskich oraz możliwość 
rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. 

 Potencjał mieszkańców – aktywne zaangażowanie lokalnej społeczności w procesy 
rewitalizacyjne może być fundamentem skutecznych zmian. 

 Zasoby przestrzenne – istniejące zdewastowane budynki i tereny można przekształcić 
w  atrakcyjne przestrzenie publiczne lub inwestycyjne. 

 Promocja obszaru – podkreślenie jego walorów, takich jak walory krajobrazowe, może 
sprzyjać rozwojowi turystyki i inicjatyw gospodarczych. 

4. Powiązania między sferami rewitalizacji 

Problemy społeczne, gospodarcze i środowiskowe są ze sobą ściśle powiązane. Na przykład 
odpływ młodych ludzi oraz brak ofert pracy powodują wykluczenie społeczno-gospodarcze. 
Zaniedbana infrastruktura techniczna i przestrzenna ogranicza możliwości rozwoju 
inwestycyjnego, co negatywnie wpływa na sytuację społeczną. Problemy środowiskowe, takie jak 
zanieczyszczenie powietrza, dodatkowo obniżają jakość życia, co pogłębia negatywne zjawiska. 

5. Wnioski i rekomendacje 

 Rewitalizacja wymaga zintegrowanego podejścia, obejmującego jednocześnie działania 
społeczne, gospodarcze, środowiskowe i przestrzenno-funkcjonalne. 

 Konieczne jest ukierunkowanie działań na potrzeby mieszkańców oraz stworzenie 
warunków sprzyjających powstawaniu nowych inwestycji i miejsc pracy. 

 Ważnym elementem strategii rewitalizacji powinno być aktywizowanie mieszkańców, 
w  tym ich włączenie w procesy decyzyjne. 

 Należy postawić na modernizację infrastruktury technicznej oraz działania na rzecz 
ochrony środowiska, które poprawią jakość życia i wizerunek obszaru. 

Dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu działań możliwe jest przezwyciężenie problemów oraz 
pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego obszaru rewitalizacji. 

 

Powiązania między problemami w sferze społecznej a kryzysem w innych sferach 

Problemy społeczne zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji (obejmującym sołectwa 
Panieńszczyzna, Tomaszowice Wieś, Dąbrowica, Sieprawice, Płouszowice Kolonia, Józefów-
Pociecha, Jastków, Tomaszowice Kolonia, Snopków) są ściśle powiązane z kryzysami w sferach 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Dokument wskazuje na 
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wzajemne zależności, które tworzą błędne koło wykluczenia i pogłębiają stan kryzysowy. Poniżej 
opisano kluczowe powiązania: 

 Sfera społeczna a gospodarcza: Wysoki poziom ubóstwa (11,48 osób na 1000 
mieszkańców korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa), bezrobocia (12,10 
na 1000 mieszkańców) oraz niski poziom wykształcenia (19 osób z wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym wśród bezrobotnych) ograniczają aktywność gospodarczą 
mieszkańców. Niski poziom przedsiębiorczości wśród osób w wieku produkcyjnym (niższy 
niż średnia gminna) oraz mała liczba ofert pracy (29,4% ankietowanych wskazało to jako 
istotny problem) skutkują stagnacją gospodarczą, co z kolei pogłębia wykluczenie 
społeczne. Brak stabilnych miejsc pracy i terenów inwestycyjnych (31,4% ankietowanych) 
prowadzi do odpływu młodych ludzi (27,5% ankietowanych), co dodatkowo osłabia 
strukturę społeczną i demograficzną (ujemny przyrost naturalny: -0,99). 

 Sfera społeczna a środowiskowa: Problemy społeczne, takie jak ubóstwo i niska 
świadomość ekologiczna, są powiązane z wysoką koncentracją azbestu (3279,15 t/1000 
mieszkańców, ponad pięciokrotnie więcej niż średnia gminna) oraz niską jakością 
powietrza (29,4% ankietowanych). Mieszkańcy o niższym statusie materialnym mogą nie 
mieć środków na wymianę azbestowych pokryć dachowych lub modernizację systemów 
grzewczych, co przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska. Z kolei zły stan środowiska 
negatywnie wpływa na zdrowie mieszkańców, zwiększając liczbę osób 
z  niepełnosprawnościami (5,19 na 1000 mieszkańców) lub szczególnymi potrzebami 
(189,53 na 1000 mieszkańców), co dodatkowo obciąża system wsparcia społecznego. 

 Sfera społeczna a przestrzenno-funkcjonalna: Niska aktywność kulturalna (9,22% 
mieszkańców uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych) oraz słaba dostępność 
infrastruktury kultury (33,3% ankietowanych) wynikają z degradacji przestrzeni 
publicznych (51,78%) i braku oferty rekreacyjnej (51% ankietowanych). Zdewastowane 
budynki i tereny (43,1% i 39,2% ankietowanych) obniżają poczucie przynależności 
i  integracji społecznej, co pogłębia marginalizację grup takich jak osoby starsze, 
niezaradne życiowo czy dotknięte uzależnieniami (35,3% ankietowanych). Ograniczona 
dostępność komunikacji zbiorowej (4,07 linii na 1000 mieszkańców vs 9,13 w gminie) 
utrudnia mobilność, co wpływa na wykluczenie transportowe, szczególnie wśród osób 
starszych i młodzieży, pogłębiając ich izolację społeczną. 

 Sfera społeczna a techniczna: Zły stan infrastruktury technicznej, takiej jak budynki 
użyteczności publicznej wymagające remontów (1,73 na 1000 mieszkańców) 
i  termomodernizacji (1,36 na 1000 mieszkańców), oraz niski dostęp do sieci 
wodociągowej (19%) ograniczają jakość życia, co negatywnie wpływa na sytuację 
społeczną. Na przykład przeciekające dachy w szkole w Płouszowicach Kolonii czy 
wadliwe instalacje w świetlicy w Tomaszowicach Kolonii zagrażają zdrowiu 
i  bezpieczeństwu, co może zniechęcać mieszkańców do korzystania z tych obiektów, 
obniżając ich zaangażowanie społeczne. Wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami 
(189,53 na 1000 mieszkańców) wymaga dostosowanej infrastruktury, której brak (0,78 
niedostosowanych obiektów) dodatkowo wyklucza te grupy. 

Problemy społeczne, takie jak ubóstwo, bezrobocie, starzenie się społeczeństwa, uzależnienia 
i  niska aktywność kulturalna, są wzmacniane przez kryzysy w innych sferach. Gospodarcza 
stagnacja ogranicza możliwości zatrudnienia i dochody, środowiskowe zagrożenia pogarszają 
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zdrowie, a zdegradowana infrastruktura przestrzenno-funkcjonalna i techniczna utrudnia 
integrację i dostęp do usług. Te wzajemne zależności wymagają zintegrowanego podejścia 
rewitalizacyjnego, które jednocześnie adresuje wszystkie sfery. 

Poszerzona analiza lokalnych potencjałów występujących w obszarze rewitalizacji 

Dokument podkreśla, że obszar rewitalizacji, traktowany jako spójny organizm obejmujący 
dziewięć sołectw, posiada znaczące potencjały rozwojowe, które mogą stanowić podstawę dla 
działań rewitalizacyjnych. Poniżej przedstawiono kluczowe potencjały: 

 Lokalizacja i komunikacja: Obszar rewitalizacji korzysta z bliskości większych ośrodków 
miejskich, takich jak Lublin, oraz dobrych połączeń transportowych (33 linie komunikacji 
zbiorowej, średnia odległość do przystanków 0,96 km). Taka lokalizacja sprzyja 
mobilności mieszkańców, potencjalnemu napływowi turystów oraz inwestorów 
zainteresowanych dostępem do rynku lubelskiego. 

 Zasoby administracyjno-usługowe: Obszar pełni funkcję społeczno-ekonomicznego 
i  kulturalnego centrum gminy, z kluczowymi instytucjami, takimi jak Urząd Gminy Jastków, 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Biblioteka Publiczna, GOPS oraz szkoły (np. 
w  Płouszowicach Kolonii, Snopkowie). Większa liczba budynków użyteczności publicznej 
(3,70 na 1000 mieszkańców vs 1,64 w gminie) oraz placówek opieki zdrowotnej i obiektów 
kultury (wyższe wskaźniki na 1000 mieszkańców) stanowi bazę do dalszego rozwoju usług 
i aktywności społecznych. 

 Dziedzictwo historyczne i kulturalne: Bogate dziedzictwo historyczne, obejmujące 700-
letnią historię Dąbrowicy związaną z rodem Firlejów, XIX-wieczną świetność Snopkowa 
czy zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe w Tomaszowicach Kolonii i Snopkowie, oferuje 
potencjał dla rozwoju turystyki kulturalnej. Obiekty te, choć wymagają modernizacji, 
mogą stać się atrakcjami przyciągającymi odwiedzających. 

 Potencjał naturalny i rekreacyjny: Zróżnicowany krajobraz, w tym doliny rzek Czechówki 
i  Łazęgi, parki oraz historyczne okazy flory (np. dęby w Panieńszczyźnie), stwarza 
możliwości dla rozwoju turystyki i rekreacji. Tereny takie jak park w Panieńszczyźnie czy 
okolice zalewu mogą zostać przekształcone w atrakcyjne przestrzenie publiczne po 
odpowiedniej rewitalizacji. 

 Aktywność społeczna i obywatelska: Wysoka frekwencja wyborcza (73,85%) oraz 
obecność 38 organizacji pozarządowych wskazują na relatywnie wysokie zaangażowanie 
obywatelskie, które może być wykorzystane do mobilizacji społeczności w procesach 
rewitalizacyjnych. Mieszkańcy wykazują potencjał do tworzenia inicjatyw oddolnych, co 
potwierdzają wyniki ankiet wskazujące na świadomość problemów i potrzeb. 

 Zasoby gospodarcze: Obszar rewitalizacji charakteryzuje się umiarkowaną aktywnością 
gospodarczą, z 585 podmiotami zarejestrowanymi w REGON, w tym 499 osobami 
fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Wyższa niż średnia gminna liczba firm 
na 1000 mieszkańców oraz nowo zarejestrowanych działalności (37 w analizowanym 
okresie) świadczy o potencjale przedsiębiorczym, który można rozwijać poprzez lepsze 
wsparcie i infrastrukturę. 
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 Zasoby przestrzenne: Zdewastowane budynki (np. pawilon handlowy w Panieńszczyźnie, 
budynki dawnego kółka rolniczego w Jastkowie) i tereny (np. dawne wysypisko 
w  Panieńszczyźnie, tereny łączące park z zalewem) stanowią niewykorzystane 
przestrzenie, które po modernizacji mogą pełnić funkcje społeczne, kulturalne lub 
gospodarcze. Ich przekształcenie może zwiększyć atrakcyjność obszaru i poprawić jakość 
życia. 

Obszar rewitalizacji wyróżnia się strategiczną lokalizacją, rozwiniętą bazą administracyjno-
usługową, bogatym dziedzictwem historyczno-kulturowym, atrakcyjnym krajobrazem, aktywną 
społecznością oraz umiarkowanym potencjałem gospodarczym i przestrzennym. Te atuty, choć 
częściowo ograniczone przez stan degradacji, tworzą solidną podstawę dla kompleksowej 
rewitalizacji. 

W jaki sposób wykorzystanie potencjałów mogłoby wpłynąć na wyeliminowanie lub 
ograniczenie sytuacji kryzysowej na obszarze rewitalizacji 

Wykorzystanie zidentyfikowanych potencjałów może znacząco przyczynić się do ograniczenia 
sytuacji kryzysowej w obszarze rewitalizacji poprzez zintegrowane działania w różnych sferach. 
Poniżej przedstawiono, jak poszczególne potencjały mogą być wykorzystane do adresowania 
problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 
i  technicznych: 

 Lokalizacja i komunikacja: Poprawa wewnętrznej łączności (np. rozwój ścieżek pieszych 
i rowerowych, zwiększenie liczby linii komunikacji zbiorowej do 9,13 na 1000 
mieszkańców, zgodnie ze średnią gminną) może ograniczyć wykluczenie transportowe, 
ułatwiając dostęp do pracy, usług i wydarzeń kulturalnych. To z kolei zmniejszy izolację 
społeczną, szczególnie wśród osób starszych i młodzieży, oraz wesprze rozwój 
gospodarczy poprzez lepsze połączenie z Lublinem, przyciągając inwestorów i turystów. 
Inwestycje w komunikację mogą także poprawić dostęp do infrastruktury kultury, 
przeciwdziałając niskiej aktywności kulturalnej (9,22%). 

 Zasoby administracyjno-usługowe: Modernizacja kluczowych instytucji, takich jak 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dąbrowicy czy szkoły w Płouszowicach Kolonii, 
poprzez remonty (np. naprawa przeciekających dachów, termomodernizacja) 
i  dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami (obecnie 0,78 obiektów 
niedostosowanych), zwiększy ich funkcjonalność i dostępność. Może to pobudzić 
integrację społeczną, szczególnie dla 189,53 osób na 1000 mieszkańców ze szczególnymi 
potrzebami, oraz zachęcić do większego udziału w wydarzeniach kulturalnych, 
przeciwdziałając wykluczeniu. Rozwój usług społecznych (np. GOPS) może także 
wspierać osoby dotknięte ubóstwem (11,48 na 1000 mieszkańców) i bezdomnością (0,86 
na 1000 mieszkańców). 

 Dziedzictwo historyczne i kulturalne: Rewitalizacja zabytków, takich jak zespół 
pałacowo-parkowy w Snopkowie czy Tomaszowicach Kolonii, oraz rozwój infrastruktury 
turystycznej (np. ścieżki dydaktyczne, trasy tematyczne) mogą przekształcić obszar 
w  atrakcyjny cel turystyki kulturalnej. To stworzy nowe miejsca pracy, zmniejszając 
bezrobocie (12,10 na 1000 mieszkańców), i 5. Zwiększona liczba turystów może także 
wspierać lokalne firmy (585 podmiotów gospodarczych), wzmacniając gospodarkę 
i  poprawiając dochody mieszkańców, co ograniczy ubóstwo. Wydarzenia kulturalne 
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związane z dziedzictwem (np. Jarmark Firlejowski) mogą zwiększyć aktywność kulturalną, 
integrując społeczność. 

 Potencjał naturalny i rekreacyjny: Rekultywacja terenów zdegradowanych, takich jak 
dawne wysypisko w Panieńszczyźnie czy tereny łączące park z zalewem, oraz rozwój 
przestrzeni rekreacyjnych (np. parki, ścieżki rowerowe) mogą poprawić jakość życia 
i  zdrowie mieszkańców, zmniejszając obciążenie systemu opieki zdrowotnej (5,19 osób 
na 1000 mieszkańców z niepełnosprawnościami). Nowe przestrzenie publiczne mogą 
także zwiększyć aktywność społeczną, przeciwdziałając niskiej integracji kulturalnej 
(9,22%) i  wspierając grupy takie jak osoby starsze czy rodziny z problemami uzależnień 
(35,3% ankietowanych). Działania te mogą także poprawić wizerunek obszaru, 
przyciągając nowych mieszkańców i ograniczając ujemny przyrost naturalny (-0,99). 

 Aktywność społeczna i obywatelska: Zaangażowanie 38 organizacji pozarządowych 
i  wysoka frekwencja wyborcza (73,85%) mogą być wykorzystane do tworzenia lokalnych 
inicjatyw, takich jak warsztaty zawodowe, programy aktywizacji społecznej czy 
wydarzenia kulturalne. Takie działania mogą zmniejszyć bezrobocie (szczególnie wśród 
osób z niskim wykształceniem: 2,35 na 1000 mieszkańców) i wspierać grupy wykluczone, 
np. osoby niezaradne życiowo czy dotknięte przemocą (5 osób). Partycypacja społeczna 
w planowaniu rewitalizacji może także zwiększyć poczucie przynależności, 
przeciwdziałając odpływowi młodych ludzi (27,5% ankietowanych). 

 Zasoby gospodarcze: Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw (499 osób fizycznych 
prowadzących działalność) poprzez inkubatory przedsiębiorczości, doradztwo czy dostęp 
do terenów inwestycyjnych (31,4% ankietowanych) może zwiększyć trwałość firm 
i  stworzyć nowe miejsca pracy, zmniejszając bezrobocie i ubóstwo. Promocja gminy 
(29,4% ankietowanych) jako miejsca dla inwestorów może przyciągnąć większe firmy, 
poprawiając strukturę gospodarczą i ograniczając migrację zarobkową do miast. 

 Zasoby przestrzenne: Rewitalizacja zdewastowanych budynków (np. pawilon handlowy 
w Panieńszczyźnie, budynki kółka rolniczego w Jastkowie) na centra społeczne, kulturalne 
lub handlowe może zwiększyć aktywność społeczną i gospodarczą. Przekształcenie 
terenów takich jak wysypisko w przestrzenie rekreacyjne może poprawić estetykę 
i  funkcjonalność (51,78% przestrzeni publicznych zdegradowanych), wspierając 
integrację społeczną i zdrowie mieszkańców. Inwestycje te mogą także zwiększyć 
atrakcyjność obszaru, przeciwdziałając wyludnianiu. 

Wykorzystanie potencjałów obszaru rewitalizacji pozwoli na zintegrowane podejście, które 
jednocześnie adresuje problemy społeczne (ubóstwo, bezrobocie, wykluczenie), gospodarcze 
(niski poziom przedsiębiorczości, brak miejsc pracy), środowiskowe (azbest, zanieczyszczenie 
powietrza), przestrzenno-funkcjonalne (degradacja przestrzeni, brak oferty rekreacyjnej) 
i  techniczne (zły stan infrastruktury). Modernizacja infrastruktury, rozwój turystyki i rekreacji, 
wsparcie przedsiębiorczości oraz aktywizacja społeczna mogą przerwać błędne koło 
wykluczenia, poprawić jakość życia, zwiększyć spójność społeczną i przyciągnąć nowych 
mieszkańców oraz inwestorów, ograniczając sytuację kryzysową i wspierając zrównoważony 
rozwój obszaru. 
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2. Opis sposobu realizacji przez gminny program 
rewitalizacji dokumentów strategicznych gminy, 
w  tym strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju 
ponadlokalnego, oraz strategii rozwiązywania 
problemów społecznych; 

Gminny Program Rewitalizacji odnosząc się w swoich założeniach do określonych problemów 
społecznych mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji realizuje założenia innych 
dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym, a także subregionalnym, regionalnym oraz 
krajowym. W związku z tym komplementarność z celami, działaniami czy priorytetami innych 
dokumentów wpływa na skuteczność i efektywność procesu rewitalizacji. 

 

2.1. Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru 
Metropolitarnego do roku 2030 

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego do roku 2030 jest 
dokumentem zawierającym kompleksowy plan na wykorzystanie możliwych potencjałów oraz 
przezwyciężenie istniejących problemów poprzez realizację odpowiednich działań. Stanowi 
podstawę zintegrowanego rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego, do którego przynależy 
także Gmina Jastków. 

 Dokument opisuje cztery cele strategiczne związane z priorytetowymi dla Lubelskiego 
Obszaru Metropolitarnego (LOM) obszarami współpracy.  

Cel Strategiczny 1: Wzmocnienie roli kultury, dziedzictwa kulturowego i naturalnego LOM. 

Cel Strategiczny 2: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i usług społecznych 
w LOM. 

Cel Strategiczny 3: Rozwój i wzmocnienie zrównoważonej mobilności w LOM. 

Cel Strategiczny 4: Przystosowanie LOM do zmian klimatu i poprawa stanu środowiska 
naturalnego. 

 Cel Strategiczny 1. wpisuje się w potrzebę zagospodarowania zasobów na miejsca 
aktywności kulturowej, turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej dla społeczności obszaru 
i  turystów oraz w celu poprawy jakości życia społecznego i pobudzenie aktywności społeczno-
gospodarczej. Do najważniejszych typów działań realizowanych w jego ramach zaliczyć można: 

 tworzenie szlaków edukacyjnych i turystycznych, w tym rowerowych,  
 renowację/konserwację/ochronę zabytków z przynależnymi terenami,  
 budowę i przebudowę budynków na cele kulturalne,  
 tworzenie atrakcyjnych turystycznie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych,  
 wsparcie ośrodków kultury i promowanie dziedzictwa kulturowego.  
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Cel zostanie zrealizowany poprzez następujące Priorytety Rozwojowe:  

 Wzmocnienie roli kultury i dziedzictwa kulturowego;  
 Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego;  
 Rozwój zrównoważonej turystyki;  
 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszarów zdegradowanych.  

 Cel strategiczny 2. odpowiada na potrzeby związane z dostępem do odpowiedniej jakości 
edukacji i infrastruktury. Wyzwaniem jest zapewnienie wsparcia osobom w podeszłym wieku, 
szczególnie na terenach wiejskich. Infrastruktura edukacyjna w wielu gminach wymaga 
przebudowy, remontu czy rozbudowy. Istotne są usługi wspierające rodziny zagrożone 
wykluczeniem, polityka zdrowotna podnosząca jakość życia, adaptacja infrastruktury 
środowiskowych form wsparcia, a także wdrożenie w sektorze publicznym rozwiązań cyfrowych. 
Cel zostanie zrealizowany poprzez następujące Priorytety Rozwojowe:  

 Poprawa dostępu do usług polityki społecznej;  
 Wspieranie działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych marginalizacją; 
 Poprawa dostępu do edukacji; 
 Poprawa jakości oferty edukacyjnej; 
 Wdrożenie rozwiązań cyfrowych w sektorze publicznym. 

Cel Strategiczny 3. wiąże się z występującymi potrzebami w zakresie transportu 
niskoemisyjnego i komunikacji, w szczególności na obszarach wiejskich. Przy wielu drogach 
brakuje chodników, ścieżek rowerowych i oświetlenia. Większość osób z terenów wiejskich 
dojeżdża do pracy w mieście własnymi samochodami, co prowadzi do zwiększenia korków 
i  pogorszeniem stanu powietrza w miastach. Rozwój transportu publicznego, sieci połączeń 
pieszych i rowerowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, stanu środowiska naturalnego 
oraz sektora turystycznego. Cel zostanie zrealizowany poprzez następujące Priorytety Rozwojowe:  

 Rozwój systemu niskoemisyjnej komunikacji; 
 Rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej; 
 Poprawa stanu infrastruktury drogowej; 
 Wsparcie cyfryzacji systemów transportowych. 

Cel Strategiczny 4. jest szczególnie związany z nasileniem częstotliwości występowania 
zjawisk ekstremalnych, takich jak susze czy podtopienia. Stanowią one zagrożenie dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju. Obszar LOM charakteryzuje się wysokimi walorami 
przyrodniczymi i wysokim poziomem bioróżnorodności. W związku z tym niezbędne są działania 
chroniące obszary cenne przyrodniczo. Istotne jest wspieranie inwestycji w zbiorniki retencyjne 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które staną się elementami systemu przeciwpowodziowego 
i  przeciwpożarowego, rewitalizacja terenów zielonych, działania z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej. Cel zostanie zrealizowany poprzez następujące Priorytety Rozwojowe: 

 Zwiększenie odporności obszaru na klęski żywiołowe i rozwój błękitno-zielonej 
infrastruktury; 

 Wspieranie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej; 
 Ochrona bioróżnorodności; 
 Wspieranie zrównoważonej gospodarki odpadami, w tym rozwój gospodarki 

o  obiegu zamkniętym; 
 Zwiększenie poziomu wykorzystania OZE. 
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Cele strategiczne rozwoju zostały określone w wymiarze społecznym, gospodarczym 
i  przestrzennym. Są to długookresowe założenia, które mają zostać osiągnięte w wyniku realizacji 
postanowień strategii. Priorytety Rozwojowe pełnią natomiast rolę celów szczegółowych 
przewidzianych do zrealizowania w średnim okresie.  

Gminny Program Rewitalizacji będzie realizował następujące typy projektów, wskazane w Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego: 

• Wzmocnienie roli kultury i dziedzictwa kulturowego;  

• Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego;  

• Rozwój zrównoważonej turystyki;  

• Rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszarów zdegradowanych. 

• Poprawa dostępu do usług polityki społecznej;  

• Wspieranie działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych marginalizacją; 

• Poprawa jakości oferty edukacyjnej; 

• Rozwój infrastruktury pieszej i rowerowej; 

• Zwiększenie poziomu wykorzystania OZE. 

Na poziomie celów GPR realizuje założenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego 
Obszaru Metropolitarnego, zgodnie z zapisami poniższej tabeli: 

Tabela 19. Sposób w jaki GPR realizuje zapisy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitarnego 

 Cel 1 Skuteczna integracja 
społeczna. 

Cel 2 Poprawa warunków 
przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych i gospodarczych 
w poszanowaniu dla 
środowiska naturalnego 

1: Wzmocnienie roli kultury, 
dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego LOM.   

2: Poprawa równego dostępu do 
wysokiej jakości edukacji i usług 
społecznych w LOM.  

 

3: Rozwój i wzmocnienie 
zrównoważonej mobilności w 
LOM. 

  

4: Przystosowanie LOM do 
zmian klimatu i poprawa stanu 
środowiska naturalnego. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne.  

 



 

 

Strona 76 z 201 

 

Gminny Program Rewita l izacj i  

Gminy  J as tków n a l ata  2024-2030  

2.2. Strategia Rozwoju Gminy Jastków na lata 2021-2030 

Strategia rozwoju gminy Jastków na lata 2021-2030 jest dokumentem umożliwiającym 
planowe zarządzanie gminą. Wyznacza 4 cele strategiczne mające charakter długofalowy, 
wskazujący kierunek postępowania. Cele strategiczne wsparte są celami operacyjnymi. 

Cel strategiczny 1: Silny kapitał społeczny 

 Wsparcie systemu edukacji i opieki nad dziećmi 
 Wsparcie polityki senioralnej 
 Wspieranie aktywności mieszkańców 

Cel strategiczny 2: Zrównoważony rozwój funkcjonalno-przestrzenny i gospodarczy 

 Poprawa dostępności komunikacyjnej 
 Poprawa efektywności energetycznej budynków 
 Ochrona dziedzictwa kulturowego 
 Poprawa stanu infrastruktury sieciowej 
 Poprawa stanu infrastruktury komunalnej 
 Rozwój gospodarczy gminy 

Cel strategiczny 3: Bezpieczne środowisko naturalne 

 Przeciwdziałanie zmianom klimatu 
 Zachowanie i ochrona bioróżnorodności 
 Poprawa stanu i zabezpieczenie środowiska naturalnego 

Cel strategiczny 4: Nowoczesna sprawna gmina 

 Bezpieczeństwo publiczne 
 Sprawny urząd 

Dla każdego celu strategicznego wykazane są wstępnie zidentyfikowane projekty. Cel 
pierwszy obejmuje między innymi:  

 tworzenie nowej i poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia instytucji edukacyjnych;  
 termomodernizację budynków oświaty;  
 rozbudowę i przebudowę szkół podstawowych w Jastkowie i Ożarowie oraz budowę 

infrastruktury sportowej na terenie szkoły podstawowej w Tomaszowicach;  
 dostosowanie pomieszczeń i zakup wyposażenia do nowego przedszkola 

w  Snopkowie;  
 zajęcia dodatkowe w szkołach, doradztwo zawodowe i psychologiczne;  
 programy stypendialne;  
 program wspierania rodziny w Gminie Jastków;  
 programy wsparcia seniorów oraz wyposażenie w niezbędną infrastrukturę Klubów 

Seniora;  
 rozwój usług opiekuńczych;  
 rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dąbrowicy;  
 poprawa bezpieczeństwa i stanu obiektów użyteczności publicznej;  
 stworzenie stref aktywności Mieszkańców;  
 programy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;  
 realizację polityki mieszkaniowej;  
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 realizację działań doradczo-szkoleniowych; cyfryzację zasobów. 

Cel strategiczny drugi skupia się między innymi na:  

 modernizacji stanu dróg, węzłów przesiadkowych i układu komunikacyjnego w Gminie 
Jastków;  

 modernizacji obiektów mostowych, szlaków rowerowych, ciągów pieszo-jezdnych, 
parkingów, chodników;  

 modernizacji oświetlenia, w tym drogowego; propagowaniu elektromobilności;  
 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i prywatnych;  
 zakupie i instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach publicznych;  
 odnawialnych źródłach energii budynków prywatnych;  
 rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Jastkowie;  
 renowacji zabytków;  
 promowaniu bogactwa historyczno-architektonicznego;  
 dalszej gazyfikacji gminy;  
 modernizacji Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;  
 wsparciu projektów doradczo szkoleniowych;  
 zachęty inwestycyjne, w tym podatkowe;  
 poprawie warunków do uprawiania turystyki, wsparciu przestrzeni wymiany i zbytu 

płodów rolnych. 

Cel strategiczny trzeci obejmuje między innymi:  

 gospodarkę wodno-ściekową w gminie;  
 modernizację kanalizacji sanitarnej;  
 IV etap gospodarki ściekowej w miejscowościach Płouszowice Kolonia i Dąbrowica;  
 modernizację sieci wodociągowej;  
 budowę sieci wodociągowej w miejscowości Piotrawin i na terenie byłego PGR 

Wygoda;  
 budowę nowych i modernizacja istniejących SUW;  
 modernizację oczyszczalni;  
 zabezpieczenie istniejących zasobów wodnych;  
 budowę zbiornika retencyjnego z oczyszczalnią hydrofitową;  
 nowe nasadzenia drzew i krzewów. 

Cel strategiczny czwarty obejmuje między innymi:  

 wymianę sprzętu, zakup samochodów i innego niezbędnego wyposażenia dla 
jednostek OSP z terenu gminy Jastków;  

 cyfryzację usług i zasobów;  
 wyposażenie administracji samorządowej;  
 szkolenia dla pracowników;  
 spójny system komunikacji i identyfikacji wizualnej;  
 uporządkowanie przestrzeni publicznych;  
 prowadzenie działań w celu zwiększenia terenów inwestycyjnych;  
 scalanie gruntów i porządkowanie ewidencji działek. 
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GPR realizował będzie następujące cele operacyjne Strategii Rozwoju Lokalnego: 

 Wsparcie systemu edukacji i opieki nad dziećmi 
 Wsparcie polityki senioralnej 
 Wspieranie aktywności mieszkańców 
 Poprawa dostępności komunikacyjnej 
 Poprawa efektywności energetycznej budynków 
 Ochrona dziedzictwa kulturowego 
 Zachowanie i ochrona bioróżnorodności 
 Poprawa stanu i zabezpieczenie środowiska naturalnego 
 Bezpieczeństwo publiczne 

Na poziomie celów GPR realizuje założenia Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2021-2030, 
zgodnie z zapisami poniższej tabeli: 

Tabela 20. Sposób w jaki GPR realizuje zapisy Strategii Rozwoju Gminy Jastków na lata 2021-2030. 

 Cel 1 Skuteczna integracja 
społeczna. 

Cel 2 Poprawa warunków 
przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych i gospodarczych 
w poszanowaniu dla 
środowiska naturalnego 

1: Silny kapitał społeczny 

 
 

2: Zrównoważony rozwój 
funkcjonalno-przestrzenny i 
gospodarczy  

 

3: Bezpieczne środowisko 
naturalne  

 

4: Nowoczesna sprawna gmina 

 
 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

2.3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 
2022-2031  

Mając na względzie oddziaływania i problemy globalne, lokalna polityka społeczna w Gminie 
Jastków musi uwzględniać narastający problem starzenia się społeczeństwa, zmiany systemu 
wartości, zmiany w strukturze rodziny, czy też powiększające się obszary zagrożeń 
funkcjonowania jednostki i rodziny. Rozwój sytuacji społecznej na terenie Gminy będzie ściśle 
związany z rozwojem ekonomiczno–społecznym społeczności lokalnej. Uwzględniając 
przeprowadzoną diagnozę sytuacji społecznej w Gminie Jastków oraz skalę i znaczenie społeczne 
ujawniających problemów określono cele strategiczne, operacyjne i kierunki działań, które 
uwzględniają zagrożenia i problemy wynikające z sytuacji zewnętrznej, ale przede wszystkim biorą 
pod uwagę uwarunkowania lokalne. Dokument wymienia następujące cele strategiczne: 
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 Organizacja kompleksowych działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
wynikającemu z bezrobocia, ubóstwa, bezdomności i uzależnień; 

 Zintegrowany system wspierania rodzin, wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży; 
 Organizacja działań zmierzających do poprawy jakości życia i funkcjonowania 

w  społeczeństwie seniorów i osób niepełnosprawnych; 
 Rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmocnienie potencjału pracowniczego służb 

społecznych. 

Wśród szczegółowych kierunków działań wymienić można:  

 tworzenie i realizację partnerskich programów przeciwdziałania ubóstwu 
i  długotrwałemu bezrobociu;  

 prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dla dorosłych;  
 intensyfikację działań z zakresu pomocy społecznej i instytucji rynku pracy;  
 usługi doradztwa zawodowego oraz poradnictwa psychologicznego;  
 utworzenie Rady ds. Przedsiębiorczości;  
 tworzenie podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, 

spółdzielni socjalnych;  
 systematyczne monitorowanie bezdomności i zapewnienie osobom bezdomnym 

schronienia, pomocy;  
 rozwijanie systemu pomocy rodzinom z problemem uzależnienia oraz dotkniętych 

przemocą;  
 promocja życia bez alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających;  
 tworzenie grup wsparcia dla osób przezywających sytuacje kryzysowe;  
 podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wychowawczych rodziców i opiekunów;  
 prowadzenie grup socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami zachowania;  
 zapewnienie dostępności do opieki przedszkolnej i żłobka;  
 zapewnienie pomocy socjalnej i psychologicznej;  
 rozwijanie bazy edukacyjnej;  
 organizacja zawodów sportowych, wycieczek turystycznych;  
 organizacja warsztatów rozwijających zainteresowania;  
 szeroka pomoc osobom starszym;  
 wspieranie wolontariatu;  
 programy promujące integrację międzypokoleniową;  
 promocja aktywności kulturalnej i społecznej osób starszych;  
 wdrażanie programów profilaktycznych;  
 organizacja rehabilitacji;  
 wspieranie funkcjonowania środowiskowych form pomocy;  
 likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych;  
 wspieranie funkcjonowania mieszkalnictwa wspomaganego;  
 zwiększanie koordynacji współdziałania z organizacjami pozarządowymi;  
 popularyzacja interdyscyplinarnego modelu pracy;  
 umożliwianie pracownikom instytucji pomocy społecznej możliwości podnoszenia 

kwalifikacji.  

Wprowadzanie zmian społecznych na terenie Gminy Jastków, poprzez realizację celów i zadań 
strategicznych, zaowocuje ograniczeniem skutków rozpoznanych problemów społecznych, 
intensyfikację rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy oraz poprawą jakości życia 
mieszkańców. Prognozuje się, że realizowane działania zaktywizują i zachęcą mieszkańców do 
udziału w rozwiązywaniu problemów dotykających społeczność lokalną. 
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Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków realizuje cele Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2022-2031, zgodnie z zapisami poniższej tabeli: 

Tabela 21. Sposób w jaki GPR realizuje zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2022-2031. 

 Cel 1 Skuteczna integracja 
społeczna. 

Cel 2 Poprawa warunków 
przestrzenno-funkcjonalnych, 
technicznych i gospodarczych 
w poszanowaniu dla 
środowiska naturalnego 

1: Organizacja kompleksowych 
działań na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu wynikającemu z 
bezrobocia, ubóstwa, 
bezdomności i uzależnień; 

 
 

2: Zintegrowany system 
wspierania rodzin, 
wspomaganie rozwoju dzieci i 
młodzieży; 

 
 

3: Organizacja działań 
zmierzających do poprawy 
jakości życia i funkcjonowania w 
społeczeństwie seniorów i osób 
niepełnosprawnych; 

  

4: Rozwój aktywności 
obywatelskiej oraz wzmocnienie 
potencjału pracowniczego służb 
społecznych. 

 
 

Źródło: Opracowanie własne.  

2.4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego  

Na obszarze Gminy Jastków przewiduje się realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym zmierzających do podniesienia standardu życia mieszkańców w zakresie poprawy 
obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy, rozwoju infrastruktury technicznej oraz rozwoju 
infrastruktury społecznej. Wójt Gminy Jastków zobowiązany jest do: 

1) Opracowania i przedstawienia Radzie Gminy do akceptacji: 
a) wieloletniego programu działań ochronnych rekultywacyjnych, rewaloryzacyjnych 

i wzbogacających ekologicznie obszar gminy oraz jego poszczególne strefy 
i  podstref przyrodniczo-krajobrazowe, zawierającego w szczególności: 

 zasady ekonomicznego stymulowania przekształceń przestrzennych i działań na 
rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

 zasady i warunki wspierania realizacji zagospodarowania poszczególnych stref 
i  podstref, w tym zasady etapowania inwestycji publicznych; 

 określenie źródeł finansowania; 
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 zasady współpracy właścicieli terenów w realizacji planu miejscowego i działań 
Gminy; 

 harmonogram działań naprawczych i rehabilitacyjnych dla stref najsilniej 
dotkniętych lub zagrożonych degradacją środowiska. 

b) oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w ciągu ostatnich 5 lat. 
2) Opracowania programów i projektów technicznych systemów infrastruktury technicznej, 

ze szczególnym uwzględnieniem: 
a) zaopatrzenia w wodę; 
b) odprowadzania ścieków 
c) gospodarki odpadami. 

3) Podejmowania i wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Dolina Ciemięgi”, dotyczących w szczególności: 

a) w sferze gospodarowania środowiskiem przyrodniczym: 
 kreowania nowych form ochrony prawnej; 
 utrzymywania ciągłości przestrzennej systemu ekologicznego Doliny Ciemięgi 

i  jego powiązań zewnętrznych; 
 wzbogacania ekologicznego obszaru zlewni Ciemięgi; 
 ochrony i uporządkowania nisz siedliskowych; 
 niedopuszczania do powstawania dzikich wysypisk i likwidowania istniejących 

wysypisk o takim charakterze; 
 rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych przez zalesienie; 
 ochrony wód rzeki przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami; 
 stosowania zabiegów fitomelioracyjnych; 
 działań przeciwerozyjnych; 
 zabezpieczenia biologicznego wybranych odcinków pobrzeży Ciemięgi 

i  zbiorników wodnych; 
b) w sferze rekreacji: 
 lokalizowania ośrodków wypoczynkowych nad projektowanymi zbiornikami na 

Ciemiędze - po stronie zawietrznej i w formach możliwie skoncentrowanych; 
 równoważenia wielkości ruchu rekreacyjnego z chłonnością zlewni;  
 promocji turystyki kwalifikowanej i agroturystyki; 
 wytyczania szlaków turystycznych zgodnie z wymogami ochrony walorów 

przyrodniczych; 
 pobudzania wszelkich form aktywności gospodarczej w sferze rekreacji, 

dopuszczalnych z punktu widzenia ochrony środowiska; 
 kształtowania kilku umiarkowanej wielkości ośrodków obsługi rekreacji; 
 stymulowania powstawania skupisk gospodarstw, a następnie wsi, nastawionych 

na obsługę agroturystyki; 
c) w otoczeniu rolnictwa: 
 systematycznego eliminowania źródeł i ograniczania emisji zanieczyszczeń 

powietrza atmosferycznego; 
 ograniczania zanieczyszczeń wód gruntowych i podziemnych oraz racjonalnego 

gospodarowania zasobami wód; 
 ochrony powierzchniowej zlewni; 
 uzupełniania niezbędnych elementów infrastruktury technicznej; 
 ograniczania erozji gleb; 
 zmniejszania płużnego użytkowania gruntów w dnie doliny i na jej zboczach; 
d) w komunikacji: 
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 minimalizacji kolizyjności funkcjonalno-przestrzennej tras krajowych 
przebiegających przez teren zlewni;  

 rozwoju sieci dróg gminnych i lokalnych pod kątem poprawy sprawności obsługi 
rekreacji i usług; 

e) w gospodarce wodno-kanalizacyjnej: 
 równoważenia rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; 
 zwiększania wykorzystania gazu do celów grzewczych; 
f) w osadnictwie i strukturze przestrzennej: 
 stymulowania policentryczności wszelkich funkcji osadnictwa; 
 intensyfikacji i racjonalizacji wykorzystania wyznaczonych w planach 

miejscowych terenów osiedlowych; sformułowania odpowiedniej polityki 
podatkowej, wspierającej powyższe cele. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków”. Wiodące 
funkcje wskazane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Jastków koncentrują się przede wszystkim na ochronie środowiska przyrodniczego, ochronie 
krajobrazu rolniczego i uporządkowaniu gospodarki komunalnej. Z uwagi na postępującą 
suburbanizację istotnym zagadnieniem jest zapobieganie chaosowi przestrzennemu w obszarze 
gminy. Na terenie miejscowości Marysin, Dębówka, Barak, Dąbrowica i Kolonia Płouszowice 
(bliskie sąsiedztwo miasta Lublin) tereny upraw polowych oraz zabudowy rolniczej wskazano do 
przekształcenia w podmiejską strefę zabudowy jednorodzinnej i usługowej z rygorystycznymi 
zasadami porządkowania i kształtowania struktury przestrzennej. W związku z tym nieodzowne 
jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
przeznaczonych pod rozwój funkcji mieszkaniowych i usługowych w wymienionych 
miejscowościach. Ponadto ze Studium wynika, że należy podjąć działania dotyczące rozpraszania 
zabudowy na otwarte tereny rolne, stąd też niezbędna jest koncentracja zainwestowania 
w  szczególnie starannie zaprojektowanych osiedlach o atrakcyjnej architekturze, z dużym 
udziałem zieleni i zachowanych panoramach widokowych. Należy tu bardzo wyraźnie podkreślić, 
że w  przyjętym w 2015 roku dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jastków nie wskazano żadnych działań rewitalizacyjnych dotyczących 
obiektów bądź obszarów wymagających tej formy wsparcia. Zgodnie z art. 20 ustawy 
o  rewitalizacji, w przypadku gdy ustalenia Gminnego Programu Rewitalizacji są niezgodne ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, winno być 
przeprowadzone postępowanie w sprawie zmiany tego studium, w celu dostosowania do 
gminnego programu rewitalizacji, niezwłocznie po uchwaleniu tego programu. 
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2.5. Podsumowanie 

Jak wykazała przeprowadzona w ramach rozdziału analiza dokumentów strategicznych 
i  planistycznych gminy, będący przedmiotem niniejszego opracowania Gminny Program 
Rewitalizacji jest osadzony jako istotny element całościowej wizji jej rozwoju.  

GPR jest zbieżny z innymi dokumentami nie tylko na poziomie celów strategicznych realizowanych 
poprzez poszczególne kierunki działań. Kontekst ten jest bowiem dużo szerszy. Realizacja GPR 
będzie przyczyniała się do osiągania celów strategicznych wymienionych w innych dokumentach.  

 

3. Opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu 
rewitalizacji; 

Definiując wizję rewitalizacji przyjęto założenie, że powinna ona zostać sformułowana jako 
planowany efekt rewitalizacji i pożądany stan obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji. 

Wizja obszaru rewitalizacji 

W Gminie Jastków w efekcie działań rewitalizacyjnych poprawiła się jakość życia mieszkańców, 
dostępność usług społecznych, oferta spędzania czasu wolnego oraz sytuacja osób najbardziej 
wymagających wsparcia. W obszarze rewitalizacji realizowane są działania dedykowane zarówno 
dzieciom i młodzieży, jak również rosnącej grupie seniorów, a także osobom pozostającym bez 
pracy czy będącym pod opieką GOPS. Zwiększyła się również jakość i dostępność (zwłaszcza dla 
osób ze szczególnymi potrzebami) przestrzeni publicznych i terenów zielonych. Rozwiązywane 
problemy społeczne, techniczne i przestrzenno-funkcjonalne są motorem rozwoju aktywności 
gospodarczej i przyczyniają się do powstawania w obszarze nowych podmiotów gospodarczych.  

4. Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki 
działań służących eliminacji lub ograniczeniu 
negatywnych zjawisk 

W ramach prac nad GPR przyjęto dwustopniową strukturę celów. Wynika to z przekonania, że 
bardziej złożona hierarchia oraz większa liczba celów mogłaby negatywnie wpływać na czytelność 
dokumentu i jego priorytetów. Zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji poszczególnym celom 
szczegółowym przypisano odpowiadające im kierunki działań. Przy ich doborze skupiono się na 
zagadnieniach mających podstawowe znaczenie dla osiągania poszczególnych celów, 
świadomie nie starając się pokryć ich zakresem wszystkich pożądanych działań, jakie mogą 
występować w obszarze rewitalizacji. 
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Schemat 1. Cele GPR. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

4.1. Cele szczegółowe 

Kompleksowość i podejście zintegrowane w definiowaniu celów szczegółowych rewitalizacji 

Kompleksowość i podejście zintegrowane w przypadku rewitalizacji leżą u podstaw samej 
definicji rewitalizacji wskazanej w ustawie o rewitalizacji. Podejście zintegrowane podkreśla, że 
wspieranie rozwoju wymaga ścisłej koordynacji działań w ramach danej polityki publicznej. 
Przyjęcie podejścia zintegrowanego w rewitalizacji wymaga od decydentów stworzenia GPR, który 
odpowiada na autentyczne potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. Wymaga to określania 
celów w oparciu o analizę wyzwań i potencjałów, przed jakimi stoi dany obszar. Tym samym GPR 
zawiera działania uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, 
techniczny oraz środowiskowy obszaru rewitalizacji zgodnie z przeprowadzoną diagnozą. 

Metodologia definiowania celów rewitalizacji.  

Cele szczegółowe zostały opisane za pomocą dedykowanych kart. Przyjęto założenie, że taki 
sposób ich przedstawienia przyczyni się do zapewnienia przejrzystości dokumentu. Ponadto 
zabieg ma na celu uwydatnienie głównych cech jakimi powinien charakteryzować się program 
rewitalizacji- tj. kompleksowość i podejście zintegrowane. Podstawą określenia celów było 
wykonanie swoistej matrycy logicznej, która wiąże ze sobą wyniki analiz dokonanych w oparciu 
o  dane statystyczne, problemy wskazywane bezpośrednio przez mieszkańców i władze gminy, 
lokalne potencjały oraz możliwości samorządu i pozostałych interesariuszy w zakresie 
przeciwdziałania negatywnym zjawiskom.  

CEL STRATEGICZNY: Poprawa jakości życia i promowanie 
włączenia społecznego w obszarze rewitalizacji

CEL SZCZEGÓŁOWY 1: Skuteczna integracja społeczna

CEL SZCZEGÓŁOWY 2: Poprawa warunków przestrzenno-
funkcjonalnych, technicznych i gospodarczych w poszanowaniu dla 

środowiska naturalnego
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Celem przyjętej metodologii wyznaczania celów było zapewnienie, że cele rewitalizacji są 
wymierne i adekwatne do wyników i pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. 

Schemat 2. Matryca logiczna. 

 

Sposób 
zdefiniowania 
celu

1. analiza statystyczna.

2. wnioski z przeprowadzonych form partycypacji społecznej.

3. zdiagnozowane problemy.

4. rodzaj oddziaływania, które cel będzie miał na zdiagnozowane problemy.

5. Analiza potencjałów.

6. Określenie mierników celu i planowanego kierunku zmian w efekcie jego realizacji.
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Tabela 22. Cel 1. Skuteczna integracja społeczna. 

1 CEL 1 SKUTECZNA INTEGRACJA SPOŁECZNA 

Najważniejsze wskaźniki wskazujące na występowanie problemów w obszarze 
tematycznym: 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności. 

Liczba osób bezrobotnych. 

Liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. 

Liczba przestępstw. 

Liczba mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami. 

Partycypacja społeczna- najważniejsze problemy zdaniem lokalnej społeczności 

starzenie się społeczeństwa, uzależnienia , słaba dostępność do infrastruktury kultury, odpływ 
młodych ludzi  

Zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizacji: 

dezintegracja społeczności lokalnych, brak miejsc spotkań, niezadowalający udział w życiu 

społecznym, bezrobocie, bezrobocie długotrwałe, ubóstwo, niezadowalający poziom edukacji, 

niskie kwalifikacje, niesatysfakcjonujące perspektywy zawodowe, wykluczenie osób 

z niepełnosprawnościami, wykluczenie samotnych rodziców, problemy rodzin, 

przestępczość. 

Oddziaływanie celu na zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizacji: 

Promowanie włączenia społecznego, stworzenie miejsc spotkań dla lokalnej społeczności, 
podniesienie udziału w życiu społecznym i kulturalnym, poprawa sytuacji gospodarczej w 
obszarze rewitalizacji, włączenie osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami 
oraz zabezpieczenie ich potrzeb, poprawa sytuacji rodzin, ograniczenie zjawiska 
przestępczości. 

Przy realizacji celu będą wykorzystane następujące zidentyfikowane potencjały: 

doświadczenia gminy w działaniach aktywizujących i integracyjnych (w tym o charakterze 

kulturalnym, sportowym, edukacyjnym), doświadczenie jednostek organizacyjnych 
prowadzących działalność o charakterze włączającym i integrującym- GOKIS, GOPS. 

Mierniki realizacji celu i zaplanowany kierunek zmian w efekcie realizacji celu:  

Liczba osób kwalifikujących się do wsparcia z pomocy społecznej (↓)  

Liczba długotrwale bezrobotnych z obszaru rewitalizacji (↓) 
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Liczba miejsc aktywności lokalnej na obszarze rewitalizacji (↑)  

Liczba wydarzeń kulturalnych, sportowych aktywizujących na obszarze rewitalizacji rocznie (↑)  

Liczba organizacji społecznych zaangażowanych w realizację programu GPR (↑)  

Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem (rocznie) (↑)  

Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (w 
ramach GPR) rocznie (↑) 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 23. Cel 2. Poprawa warunków przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i gospodarczych w poszanowaniu 
dla środowiska naturalnego. 

2 

CEL 2 POPRAWA WARUNKÓW PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNYCH, TECHNICZNYCH I GOSPODARCZYCH 

W POSZANOWANIU DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Najważniejsze wskaźniki wskazujące na występowanie problemów w obszarze 
tematycznym: 

Odsetek dróg i chodników wymagających generalnych remontów 

Stopień degradacji przestrzeni publicznych (% zdegradowania w całości przestrzeni publicznej) 

Liczba linii komunikacji zbiorowej obsługujących dany obszar 

Średnia odległość do infrastruktury sportowej (orlik, siłownia napowietrzna itp.) 

 

Liczba wymagających remontu obiektów zabytkowych 

Liczba wymagających remontu obiektów użyteczności publicznej 

Odsetek obiektów użyteczności publicznej wymagających termomodernizacji 

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej 

Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej 

 

% Udział budynków pokrytych azbestem w liczbie budynków ogółem 

Partycypacja społeczna- najważniejsze problemy zdaniem lokalnej społeczności 

Uboga oferta w zakresie rekreacji, sportu i wypoczynku, 

Występowanie zdewastowanych i opuszczonych budynków, 

Występowanie zdewastowanych i opuszczonych terenów, 

Skomunikowanie z innymi ośrodkami/miastami. 

Zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizacji: 
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wyludnianie się obszaru rewitalizacji, fragmentacja gminy, niska jakość przestrzeni 
publicznych, niesatysfakcjonujące stan i dostępność przestrzeni publicznych, zagrożenia w 
ruchu drogowym, niezadowalający poziom obsługi komunikacyjnej, niewystarczająca 
infrastruktura rowerowa, degradacja zabudowy, niezadowalający stan techniczny budynków, 
ograniczony dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, niedostosowanie obiektów do 
potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (w tym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 
brak infrastruktury, która umożliwiłabym obsłużenie/przyjęcie turystów. 

Oddziaływanie celu na zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizacji: 

poprawa stanu technicznego i przestrzenno-funkcjonalnego obszaru rewitalizacji, poprawa 
jakości przestrzeni publicznych, dostosowanie obiektów i infrastruktury publicznej do potrzeb 
osób ze szczególnymi potrzebami i osób z niepełnosprawnościami. poprawa stanu 
technicznego budynków, rozwój infrastruktury komunikacyjnej- ciągi piesze, ścieżki rowerowe.   

Przy realizacji celu będą wykorzystane następujące zidentyfikowane potencjały: 

dostępność miejsc i obszarów dla kreowania przestrzeni publicznych i terenów zieleni, 
obecność infrastruktury w oparciu o którą możliwe jest prowadzenie procesu rewitalizacji, 
atrakcyjność turystyczna obszarów, natomiast  

Dostępna infrastruktura sportowa wymagająca podjęcia działań do prowadzenia działań 
ożywiających aktywność lokalnej społeczności. 

  Bogaty choć niewykorzystany potencjał historyczny, naturalny i kulturowy (obecność 
twórców ludowych). 

  Potencjalna możliwość rozszerzania aktywności gospodarczej. 

Mierniki realizacji celu i zaplanowany kierunek zmian w efekcie realizacji celu:  

Liczba odnowionych (wspartych w ramach GPR) obiektów infrastruktury innych niż budynki 

mieszkalne w obszarze rewitalizacji (↑) 

Liczba zmodernizowanych lub utworzonych przestrzeni publicznych (↑) 

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (Powierzchnia/liczba 

zmodernizowanych utworzonych terenów zieleni ) (↑) 

Liczba inwestycji istotnie ułatwiających dostępność pieszo, rowerem, transportem publicznym 
do lub na obszarze rewitalizacji (↑) 

Liczba budynków gminnych objętych poprawą efektywności energetycznej (↑) 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (↑) 

Liczba wspartych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (↑) 

Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji (=) 

Liczba zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych (↑) 

Liczba wspartych przedsiębiorstw (w ramach realizacji GPR) (↑) 

Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem (↑) 

Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii zintegrowanego rozwoju 
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terytorialnego (w ramach GPR) (↑) 

Liczba odnowionych (wspartych w ramach GPR) obiektów infrastruktury innych niż budynki 

mieszkalne w obszarze rewitalizacji (↑) 

Źródło: Opracowanie własne w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023. 

 

4.2. Kierunki działań 

Komplementarność problemowa 

Definiując kierunki działań przyjęto założenie, aby miały one charakter możliwie szeroki 
a  jednocześnie wciąż wpisujący się w definicję rewitalizacji. Zabieg ten ma służyć zapewnieniu 
otwartości na karty projektów, które były, są i będą składane przez różnych Interesariuszy 
rewitalizacji. Celem zapewnienia kompleksowego podejścia jest uniknięcie sytuacji, w której 
dana karta przedsięwzięcia nie wpisywałaby się w założone kierunki działań.  

Kierunki działań cechuje również komplementarność problemowa. Dołożono starań, aby kierunki 
działań przypisane do poszczególnych celów odpowiadały zdiagnozowanym w ramach 
przeprowadzonych diagnoz problemom, wynikającym z nich wyzwaniom i w końcu potencjałom. 

Powyższe stanowi wypełnienie kryterium, które powinno cechować GPR- w ramach 
poszczególnych celów wyznaczono kierunki działań mające na celu eliminację lub ograniczenie 
negatywnych zjawisk, zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji. 

Tabela 24. Kierunki działań dla celu 1. Skuteczna integracja społeczna.  

Kierunki działań dla: 

CEL 1 SKUTECZNA INTEGRACJA 
SPOŁECZNA 

Przykładowy zakres tematyczny 

1.1 Miejsca spotkań Tworzenie, organizacja, utrzymywanie miejsc 
aktywności lokalnej działających w różnych 
formułach. 

Inicjatywy przyczyniające się do poprawy stanu 
technicznego zabudowy i zagospodarowania terenu 

1.2.  Kultura, edukacja, sport Inicjatywy, działania wspierające obiekty, instytucje 
kulturalne, edukacyjne lub sportowe. 

Działania na rzecz integracji społecznej, wzmacniania 
lokalnych wspólnot i ożywienia obszaru rewitalizacji. 

Działania stwarzające warunki dla aktywności 
i rekreacji plenerowej mieszkańców, korzystnie 
wpływającej na ich stan zdrowia. 
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Działania przywracające wartości użytkowe 
i przestrzenne obiektom zdegradowanym lub nie 
spełniającym współczesnych standardów 

1.3.  Bezpieczeństwo Inicjatywy mające na celu podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji, w tym np.: 

- działania przyczyniające się do redukcji 
przestępczości poprzez np. zainstalowanie 
oświetlenia, monitoringu, likwidację miejsc mało 
widocznych np. miejsc źle oświetlonych, ukrytych lub 
trudnodostępnych.  

- działania dot. innych warunków poprawy 
bezpieczeństwa tj m.in. nowych podejmowanych 
działań i/lub przypisywania bądź nadania nowych 
funkcji rewitalizowanym terenom objętym projektem. 

1.4. Seniorzy i młodzież Aktywizacja i wsparcie seniorów i młodzieży – dwóch 
wrażliwych grup społecznych, które wymagają działań 
o dedykowanych dla nich charakterze. 

1.5. Włączenie społeczne Szeroka paleta działań, inicjatyw lub inwestycji na 
rzecz integracji i aktywizacji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kierunek 
działań obejmuje też projekty przyczyniające się do 
ograniczenia problemów społecznych (redukowania 
zjawisko wykluczenia, bezradności, lub patologii). 

Działania stwarzające możliwości rozwoju 
kompetencji społecznych mieszkańców 
i wykorzystania ich talentów 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 25. Kierunki działań dla celu 2. Poprawa warunków przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i gospodarczych 
w poszanowaniu dla środowiska naturalnego.   

Kierunki działań dla: 

CEL 2 POPRAWA WARUNKÓW 
PRZESTRZENNO-
FUNKCJONALNYCH, 
TECHNICZNYCH I 
GOSPODARCZYCH W 
POSZANOWANIU DLA 
ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Przykładowy zakres tematyczny 

2.1 Przestrzeń publiczna Tworzenie nowych i doskonalenia istniejących 
przestrzeni publicznych i półpublicznych 

stwarzających sprzyjające warunki do spędzania 
czasu, integracji oraz łatwego i bezpiecznego 
przemieszczania się. 
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Działania sprzyjające uzupełnieniu i uporządkowaniu 
układu przestrzennego obszaru rewitalizacji. 

Działania obejmujące poprawę estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni publicznych 

2.2.  Zieleń Rewaloryzacja lub urządzanie nowych 
ogólnodostępnych terenów zieleni na obszarze 
rewitalizacji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Działania mające na celu likwidację kolizji 
widokowych (np. zasłonięcia roślinnością obiektów 
stanowiących kolizje widokowe 

2.3. Ruch pieszy i rowerowy Inwestycje oraz działania organizacyjne ułatwiające 
(skracające czas, zwiększające wygodę lub 

bezpieczeństwo) przemieszczanie się po obszarze 
rewitalizacji (w tym dotarcie do transportu 

publicznego i jakość obsługi nim) oraz dostęp do niego 
pieszo lub rowerem. 

2.4. Przeciwdziałanie szkodliwym 
emisjom zanieczyszczeń 

Działania i inwestycje służące ograniczaniu 
szkodliwych emisji zanieczyszczeń na obszarze 

rewitalizacji. 

2.5.  Usługi publiczne Poprawa dostępu do usług publicznych na obszarze 
rewitalizacji poprzez inwestycje oraz działania 

organizacyjne. 

2.6. Dziedzictwo kulturowe i 
naturalne. 

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego w 
celu wzmacniania 

identyfikacji lokalnej oraz rozwijania potencjału 
turystycznego w obszarze rewitalizacji. 

 

2.7. Tworzenie warunków do 
rozwoju działalności 
gospodarczej 

Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez 
działania kierowane bezpośrednio do 

przedsiębiorców oraz stwarzania w przestrzeni 
obszaru rewitalizacji sprzyjających warunków do 

podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5. Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
Projekt rewitalizacyjny to projekt wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany w programie 
rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów lub logicznie powiązany z treścią i celami 
programu. Natomiast przedsięwzięciem rewitalizacyjnym jest projekt lub grupa projektów i innych 
działań, w szczególności o charakterze społecznym, ekonomicznym, urbanistycznym, 
budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub 
kulturalnym, zawartych lub wynikających z programu rewitalizacji oraz logicznie powiązanych 
z  treścią i celami programu rewitalizacji. Oznacza to, że przedsięwzięcie jest pojęciem szerszym 
niż projekt. 

Ustawa o rewitalizacji rozróżnia dwa rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Po pierwsze: 
przedsięwzięcia podstawowe, które należy w GPR scharakteryzować zgodnie z wymogami samej 
ustawy, a po drugie: przedsięwzięcia pozostałe (zwane również uzupełniającymi), które 
przestawiane są w formule charakterystyk przedsięwzięć, których włączenie do programu będzie 
dopuszczalne.  

5.1. Cechy GPR a definiowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Kompleksowość i podejście zintegrowane 

Definiując projekty rewitalizacyjne dołożono starań, aby cechowały się one kompleksowością 
i  podejściem zintegrowanym. Oznacza to, że projekty zawierają działania uwzględniające aspekt 
społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny oraz środowiskowy obszaru 
rewitalizacji zgodnie z przeprowadzoną diagnozą. 

Podejście zintegrowane ma zabezpieczyć przed realizacją pojedynczych, niepowiązanych ze sobą 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Celem niniejszego dokumentu było niedopuszczenie 
możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki 
efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy 
modernizacyjnych, które nie będą skutkowały zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. 

Przedsięwzięcia infrastrukturalne korespondują z planowanymi działaniami społecznymi, które 
razem będą stanowiły kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane na danym obszarze sfery 
problemowe i staną się źródłem szerszego oddziaływania. Tym samym przyjęto założenie, że 
działania o charakterze infrastrukturalnym będą stanowiły siłę napędową realizacji projektów 
miękkich o zróżnicowanym i uzupełniającym się charakterze, tj. społecznym, włączającym, 
kulturalnym i rekreacyjnym. Celem projektów infrastrukturalnym jest stworzenie miejsc 
i  warunków do prowadzenia ww. działalności.  

Konstruując projekty rewitalizacyjne dołożono starań, aby uwidocznić ich wzajemne powiązanie 
oraz występujący efekt. Stąd też podjęto decyzję, aby w kartach przedsięwzięć, poza elementami 
wskazanymi w ustawie o rewitalizacji umieścić również informację o komplementarności danego 
projektu z innymi przedsięwzięciami.  
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Przyjęto również założenie, że komplementarność przedsięwzięć nie oznacza w każdym 
przypadku obowiązku jednoczesnej realizacji przedsięwzięć, lecz synchronizację efektów ich 
oddziaływania na sytuację kryzysową. 

Należy podkreślić, że sposób skonstruowania listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie 
pozwalał na dość swobodne łączenie projektów w grupy. Podstawą połączenia projektów w jedną 
inwestycję/ inicjatywę może stanowić kryterium realizowanych kierunków działań, określonych 
oddzielnie dla każdej karty przedsięwzięcia. 

Koncentracja interwencji  

GPR dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmującego całość lub część 
zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętego szczególną koncentracją problemów 
i negatywnych zjawisk kryzysowych. Działania rewitalizacyjne skierowane są na określony 
i zidentyfikowany dzięki diagnozie obszar rewitalizacji, przy założeniu zastosowania adekwatnych 
narzędzi. Co do zasady, przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane są na obszarach 
rewitalizacji. 

Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Zgodnie z podręcznikiem Procedura oceny, wskazane przedsięwzięcia cechuje: 

 Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas 
tworzenia i realizacji GPR wzajemnych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi wdrażanymi zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim, ale 
oddziałującymi na obszar rewitalizacji. Zaplanowane przedsięwzięcia realizowane będą 
na całym obszarze rewitalizacji. Realizacja projektów nie została zaplanowana wyłącznie 
w jednej części obszaru rewitalizacji. Przyjęto założenie, że charakter projektów będzie 
sieciowy- efekt synergii. W celu uwidocznienia zachodzącego efektu sieciowego 
w planowanych działaniach, w przypadku każdej karty projektu wskazano 
i scharakteryzowano komplementarność przedsięwzięcia z pozostałymi 
inwestycjami/działaniami. Prowadzone działania nie będą skutkowały przenoszeniem 
problemów na inne obszary lub nie prowadziły do niepożądanych efektów społecznych, 
takich jak segregacja społeczna i wykluczenie 

 Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji przedsięwzięć, które 
będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając że GPR będzie oddziaływał na 
obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). Celem zapewnienia 
przejrzystości w zachowaniu komplementarności problemowej jest wskazanie w każdej 
karcie projektu informacji o powiązaniu danej inwestycji/ danego działania z określonymi 
w GPR kierunkami działań. Zapewnienie komplementarności problemowej ma 
przeciwdziałać fragmentacji działań, koncentrując uwagę na całościowym spojrzeniu na 
przyczyny kryzysu danego obszaru rewitalizacji.  
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Partycypacja społeczna a zdefiniowanie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

W celu zapewnienia otwartości procesu rewitalizacji na interesariuszy przygotowano wzór kart 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych i ogłoszono otwarty nabór projektów do Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024-2030. Stosowna informacja została umieszczona na 
stronie Gminy Jastków poświęconej rewitalizacji. 

Rysunek 1. Informacja o naborze kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 

Źródło: https://www.jastkow.pl/projekty-rewitalizacyjne-w-gminny-program-rewitalizacji/nabor-kart-przedsiewziec-
rewitalizacyjnych-na-potrzeby-opracowania-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-jastkow-26329.htm 

Informacja o otwartym naborze fiszek projektowych była rozpowszechniona w trakcie spotkań 
z  radnymi gminy oraz sołtysami. Byli oni również proszeni o przekazywanie tej informacji 
mieszkańcom. 

5.2. Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

Opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych został dokonany dwustopniowo. W pierwszej kolejności 
wskazano listę planowanych w ramach GPR działań. Następnie przedstawiono karty 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W ramach kart przedsięwzięć, wskazano zgodnie z wymogami 
ustawy o rewitalizacji opisy zawierające w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia:  

 nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących,  
 zakres realizowanych zadań,  
 lokalizację,  
 szacowaną wartość,  
 prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, 
  opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których 

mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe do wskazania. 
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Poniżej zestawiono przedsięwzięcia podstawowe, z których przedsięwzięcia od 1 do 8 są to 
przedsięwzięcia o charakterze projektów ogólnych, czyli składają się z szeregu działań lub 
mniejszych projektów.  Zakłada się, że każde z przedsięwzięć podstawowych może być 
etapowane oraz poszczególne przedsięwzięcia mogą być łączone, realizowane łącznie w części 
lub w całości. W dalszej części umieszczono szersze omówienie każdego kolejnego 
przedsięwzięcia. 

W celu zapewnienia przejrzystości dokumentu w ramach listy podstawowej, przedsięwzięcia 
zostały oznaczone „PP” (przedsięwzięcie podstawowe) oraz kolejnymi numerami. Zabieg przełoży 
się na łatwość odnalezienia karty projektu w dalszej części rozdziału.  

Tabela 26. Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia podstawowego 
PP1 Rewitalizacja Szkoły Podstawowej w Płouszowicach 
PP2 Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowicy wraz z rozbudową zaplecza 

socjalnego i infrastruktury towarzyszącej. 
PP3 Stworzenie toru motocross, toru pumptrack wraz z elementami skate parku na terenie 

zrekultywowanego składowiska odpadów 
PP4 Rewitalizacja budynków w celu utworzenia Centrum Kultury i Tradycji w Dąbrowicy 
PP5 Rewitalizacja boiska w Snopkowie 
PP6 Rewitalizacja budynku Pawilonu Handlowego 
PP7 Rewitalizacja budynków dawnego kółka rolniczego – utworzenie Gminnego Centrum 

edukacji wodnej oraz bazy obsługi sprzętu i zabezpieczenia kryzysowego 
PP8 Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i pomieszczeń  OSP 
PP9 Ścieżka dydaktyczna łącząca pałac z zalewem – śladem Budnych   
PP10 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Jastków 
PP11 Lepsza Edukacja w Gminie Jastków 
PP12 Przedszkole marzeń- nowoczesna edukacja przedszkolna w Gminie Jastków 
PP13 Rewitalizacja budynku dawnego miejsca skupu inwentarza żywego 
PP14 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Snopkowie 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP1 
5 000 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja Szkoły Podstawowej w Płouszowicach 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

2.1. Przestrzeń publiczna, 

2.4. Przeciwdziałanie szkodliwym 
emisjom zanieczyszczeń 

PP10, PP11, PU1, PU2- realizacja przedmiotowego 
projektu stwarza warunki do realizacji 
przedsięwzięć miękkich wskazanych w projektach 
PP10 ,PP11, PU1,PU2. 

 

 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Płouszowice Kolonia 17 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Budynek Szkoły przez lata ulegał systematycznej degradacji przez co niezbędna jest gruntowna 
rewitalizacja. Do szkoły obecnie uczęszcza ok. 150 uczniów, jest to jedyny obiekt oświatowy 
w okolicy. Dla nauczycieli oraz uczniów i ich rodziców niedogodności wiążą się z niskim 
komfortem użytkowania budynku szkoły. Stan budynku nieustannie się pogarsza sprawiając 
coraz większe problemy w prawidłowym funkcjonowaniu jednostki. Dach jest w złym stanie 
technicznym. Pojawiają się coraz większe nieszczelności powodujące liczne przecieki, co 
powoduje powiększającą się wilgoć wewnątrz budynku.  

Kolejnym problemem jest nieefektywne źródło ogrzewania budynku. Dzieci i personel szkoły są 
zmuszeni korzystać z przestarzałego, nieefektywnego systemu grzewczego, będącej w złym 
stanie stolarki drzwiowej i okiennej (charakteryzujących się nadmierną nieszczelnością 
spowodowaną zużyciem i dużym współczynnikiem przenikania ciepła co powoduje nadmierne 
straty ciepła i niekontrolowaną infiltrację powietrza zewnętrznego) oraz żarówek i jarzeniówek, 
w których występuje niekorzystny dla wzroku efekt pulsowania światła oraz które często się 
wypalają (w związku z ich krótką żywotnością spowodowaną m.in. koniecznością 
wielokrotnego załączania oświetlenia w ciągu dnia). Ponadto w budynku szkoły brak jest 
jakiegokolwiek udziału odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu energii 
końcowej co przyczynia się do zwiększonych ilości zanieczyszczeń środowiska, oddziałując 
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niekorzystnie na wszystkich interesariuszy. To wszystko powoduje niedostateczne zaspokojenie 
potrzeb interesariuszy w zakresie poprawy warunków życia i rozwoju społeczno-gospodarczego 
gminy. 
Zakres prac w ramach projektu obejmuje: 
1. Modernizację instalacji c.o., 
2. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, 
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych, 
4. Wymianę okien, 
5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
6. Wykonanie instalacji PV, wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej 
7. Wymiana istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED 
8. Wymiana poszycia dachowego. 

Realizacja projektu stworzy warunki do realizacji działań miękkich, w tym działań 
współfinansowanych z EFS+. Zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkowania budynku 
stworzy możliwości do realizacji szerokiej palety zajęć pozalekcyjnych, w tym adresowanych do 
dzieci jak również ich rodziców.  

W takim rozumieniu projekt rewitalizacji jest przedsięwzięciem o charakterze kompleksowym 
oraz zintegrowanym, łączy zadania inwestycyjne z działaniami społecznymi ukierunkowanymi 
na rozwój kapitału ludzkiego. 

Celem inwestycji jest poprawa komfortu życia uczniów i personelu szkoły.  

Wymiana źródeł światła na LED wyeliminuje występowanie zjawiska pulsowania światła 
(obecnego w tradycyjnych świetlówkach). Przyczyni się również do zapewnienia odpowiednich, 
zgodnych z obowiązującymi normami warunków do prowadzenia zajęć. Wymiana źródła ciepła 
i ocieplenie stropu oraz ścian zewnętrznych wpłyną na komfort cieplny użytkowników.  

Realizacja założonych w projekcie zadań będzie miała wpływ na eliminację dysproporcji w 
wielu dziedzinach oraz zapobiegnie marginalizacji gminy na tle regionu. 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji 

- Społeczna: spadek jakości przestrzeni edukacyjnej, ograniczenie dostępności szkoły dla osób 
ze szczególnymi potrzebami; obniżony komfort uczniów, rodziców i nauczycieli 

- Techniczna: zły stan techniczny dachu, systemu grzewczego, okien i drzwi; awaryjne 
oświetlenie 

- Środowiskowa: brak OZE, wysokie zużycie energii, zanieczyszczenia środowiska 

- Przestrzenno-funkcjonalna: obiekt nieprzystosowany do nowoczesnych funkcji edukacyjno-
społecznych; bariery architektoniczne ograniczają użytkowanie 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Społeczna: przywrócenie funkcji integracyjnej i edukacyjnej poprzez komfortowe warunki 
nauki, możliwość organizowania zajęć dodatkowych, spotkań społecznych i 
międzypokoleniowych 

- Techniczna: kompleksowa modernizacja infrastruktury technicznej budynku (dach, CO, 
stolarka, oświetlenie) 

- Środowiskowa: zastosowanie OZE (fotowoltaika), poprawa efektywności energetycznej, 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
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- Przestrzenno-funkcjonalna: dostosowanie budynku do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, nowoczesna aranżacja przestrzeni szkolnej i społecznej 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Osoby ze szczególnymi potrzebami: pełna dostępność szkoły dzięki likwidacji barier i 
zastosowaniu oznaczeń 

- Bezrobocie: czasowe miejsca pracy przy inwestycji oraz trwałe zatrudnienie w ramach działań 
miękkich i edukacyjnych 

- Przestępczość: rozwój oferty edukacyjnej i społecznej, zwiększenie zaangażowania młodzieży 
w działania lokalne 

- Niskie wykształcenie: zwiększenie dostępności edukacji oraz możliwości uczestnictwa w 
zajęciach rozwojowych 

- Starzenie się społeczeństwa: integracja międzypokoleniowa, zajęcia dla seniorów i ich rodzin 

- Uzależnienia: włączenie młodzieży i rodzin w wartościowe aktywności, profilaktyka społeczna 

- Słaba dostępność kultury: budynek jako miejsce wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i 
warsztatowych 

- Odpływ młodych ludzi: poprawa jakości życia, edukacji i infrastruktury zachęca do pozostania 
i osiedlania się w gminie 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1; 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 

RCO074- Ludność́  objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju 
terytorialnego: 170 

PLRR048-Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

I. STREFA WEJŚCIA 

- Przebudowa istniejącej pochylni w celu zapewnienia dostatecznej przestrzeni manewrowej;  

- Dostosowanie odpowiedniej szerokości drzwi wejściowych; 

- Likwidacja barier architektonicznych m.in. zapewnienie bezpiecznej przestrzeni od parkingu 
do wejścia budynku, drzwi wejściowe i wewnętrzne bez progów;  

- Wprowadzenie odpowiedniego oznakowania budynku np. zastosowanie pasów 
ostrzegawczych sygnalizacyjnych wejście/wyjście budynku  

- zapewnienie miejsc chwilowego wypoczynku,-  

II. SYSTEM ODNAJDYWANIA DROGI 
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- wprowadzenie elementów aranżacji ułatwiających samodzielną orientację, poruszanie się w 
przestrzeni oraz znalezienie drogi do celu, m.in.: zastosowanie napisów informacyjnych do 
pomieszczeń oraz w wydzielonych strefach; zakup banerów informacyjnych zlokalizowanych w 
charakterystycznych miejscach budynku; stworzenie ogólnego planu budynku z informacjami 
w alfabecie Braille’a. 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP2 
2 000 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Dąbrowicy 
wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury 
towarzyszącej. 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.3. Bezpieczeństwo 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

2.1. Przestrzeń publiczna, 

2.2. Zieleń. 

Realizacja przedmiotowego projektu stwarza 
warunki do realizacji elementów przedsięwzięć 
miękkich wskazanych w projektach PP10 ,PP11, 
PU1,PU2. 

 

Projekt pełni te same funkcje, jest wykorzystywany 
przez tych samych użytkowników, jego rolą jest 
tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wpływa 
na pobudzenie lokalnej społeczności do 
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej: 
PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11. 

 

Projekt zawiera elementy pozytywnie wpływające 
na ład przestrzenno-funkcjonalny i 
przeciwdziałanie problemom technicznym: PP3, 
PP4, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9.  

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Dąbrowica 497 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rewitalizacja boiska i utworzenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Dąbrowicy wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i infrastruktury 
towarzyszącej. 

Na terenie stanowiącym własność Gminy, zlokalizowane jest „quasi” boisko, służące lokalnej 
społeczności, klubowi sportowemu „Dąbrowica” oraz amatorskim zespołom sportowym. 
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Boisko powstało z inicjatywy mieszkańców gminy i położone jest w niedalekim sąsiedztwie rzeki 
Czechówki.  

Zły stan terenu, liczne nierówności, brak nawodnienia i odwodnienia, murawa boiska w złym 
stanie, brak oświetlenia, ogrodzenie w złym stanie technicznym, brak zaplecza sanitarnego dla 
użytkowników. Obecny stan należy uznać jako silnie zdegradowany. Stan boiska nie pozwala na 
bezpieczne korzystanie z niego przez użytkowników- liczne nierówności w nawierzchni 
stwarzają realne ryzyko urazów u użytkowników. Obecnie miejsce, które może służyć jako 
obiekt, w którym mogłaby zachodzić integracja społeczna mieszkańców (w tym rodzin z 
dziećmi) jest co do zasady nieużytkowane lub użytkowane w bardzo ograniczonym stopniu. 
Brak oświetlenia uniemożliwia korzystanie z boiska w porach wieczornych. W istotny sposób 
ogranicza również komfort osób korzystających z boiska (małe poczucie bezpieczeństwa). 
Istotną niedogodność stanowi brak sanitariatów. Niedogodności dla osób korzystających z 
boiska wynikają nie ze sposobu wykorzystania aktualnej infrastruktury, ale z braku środków na 
jej dostosowanie do realnych potrzeb mieszkańców. 

Celem realizacji projektu nie jest jedynie przeprowadzenie inwestycji punktowej. Obiekt 
sportowy po modernizacji zostanie przekazany GOKiS i stworzy warunki do realizacji 
elementów przedsięwzięć miękkich wskazanych w projektach PP10 ,PP11, PU1,PU2. 

Rewitalizacja terenu zapewni możliwość organizowania cyklicznych imprezy, meczów, 
zawodów promujących aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. 

Co więcej w oparciu o powstałą infrastrukturę będzie możliwe realizowanie działań miękkich- 
włączających, rekreacyjnych, kulturalnych, w tym współfinansowanych z EFS+. 

Projekt planowanego przedsięwzięcia obejmuje rewitalizacje boiska i nadanie mu nowej funkcji 
boiska wielofunkcyjnego, w tym boiska do siatkówki, koszykówki oraz piłki nożnej poprzez m.in.: 

- wyrównanie terenu pod boisko, 

- nawodnienie i odwodnienie boiska, 

- utwardzenie terenu w niezbędnym zakresie,  

- dostosowanie terenu do użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami,  

- nowa murawa boiska, 

- trybuny dla publiczności, 

- zaplecze sanitarno-techniczne, 

- oświetlenie obiektu, 

- wykonanie przyłączy celem zapewnienia zaplecza sanitarno-technicznego, 

- przebudowa ogrodzenia, 

- wykonanie piłkochwytów, 

- wykonanie monitoringu wizyjnego, 

- zagospodarowanie terenów zielonych w bezpośrednim otoczeniu boiska, 

- uzupełnienie terenu w niezbędne elementy małej architektury.  

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju funkcji społecznych (rekreacyjnych, sportowych, 
edukacyjnych i kulturalnych), poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni umożliwiającej 
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podejmowanie i realizację różnych inicjatyw. Poprawa dostępności i jakości infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej przyczyni się do wzrostu aktywności zarówno dla mieszkańców gminy 
jak i gmin sąsiednich. Odpowiednia infrastruktura techniczna umożliwi organizację cyklicznych 
zajęć sportowych, treningów oraz spotkań sportowych, a tym samym przyczyni się do 
popularyzacji sportu i zdrowego trybu życia. 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji 

- Utrata funkcji społecznej: obiekt nie spełnia roli miejsca integracji lokalnej społeczności (jest 
nieużytkowany lub wykorzystywany w minimalnym stopniu); 

- Utrata funkcji technicznej: zły stan techniczny infrastruktury – brak sanitariatów, oświetlenia, 
uszkodzone ogrodzenie, nierówna nawierzchnia; 

- Utrata funkcji przestrzenno-funkcjonalnej: obiekt nieprzystosowany do bezpiecznego i 
funkcjonalnego użytkowania, także przez osoby z niepełnosprawnościami. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Przywrócenie i nadanie funkcji społecznej: stworzenie przestrzeni integracyjnej, edukacyjnej, 
sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców; 

- Nadanie funkcji technicznej: kompleksowe uzbrojenie terenu – nawierzchnia, odwodnienie, 
oświetlenie, sanitariaty, monitoring, trybuny; 

- Nadanie funkcji przestrzenno-funkcjonalnej: obiekt będzie dostępny dla wszystkich grup 
społecznych (w tym osób ze szczególnymi potrzebami), wielofunkcyjny (piłka nożna, siatkówka, 
koszykówka), estetycznie zagospodarowany (zieleń, mała architektura). 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami – dostosowanie obiektu do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami (sanitariaty, brak barier); 

- Wysoka liczba osób bezrobotnych – możliwość aktywizacji poprzez organizację wydarzeń, 
wolontariatu, zatrudnienia przy obsłudze obiektu i wydarzeń; 

- Wysoka liczba przestępstw – poprawa bezpieczeństwa (monitoring, oświetlenie), alternatywa 
dla zachowań ryzykownych (sport, integracja); 

- Wysoka liczba osób z niskim wykształceniem – działania edukacyjne i społeczne w ramach 
imprez i aktywności; 

- Starzenie się społeczeństwa – dostępna przestrzeń do aktywności fizycznej i integracji także 
dla seniorów; 

- Uzależnienia – alternatywa w postaci sportu i integracji; promocja zdrowego stylu życia; 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury – możliwość realizacji wydarzeń kulturalnych i 
rekreacyjnych w nowoczesnej przestrzeni; 

- Odpływ młodych ludzi – stworzenie atrakcyjnej przestrzeni do spędzania czasu i rozwoju pasji. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1; 
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PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1; 

PLRO146-Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 70a 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

- Zapewnienie łatwego dojazdu do obiektu poprzez wykonanie utwardzenia nawierzchni 
pieszych i parkingu, pozbawionych barier architektonicznych; 

- dostosowanie sanitariatów dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP3 
1 500 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Stworzenie toru motocross, toru pumptrack wraz z elementami 
skate parku na terenie zrekultywowanego składowiska odpadów 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.3. Bezpieczeństwo 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

2.1. Przestrzeń publiczna, 

2.2. Zieleń. 

Realizacja przedmiotowego projektu stwarza 
warunki do realizacji elementów przedsięwzięć 
miękkich wskazanych w projektach PP10 ,PP11. 

Projekt pełni te same funkcje, jest wykorzystywany 
przez tych samych użytkowników, jego rolą jest 
tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wpływa 
na pobudzenie lokalnej społeczności do 
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej: 
PP2, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11. 

Projekt zawiera elementy pozytywnie wpływające 
na ład przestrzenno-funkcjonalny i 
przeciwdziałanie problemom technicznym: PP3, 
PP4, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Panieńszczyzna działka 60/3 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Wysypisko zostało zamknięte w 2001r. teren został zrekultowany zgodnie z decyzją o 
rekultywacji. Teren nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców- jest w fazie 
poeksploatacyjnej. Na terenie obiektu są umiejscowione gazometry w celu monitorowania 
gazów. Obszar jest niezagospodarowany, porośnięty dziką roślinnością. Teren usytuowany z 
dala od dróg trakcyjnych, co jest dużym atutem przy planowaniu miejsca takiego jak tor 
pumptrack. W okolicy brak miejsc do aktywnego spędzania czasu. 

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu po byłym wysypisku odpadów poprzez stworzenie 
miejsca aktywnego spędzania czasu. 

W ramach inwestycji planowane są:  
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- nadanie gruntom wartości użytkowych i przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby 
terenu pod planowane zagospodarowanie, 
- umocnienie skarp,  
- zbudowanie niezbędnych dróg,  
- wytyczenie torów oraz obszarów dla poszczególnych sportów, 
- stworzenie toru pumptrack do jazdy rowerowej o różnym poziomie trudności,  
- wykonanie elementów skateparku oraz trasy motocrossowej,  
- wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w postaci zaplecza sanitarno- 
technicznego wraz z przyłączami,  
- wykonanie niezbędnych elementów małej architektury,  
- utwardzeniem terenu,  
- wykonanie oświetlenia 
- wykonanie monitoringu wizyjnego, 
- zagospodarowanie terenów zielonych, w tym: wykonanie nowych nasadzeń roślinności.  

Realizacja projektu ma na celu rozbudzenie aktywności i kreatywności zwłaszcza młodych 
ludzi, ukierunkowanie ich energii i pomysłowości w zgodzie z ich zainteresowaniami i 
preferencjami spędzania wolnego czasu. Celem cząstkowym działania jest zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez zajęcia sportowe, preferując nowe formy 
zainteresowań i umożliwiając ich prawidłowy rozwój społeczny.  

Projekt przyczyni się do rozwinięcia współczesnych form aktywności, a odpowiednio 
ukierunkowany ma szansę być realizowany w kierunkach społeczno-użytecznych. Podjęte 
działania przyczynią się do podniesienia ogólnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej dzieci i 
młodzieży, przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym (przede wszystkim wad postawy), 
poprawę bezpieczeństwa poprzez przeniesienie gier i zabaw w miejsce odpowiednio do tego 
celu przystosowane. Realizacja inwestycji będzie promowało włączenie społeczne jak również 
przyczyni się do integracji dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią społeczną.  
Obiektem będzie administrować Gmina i będzie on nieodpłatnie udostępniany mieszkańcom. 

Realizacja projektu przyczyni się również do poprawy ładu przestrzennego obszaru rewitalizacji. 
Stworzone zostanie miejsce realizacji zajęć dla dzieci i dorosłych, w tym zajęć potencjalnie 
realizowanych ze środków EFS+. 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji 

- Brak funkcji społecznej: teren niezagospodarowany, wyłączony z życia społecznego; 

- Brak funkcji środowiskowej: obszar zdegradowany (po wysypisku), porośnięty dziką 
roślinnością; 

- Brak funkcji przestrzenno-funkcjonalnej: brak jakiejkolwiek dostępnej infrastruktury 
rekreacyjnej, brak zagospodarowania; 

- Brak funkcji technicznej: brak dróg, oświetlenia, sanitariatów, infrastruktury wspierającej 
użytkowanie terenu. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Nadanie funkcji społecznej: miejsce spotkań i aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i 
dorosłych, przestrzeń integracyjna; 

- Nadanie funkcji technicznej: wykonanie infrastruktury (oświetlenie, monitoring, sanitariaty, 
utwardzenia); 
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- Nadanie funkcji przestrzenno-funkcjonalnej: wielofunkcyjna przestrzeń sportowo-rekreacyjna 
(motocross, pumptrack, skatepark), obiekt dostępny dla osób z niepełnosprawnościami; 

- Nadanie funkcji środowiskowej: rekultywacja terenu, zagospodarowanie zieleni, nowe 
nasadzenia. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Osoby ze szczególnymi potrzebami – obiekt bez barier, poziom nawierzchni torów 
dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach; 

- Osoby bezrobotne, w tym z niskim wykształceniem – możliwość zaangażowania w działania 
społeczne, organizacyjne, ewentualne zatrudnienie przy utrzymaniu obiektu, animacji czasu 
wolnego; 

- Wysoka liczba przestępstw – alternatywa dla ryzykownych zachowań, bezpieczne miejsce 
spędzania wolnego czasu, monitoring i oświetlenie; 

- Starzenie się społeczeństwa – przestrzeń do spacerów, rekreacji, udziału w zajęciach 
społecznych (choć głównie projekt skierowany do młodzieży); 

- Uzależnienia – promowanie zdrowego stylu życia, zajęcia sportowe jako alternatywa; 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury – nowoczesna przestrzeń do wydarzeń, warsztatów, 
animacji społecznych; 

- Odpływ młodych ludzi – obiekt nowoczesny, atrakcyjny dla młodzieży, stwarzający warunki do 
rozwoju pasji i integracji lokalnej. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 

PLRO146- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 3 ha 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Obiekt będzie bez barier architektonicznych. Poziom nawierzchni torów jest dostosowany dla 
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP4 
12 000 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja budynków w celu utworzenia Centrum Kultury i 
Tradycji w Dąbrowicy 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.3. Bezpieczeństwo 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

2.1. Przestrzeń publiczna, 

2.2. Zieleń. 

Realizacja przedmiotowego projektu stwarza 
warunki do realizacji elementów przedsięwzięć 
miękkich wskazanych w projektach PP10 ,PP11. 

Projekt pełni te same funkcje, jest wykorzystywany 
przez tych samych użytkowników, jego rolą jest 
tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wpływa 
na pobudzenie lokalnej społeczności do 
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej: 
PP2, PP3, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11. 

Projekt zawiera elementy pozytywnie wpływające 
na ład przestrzenno-funkcjonalny i 
przeciwdziałanie problemom technicznym: PP3, 
PP4, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Dąbrowica działka 639/32, 639/27, 639/28 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Krótki opis problemów i potrzeb na które odpowiada proponowane przedsięwzięcie: 

Ze względu na niską jakość oferty kulturalno – społecznej planowane jest przywrócenie funkcji 
kultury oraz nadanie nowej funkcji społecznej budynkom zlokalizowanym w m. Dąbrowica. 
Aktualnie budynek znajduje się w złym stanie technicznym i nie daje możliwości realizacji oferty 
na odpowiednim poziomie. Rewitalizowane budynki oraz zagospodarowanie terenu będą 
miejscem aktywizującym i integrującym mieszkańców, inspirującym i zaspokajającym ich 
potrzeby kulturalne, rozrywkowe i społeczne. Miejscem działającym na rzecz wzrostu poczucia 
wspólnoty, tożsamości lokalnej i świadomości dziedzictwa historycznego oraz odpowiedzią na 
zdiagnozowane problemy. 

Zakres realizowanych działań: 
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W ramach projektu planowane jest zapewnienie dostępności do infrastruktury kultury,  i tradycji 
regionalnych osobom ze szczególnymi potrzebami, bezrobotnym, zagrożonym wykluczeniem  
oraz wszystkim mieszkańcom Gminy Jastków. Zakłada się realizację prac mających na celu 
utworzenie miejsca będącego odpowiedzią na zdiagnozowane problemy.  

Przedsięwzięcie obejmuje przeprowadzenie działań rewitalizacyjnych w budynku 
zlokalizowanego w Dąbrowicy gdyż aktualnie funkcjonujący budynek kultury nie realizuje 
potrzeb mieszkańców Gminy Jastków. Niezbędne prace to: rozbudowa, przebudowa i 
modernizacja budynku z przeznaczaniem nowo utworzonych powierzchni na Centrum Kultury i 
Tradycji w Dąbrowicy, budowa windy, utworzenie Sali widowiskowej wraz ze sceną, wyposażoną 
w profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie, a także pomieszczenie garderoby i zaplecze 
sanitarne, sala multimedialna, sala plastyczna, pomieszczenia biurowe, magazynowe, 
zaplecze sanitarne oraz zaplecze techniczne z przeznaczeniem na działalność kulturową 
zespołu pieśni i tańca „Dąbrowica” - infrastruktura dostosowana będzie do osób ze 
szczególnymi potrzebami.  

Obecnie obiekt pełnił funkcję kulturową, po realizacji działań zostanie przywrócona funkcja 
kulturowa oraz nadana nowa – społeczna .   

Obok wyżej opisanego budynku znajduje się budynek kuźni który po rewitalizacji będzie pełnił 
funkcję „żywego muzeum”. Budynek obecnie nie może pełnić funkcji użytkowych z uwagi na 
utratę parametrów racjonalności kosztów eksploatacji. By wzmocnić potencjał działań 
rewitalizacyjnych i dopełnić przedsięwzięcie zaplanowano nadanie budynkowi dawnej kuźni 
nowych funkcji tj. edukacyjnej i kulturowej.  

W efekcie utworzone zostanie Muzeum Kowalstwa w Dąbrowicy jako dopełnienie Centrum 
Kultury i Tradycji w Dąbrowicy tworząc w ten sposób kompleks kulturowo – społeczno – 
edukcyjny otwarty dla społeczności gminy Jastków.  

W zakres działań niezbędnych do rewitalizacji wchodzić będzie przebudowa budynku i 
dostosowanie do nowej funkcji. Muzeum zostanie wyposażone w eksponaty i narzędzia 
związane z kowalstwem oraz dzieła wykonane przez lokalnych kowali. Obiekt będzie dostępny 
bezpłatnie by każdy miał  dostęp do tak ważnych zasobów kulturowych jako część aktywnego 
obywatelstwa, a także ze względu na możliwości edukacyjne, jakie oferują ludziom w każdym 
wieku. 

Realizacja projektu zarówno przebudowa, dobudowa i modernizacja budynku GOKiS jak i 
dawnej kuźni przyczyni się w znaczny sposób do poprawy efektywności energetycznej 
budynków, co będzie miało również pozytywny wpływ na środowisko. Poprawa efektywność 
energetyczną nastąpi m.in. dzięki poprawie parametrów termoizolacyjnych, zastosowanie 
energooszczędne źródła światła. 

W ramach projektu zostaną również wykonane nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, montaż 
elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery oraz przebudowa 
ogrodzenia terenu i parkingu, a także plac zabaw. 

Projekt planowanego przedsięwzięcia obejmuje rewitalizacje budynku GOKIS w Jastkowie zs. w 
Dąbrowicy. Obiekt wymaga gruntownych prac w zakresie przebudowy, remontu, a także 
przystosowaniem go do korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami. Należy 
zlikwidować bariery architektoniczne, nie tylko w samym obiekcie ale i terenie go otaczającym. 
Planuje się, że robotami budowlanymi objęte zostaną przegrody zewnętrzne, dach, podłogi, 
wszystkie pomieszczenia wewnętrzne. Konieczne są:  
- wykonanie izolacji termicznych przegród budowlanych, 
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- rozbudowa budynku, 
- budowa windy, 
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  
- wdrożenie nowych elementów wykończeniowych,  
- nadanie nowego układu pomieszczeń,  
- likwidacja  barier architektonicznych poprzez przebudowę wnętrza, 
- wykonanie nowych elementów obiektu celem poprawienia funkcjonalności i użytkowania dla 
różnych grup społecznych, 
- modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, c.o., c.w.u. oraz instalacji 
teletechnicznej. 
- wykonanie prac wokół budynku- uformowanie na nowo, wyrównanie i ukształtowanie, 
- montaż nowych elementów małej architektury.  
- zagospodarowanie terenów zieleni w tym uzupełnienie istniejącej roślinności.  
- przebudowa istniejącego otoczenia budynku- utwardzenie terenu oraz wykonane nowych 
ciągów pieszych  
- modernizacja placu zabaw- usunięcie zniszczonych i będących w złym stanie elementów, 
zakup nowych urządzeń dla dzieci oraz urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z elementami 
towarzyszącymi (np. wymiana podłoża placu zabaw na bezpieczne).  

Cele projektu: 

Celem głównym przedsięwzięcia jest rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce o jakość 
życia mieszkańców gminy Jastków, w szczególności z obszaru rewitalizacji poprzez rozwój 
kultury i wzrost jej dostępności dla szerokiego grona odbiorców, a w szczególności grup 
defaworyzowanych i wykluczonych. Projekt ma na celu utworzenie miejsca gdzie możliwe 
będzie organizowanie szeregu cyklicznych spotkań i wydarzeń kulturalnych integrujących 
lokalną społeczność.  

Celami szczegółowymi przedsięwzięcia są:  

● rewitalizacja budynku dawnego GOKiS na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne 

● wyrównanie szans i zapewnienie udziału w kulturze grupom o utrudnionym dostępie do 
usług kulturalnych i społecznych oraz budowanie kapitału kulturowego społeczności 
lokalnej 

● ochrona materialnej i niematerialnej spuścizny kultury poprzez poznawanie  
i przybliżenie przeszłości kulturowej regionu, kształtowanie u mieszkańców Gminy 
Jastków przywiązania do „małej ojczyzny” oraz postaw twórczych, świadomych własnej 
tożsamości 

Projekt przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację obiektu 
istotnego dla przestrzeni publicznej oraz do poprawy środowiska naturalnego poprzez 
zastosowanie energooszczędnych technologii podczas prac budowlanych i zakupach 
wyposażenia. 

Projekt będzie realizowany w celu eliminacji zdiagnozowanych na rewitalizowanym obszarze i 
w jego bezpośrednim otoczeniu problemów. Powstała infrastruktura będzie dostosowana do 
potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności. Zwiększy dostępność do infrastruktury 
kultury oraz odpowie na problem starzenia się społeczeństwa poprzez szereg wydarzeń 
kulturowych i artystycznych.  

Centrum Kultury i Tradycji da społeczności lokalnej możliwość skorzystania z dóbr kultury, do 
których można zaliczyć uczestnictwo w kołach np. tanecznych, teatralnych, muzycznych, 
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plastycznych, udział w organizowanych przez CKiT warsztatach m.in. tanecznych i 
plastycznych. Pozwoli również na kultywowanie i rozwijanie działalności regionalnego zespołu 
pieśni i tańca „Dąbrowica”. 

Muzeum z kolei spełni ogromną rolę w edukacji regionalnej dzieci i młodzieży, a także zapewni 
rozrywkę dorosłym i seniorom. Pobyt w nim będzie lekcją historii kowalstwa polskiego, jego 
znaczenia lokalnego oraz przybliży zanikającą już tradycję. 

Dodatkowo rewitalizowana infrastruktura będzie wykorzystywana nie tylko na działania 
kulturalne ale również na organizację i realizację dodatkowej oferty edukacyjnej (muzeum) i 
społecznej, przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz 
rozwijającej talenty i zainteresowania dorosłych, dzieci i młodzieży oraz seniorów, w tym ze 
środowisk defaworyzowanych. Planowana infrastruktura pozwoli na rozwijanie i wzmocnienie 
kompetencji społeczno-emocjonalnych, w tym rozwój kulturalny i społeczny dzieci i młodzieży. 
Dodatkowo oferta powstającej infrastruktury zostanie wzmocniona poprzez działania 
integrujące prowadzone przez bibliotekę oraz zespół pieśni i tańca „Dąbrowica”. Będzie ona 
ukierunkowana na budowanie kapitału społecznego i integracji, w tym integracji 
międzypokoleniowej oraz działania wspierające lokalną społeczność zorientowaną na jak 
najszerszą grupę odbiorców, stanowiąc jednocześnie centrum życia społeczno-kulturalnego 
gminy. Ponadto ukierunkowanie funkcjonalności obiektu na prowadzenie działalności 
kulturalnej z salą widowiskową i sceną otworzy szerokie perspektywy rozwoju gminy oraz 
instytucji, a także doskonale wykorzysta rewitalizacyjną funkcję kultury i dziedzictwa 
kulturowego, odpowiadając na potrzebę aktywnego uczestnictwa mieszkańców gminy w 
kulturze oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego. Stanie się miejscem pielęgnowania i 
kultywowania działalności regionalnego m.in. zespołu pieśni i tańca „Dąbrowica” oraz 
kowalstwa. 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji: 

- Budynek GOKiS nie spełnia potrzeb mieszkańców; zły stan techniczny. 

- Obiekt utracił możliwość realizacji funkcji kulturowych z powodu braku odpowiedniego 
wyposażenia i niedostatecznego standardu technicznego. 

- Słabe wykorzystanie przestrzeni do celów społecznych i edukacyjnych. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 
- Przywrócenie funkcji kulturowej i nadanie funkcji społecznej (Centrum Kultury i Tradycji). 
- Nowe funkcje: edukacyjna (muzeum kowalstwa), integracyjna, społeczna, artystyczna, 
rozrywkowa. 
- Dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
- Przestrzeń dla zespołu pieśni i tańca, sal wielofunkcyjnych, placu zabaw, terenów zielonych, 
integracji międzypokoleniowej. 
- Kuźnia zyska funkcję „żywego muzeum”. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Osoby ze szczególnymi potrzebami: Eliminacja barier architektonicznych, dostępność 
infrastruktury, włączenie cyfrowe i komunikacyjne. 

- Osoby bezrobotne (w tym z niskim wykształceniem): Możliwości rozwoju kompetencji 
społeczno-emocjonalnych, aktywizacja poprzez działania kulturalne i edukacyjne. 
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- Wysoka liczba przestępstw: Zwiększenie integracji społecznej, poczucia wspólnoty, poprawa 
bezpieczeństwa (miejsce wspólnej aktywności, obecność instytucji). 

- Starzenie się społeczeństwa: Oferta wydarzeń i działań dla seniorów – udział w kulturze, 
integracja, edukacja. 

- Uzależnienia: Alternatywne formy spędzania czasu – kultura, aktywność artystyczna, 
wspólnota. 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury: Powstanie nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu 
kultury i tradycji dostępnego dla wszystkich grup społecznych. 

- Odpływ młodych ludzi: Stworzenie atrakcyjnej oferty spędzania czasu, kształtowanie 
tożsamości lokalnej, rozwój kompetencji i przestrzeni do aktywności społecznej i artystycznej.  

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO141 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem: 1; 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1 

RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem: 1 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 

PLRO146- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 283 m2 (budynek), teren 3100 m2 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

RCR077-Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem: 600 
osób 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie realizuje zasady dostępności i zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami 
równy dostęp do udziału w projekcie bez względu na wiek, poziom sprawności lub z powodu 
innych ograniczeń. Projekt realizowany będzie w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla 
osób ze specjalnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności, nie będą 
wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Zapewnione 
zostaną działania włączające dla wszystkich w tym dla osób z mniejszymi szansami, informacje 
o projekcie spełniać będą wymogi dostępności cyfrowej i informacyjnej. Dostępność 
architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier architektonicznych 
w przestrzeni publicznej i obiektach oraz tworzeniem nowych obiektów z uwzględnieniem 
zasad uniwersalnego projektowania. Dostępność cyfrowa będzie osiągnięta poprzez 
zastosowanie rozwiązań zgodnych ze standardem WCAG 2.1 na stronach internetowych, 
udostępniających informacje na temat przedsięwzięcia i zadań realizowanych w jego ramach. 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna będzie osiągnięta poprzez wprowadzenie 
wymaganych w przestrzeni i obiektach czytelnych znaków, informacji, transkrypcji, oświetlenia, 
sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP5 
1 000 000 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja boiska w Snopkowie 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.3. Bezpieczeństwo 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

2.1. Przestrzeń publiczna, 

2.2. Zieleń. 

Realizacja przedmiotowego projektu stwarza 
warunki do realizacji elementów przedsięwzięć 
miękkich wskazanych w projektach PP10 ,PP11. 

Projekt pełni te same funkcje, jest wykorzystywany 
przez tych samych użytkowników, jego rolą jest 
tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wpływa 
na pobudzenie lokalnej społeczności do 
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej: 
PP2, PP3, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11. 

Projekt zawiera elementy pozytywnie wpływające 
na ład przestrzenno-funkcjonalny i 
przeciwdziałanie problemom technicznym: PP2, 
PP3, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Snopków działka 70/9 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Obecny stan terenu należy uznać jako silnie zdegradowany. Stan boiska nie pozwala na 
bezpieczne korzystanie z niego przez użytkowników- liczne nierówności w nawierzchni 
stwarzają realne ryzyko urazów u użytkowników. Tym samym nastąpiła utrata pierwotnej funkcji 
obiektu. Obecnie miejsce, które może służyć jako obiekt, w którym mogłaby zachodzić 
integracja społeczna mieszkańców (w tym rodzin z dziećmi) jest co do zasady nieużytkowane 
lub użytkowane w bardzo ograniczonym stopniu. Brak oświetlenia uniemożliwia korzystanie z 
boiska w porach wieczornych. W istotny sposób ogranicza również komfort osób 
korzystających z boiska (małe poczucie bezpieczeństwa). Na niski komfort w zakresie 
bezpieczeństwa wpływa również brak ogrodzenia obiektu. Istotną niedogodność stanowi brak 
sanitariatów. Niedogodności dla osób korzystających z boiska wynikają nie ze sposobu 
wykorzystania aktualnej infrastruktury, ale z braku środków na jej dostosowanie do realnych 
potrzeb mieszkańców.  
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Gmina będzie zarządzać zmodernizowanym boiskiem i zadba o to by odbywały się tam zajęcia 
sportowe promujące aktywność fizyczną i zdrowy styl życia dedykowane dla wszystkich grup 
społecznych. 

Projekt planowanego przedsięwzięcia obejmuje rewitalizację terenu i nadanie mu nowej funkcji 
poprzez stworzenie wielofunkcyjnego boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. 

Zakres prac: 

- wyrównanie terenu- poprawa jakości korzystania z boiska przez użytkowników, zapobieganie 
potencjalnym urazom spowodowanym nierównością nawierzchni. 

- wykonanie boiska wielofunkcyjnego- pozwoli na rozwijanie zainteresowań mieszkańców 
(zwłaszcza dzieci), zgodnie z ich preferencjami. 

- wykonanie oświetlenia, monitoringu wizyjnego i ogrodzenia budynków- poprawa 
bezpieczeństwa, umożliwienie korzystania z obiektu po zmroku.  

- wykonanie monitoringu wizyjnego- możliwość monitorowania obiektu przez całą dobę w 
znaczny sposób zabezpieczy obiekt przed ewentualnymi atakami wandalizmu.  

- wykonanie trybun- poprawa funkcjonalności obiektu i umożliwienie publiczności, pasjonatom 
sportu obserwowanie wydarzeń sportowych w sposób wygodny, bezpieczny  i komfortowy. 

- wykonanie trybun pozwoli na integrację międzypokoleniową (udział w zainteresowaniach 
dzieci ich rodziców i dziadków), 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji 

- Teren silnie zdegradowany, boisko nie spełnia funkcji rekreacyjno-sportowej. 

- Liczne nierówności zagrażają bezpieczeństwu użytkowników (utrata funkcji technicznej i 
społecznej). 

- Brak oświetlenia, ogrodzenia i sanitariatów powoduje ograniczoną dostępność i niskie 
poczucie bezpieczeństwa (utrata funkcji przestrzenno-funkcjonalnej i społecznej). 

- Obiekt nie jest miejscem integracji mieszkańców (utrata funkcji integracyjnej i społecznej). 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Rewitalizacja terenu: przywrócenie i rozszerzenie funkcji sportowo-rekreacyjnych. 

- Nadanie funkcji społecznej, integracyjnej i edukacyjnej – organizacja zajęć sportowych, 
miejsca spotkań. 

- Nowa infrastruktura (oświetlenie, ogrodzenie, sanitariaty, trybuny, monitoring) zapewni 
bezpieczeństwo i komfort – przywrócenie funkcji technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. 

- Poprawa dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – funkcja inkluzywna. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami: boisko zostanie dostosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami (np. rampa na trybuny). 
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- Wysoka liczba osób bezrobotnych i z niskim wykształceniem: projekt stworzy możliwość 
zaangażowania w działania edukacyjne i sportowe, poprawiając kompetencje społeczne i 
motywując do aktywności. 

- Wysoka liczba przestępstw: monitoring i ogrodzenie poprawią bezpieczeństwo, ograniczą akty 
wandalizmu. 

- Starzenie się społeczeństwa: trybuny jako miejsce integracji międzypokoleniowej – 
uczestnictwo seniorów w wydarzeniach. 

- Uzależnienia: alternatywa w postaci aktywności fizycznej – profilaktyka uzależnień. 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury: boisko jako przestrzeń wspólna może pełnić funkcje 
wydarzeń kulturalnych. 

- Odpływ młodych ludzi: stworzenie atrakcyjnego miejsca spędzania czasu zwiększy więź z 
lokalną społecznością. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1; 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

(innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1; 

PLRO146-Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,23 ha 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Zapewnienie łatwego dostępu do obiektu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim 
poprzez wykonanie rampy prowadzącej  na trybuny 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP6 
4 000 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja budynku Pawilonu Handlowego 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.3. Bezpieczeństwo 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

2.1. Przestrzeń publiczna, 

2.2. Zieleń. 

Realizacja przedmiotowego projektu stwarza 
warunki do realizacji elementów przedsięwzięć 
miękkich wskazanych w projektach PP10 ,PP11. 

Projekt pełni te same funkcje, jest wykorzystywany 
przez tych samych użytkowników, jego rolą jest 
tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wpływa 
na pobudzenie lokalnej społeczności do 
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej: 
PP2, PP3, PP4, PP5, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11. 

Projekt zawiera elementy pozytywnie wpływające 
na ład przestrzenno-funkcjonalny i 
przeciwdziałanie problemom technicznym: PP2, 
PP3, PP4, PP5, PP7, PP8, PP9. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Panieńszczyzna- działka nr29 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Budynek został wybudowany w 1980 r. posiada 3 żelbetonowe kondygnacje o powierzchni 
zabudowy 486m. Budynek ze względu na jego stan oraz niezagospodarowane otoczenie wokół 
znacząco obniża atrakcyjność okolicznych terenów. 

Budynek w dużej mierze jest obecnie nieużytkowany (poza parterem). 

Obiekt znajduje się w ścisłym centrum miejscowości, ma świetną lokalizację i bardzo dobry 
dojazd. Znajduje się obok szkoły, ośrodka zdrowia, kościoła, sklepów, poczty, przystanku 
komunikacji zbiorowej i drogi powiatowa nr DP 2420L. Budynek oraz jego otoczenie wymaga 
kompleksowego gruntownego remontu. 

W celu dostosowania obiektu do pełnienia nowych funkcji: społecznych, włączających i 
kulturalnych konieczne jest dostosowanie pomieszczeń oraz zakup stosownego wyposażenia. 

Realizacja prac remontowych pozwoli na utworzenie w obiekcie Centrum Kultury.  
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Zakres prac:  

- przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji,  

- wymiana dachu, 

- wykonanie nowej instalacji: sanitarnej, elektrycznej, ciepłowniczej.  

- modernizacja instalacji teletechnicznej, 

- zmiana układu pomieszczeń. Obecnie w budynku prowadzona jest działalność handlowa na 
parterze budynku, górne piętra są niezagospodarowane i niszczeją. 

- remont pomieszczeń- posadzki 

Dotychczas nie zostały przeprowadzone prace remontowe ze względu na brak wystarczających 
środków finansowych.  

- uporządkowanie terenu wokół budynku- wyrównanie i ukształtowanie terenu, zamontowanie 
nowych elementów małej architektury.  

- modernizacja obecnego wyposażenia terenu, w tym: placu zabaw oraz urządzeń siłowni 
zewnętrznej wraz z elementami towarzyszącymi, wykonanie podłoża bezpiecznego, dojść do 
placu itp. 

- uporządkowanie terenów zielonych- uzupełnienie istniejącej roślinności. 

- likwidacja istniejących barier architektonicznych, nie tylko w obiekcie ale i terenie 
otaczającym (wykonanie ciągów pieszych). 

Właścicielem budynku jest Gmina Jastków, Użytkownik wieczysty jest Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska”. 

Dzięki realizacji projektu nastąpi nadanie budynkowi nowej funkcji – Stworzenie Gminnego 
Centrum Kultury. 

Poprawa estetyki budynku i jego otoczenia wpłyną na ogólny odbiór miejscowości. Przyczynią 
się również do rozwiązania problemów natury przestrzenno-funkcjonalnej.  

Funkcjonowanie obiektu jako Centrum Kultury stworzy nowe miejsce spotkań dla lokalnej 
społeczności. W ramach projektu planuje się utworzenie nowych przestrzeni do działań 
integracyjnych, takich jak: 

- sala kinowa (dostępna nieodpłatnie) 

- scena na cele organizacji konkursów młodych talentów oraz prowadzenia innych działań o 
charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. 

W ramach projektu utworzone zostaną nowe miejsca pracy. Możliwe będzie zatrudnienie 
nowych osób na cele działalności GCK.  

Działanie rewitalizacyjne przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej 
okolicznych terenów, poprawy ładu przestrzennego w miejscowości. Brak realizacji projektu 
będzie skutkował dalszym pogarszaniem się stanu technicznego budynku, co w niedalekiej 
przyszłości może skutkować koniecznością podjęcia decyzji o jego rozbiórce. 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji: 
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- Budynek z 1980 r., zdegradowany technicznie, w dużej mierze nieużytkowany (poza parterem). 

- Obiekt w złym stanie, zniszczone instalacje, niezagospodarowane otoczenie (utrata funkcji 
technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej). 

- Niezagospodarowane piętra i brak remontów od lat – budynek nie pełni funkcji społecznej ani 
integracyjnej. 

- Obniża atrakcyjność centrum miejscowości, nie odpowiada na potrzeby lokalnej 
społeczności. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Przeznaczenie całego budynku na Centrum Kultury – nadanie funkcji społecznej, edukacyjnej 
i kulturalnej. 

- Modernizacja i dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (funkcja 
inkluzywna). 

- Nowe wyposażenie i przestrzenie: sala kinowa, scena, pomieszczenia do integracji. 

- Modernizacja otoczenia: zieleń, mała architektura, siłownia zewnętrzna – przywrócenie 
funkcji przestrzenno-rekreacyjnej i środowiskowej. 

- Utworzenie nowych miejsc pracy – nadanie funkcji gospodarczej. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami: likwidacja barier architektonicznych, 
przystosowanie obiektu – większa inkluzywność. 

- Wysoka liczba osób bezrobotnych / z niskim wykształceniem: zatrudnienie w GCK, możliwość 
uczestnictwa w wydarzeniach rozwijających kompetencje i integrujących społeczność. 

- Wysoka liczba przestępstw: zagospodarowanie zaniedbanej przestrzeni poprawi estetykę, 
bezpieczeństwo i ograniczy akty wandalizmu. 

- Starzenie się społeczeństwa: Centrum Kultury jako miejsce integracji międzypokoleniowej – 
oferta dla seniorów i młodzieży. 

- Uzależnienia: aktywność kulturalna jako alternatywa dla zachowań ryzykownych. 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury: utworzenie nowoczesnego GCK rozwiąże problem 
lokalnego deficytu infrastruktury kulturalnej. 

- Odpływ młodych ludzi: nowe przestrzenie aktywności, np. scena dla młodych talentów – 
zwiększenie atrakcyjności miejscowości. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1; 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

(innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1; 

PLRO146-Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,3 ha 
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PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Zlikwidowanie barier architektonicznych 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP7 
800 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja budynków dawnego kółka rolniczego – utworzenie 
Gminnego Centrum edukacji wodnej oraz bazy obsługi sprzętu i 
zabezpieczenia kryzysowego 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.3. Bezpieczeństwo 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

2.1. Przestrzeń publiczna, 

2.2. Zieleń. 

Realizacja przedmiotowego projektu stwarza 
warunki do realizacji elementów przedsięwzięć 
miękkich wskazanych w projektach PP10 ,PP11, 
PU1. 

Projekt pełni te same funkcje, jest wykorzystywany 
przez tych samych użytkowników, jego rolą jest 
tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wpływa 
na pobudzenie lokalnej społeczności do 
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej: 
PP2, PP3, PP4, PP6, PP8, PP9, PP10, PP11. 

Projekt zawiera elementy pozytywnie wpływające 
na ład przestrzenno-funkcjonalny i 
przeciwdziałanie problemom technicznym: PP2, 
PP3, PP4, PP6, PP8, PP9. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Jastków działka -75/3 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest rewitalizacja budynku z przeznaczeniem 
utworzenia Gminnego Centrum edukacji wodnej oraz bazy obsługi i zabezpieczenia sprzętu 
kryzysowego. Budynek niegdyś pełnił funkcję koła rolniczego, po przeprowadzeniu działań 
rewitalizacyjnych stanie się miejscem dostępnym dla społeczeństwa i stworzy warunki do 
realizacji działań społecznych. 
 
Cele projektu 
Cel główny przedsięwzięcia to przede wszystkim rewitalizacja przestrzeni publicznej w trosce 
o jakość życia mieszkańców gminy Jastków, w szczególności z obszaru rewitalizacji poprzez 
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utworzenie miejsca do realizacji projektów edukacyjnych, w tym m.in. PP11 Lepsza edukacja. 
Działanie przyczyni się również do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez utworzenie bazy obsługi i zabezpieczenia sprzętu kryzysowego wykorzystywanego w 
nagłych przypadkach. 
 
Celem projektu jest nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej poprzez stworzenie 
miejsca gdzie dzieci, młodzież oraz dorośli będą mogli spotykać się podczas wspólnych zajęć 
czy warsztatów. Planowane jest utworzenie Gminnego Centrum Edukacji Wodnej w którym 
prowadzone będą warsztaty i spotkania mające na celu przybliżenie mieszkańcom, głównie 
dzieciom i młodzieży znaczenia wody, obecnych zasobów oraz sposobów jej oszczędzania. 
Pomieszczenie zostanie wyposażone w materiały i pomoce dydaktyczne związane z tematyką 
wody. Planowane są zajęcia prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną mające na celu 
przybliżenie zagrożeń i niebezpieczeństw spędzania czasu nad wodą. Organizowane będą  
spotkania ze specjalistami i ekspertami wiedzy o wodzie. W drugiej części budynku (parter) 
powstanie baza obsługi sprzętu i zabezpieczenia kryzysowego służąca mieszkańcom Gminy 
Jastków. 
 
Zakres realizowanych działań: 
Niezbędne działania to rozbudowa i modernizacja budynku, wyposażenie pomieszczeń oraz 
dostosowanie do nowych funkcji. Konieczne są również prace związane z 
zagospodarowaniem terenu wokół budynku. 
Oferta będzie dostosowana dla dzieci, dorosłych, seniorów.  
 
A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji: 
- Budynek dawnego kółka rolniczego nieużytkowany i zdegradowany, utracił swoją funkcję 
techniczną i gospodarczą. 
- Nieużytkowana przestrzeń nie pełni żadnej roli społecznej, edukacyjnej ani integracyjnej. 
- Obiekt w stanie wymagającym modernizacji, nieprzystosowany do współczesnych potrzeb 
społecznych i infrastrukturalnych. 
 
B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 
- Nadanie budynkowi funkcji Gminnego Centrum Edukacji Wodnej – funkcja edukacyjna i 
społeczna, skierowana głównie do dzieci i młodzieży. 
- Utworzenie bazy obsługi i zabezpieczenia sprzętu kryzysowego – nowa funkcja techniczna i 
bezpieczeństwa publicznego. 
- Organizacja warsztatów i zajęć edukacyjnych nt. ochrony zasobów wodnych i 
bezpieczeństwa nad wodą. 
- Adaptacja przestrzeni do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami – funkcja inkluzywna i 
społeczna. 
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku – przywrócenie funkcji przestrzenno-
funkcjonalnej. 
 
C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 
- Osoby ze szczególnymi potrzebami: eliminacja barier architektonicznych, dostosowanie 
informacji i przestrzeni – pełna dostępność. 
- Osoby bezrobotne / z niskim wykształceniem: udział w działaniach edukacyjnych, integracja 
społeczna, zwiększenie kompetencji. 
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- Wysoka liczba przestępstw: zagospodarowanie pustostanu zmniejszy zagrożenie 
wandalizmem i poprawi bezpieczeństwo dzięki funkcji bazy kryzysowej. 
- Starzejące się społeczeństwo: oferta edukacyjna i integracyjna dostępna również dla 
seniorów. 
- Uzależnienia: działania edukacyjne i integracyjne jako alternatywa dla zachowań 
ryzykownych. 
- Słaba dostępność infrastruktury kultury: projekt nie wprowadza typowej infrastruktury 
kulturalnej, ale uzupełnia ją poprzez działania edukacyjno-społeczne. 

- Odpływ młodych ludzi: angażujące zajęcia edukacyjne i społeczne dla młodzieży mogą 
podnieść atrakcyjność lokalnego środowiska życiowego. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1; 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

(innych niż budynki mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1; 

PLRO146-Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 0,37a 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Przedsięwzięcie realizuje zasady dostępności i zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami 
równy dostęp do udziału w projekcie bez względu na wiek, poziom sprawności lub z powodu 
innych ograniczeń. Projekt realizowany będzie w przestrzeniach i obiektach dostosowanych do 
osób ze specjalnymi potrzebami, w tym z różnymi typami niepełnosprawności, nie będą 
wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Zapewnione 
zostaną działania włączające dla wszystkich w tym dla osób z mniejszymi szansami, informacje 
o projekcie spełniać będą wymogi dostępności cyfrowej i informacyjnej. Dostępność 
architektoniczna będzie osiągnięta poprzez eliminację istniejących barier architektonicznych 
w przestrzeni publicznej i obiektach z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania. 
Dostępność cyfrowa będzie osiągnięta poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych ze 
standardem WCAG 2.1 na stronach internetowych, udostępniających informacje na temat 
przedsięwzięcia i zadań realizowanych w jego ramach. Dostępność informacyjno-
komunikacyjna będzie osiągnięta poprzez wprowadzenie wymaganych w przestrzeni i 
obiektach czytelnych znaków, informacji, transkrypcji, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i 
dźwiękowej. 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP8 
250 000 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i pomieszczeń  OSP 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.3. Bezpieczeństwo 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

2.1. Przestrzeń publiczna, 

2.2. Zieleń. 

Realizacja przedmiotowego projektu stwarza 
warunki do realizacji elementów przedsięwzięć 
miękkich wskazanych w projektach PP10 ,PP11, 
PU1 

Projekt pełni te same funkcje, jest wykorzystywany 
przez tych samych użytkowników, jego rolą jest 
tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wpływa 
na pobudzenie lokalnej społeczności do 
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej: 
PP2, PP3, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11. 

Projekt zawiera elementy pozytywnie wpływające 
na ład przestrzenno-funkcjonalny i 
przeciwdziałanie problemom technicznym: PP2, 
PP3, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Tomaszowice 57 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Krótki opis problemów i potrzeb na które odpowiada proponowane przedsięwzięcie: 

Obecny stan obiektu świetlicy wiejskiej sprawia, że utraciła ona pierwotnie założone funkcje 
miejsca służącego integracji społeczności lokalnej. Budynek jest w bardzo złym stanie 
technicznym.  Instalacje elektryczne, sanitarne wymagają wymiany z uwagi na ich bardzo zły 
stan, który powoduje ciągłe awarie. Posadzki mają dziury i nierówności, które sprawiają, że 
budynek należy uznać za całkowicie niedostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
Konieczne są również do przeprowadzenia prace związane z poprawą efektywności 
energetycznej obiektu- obecne źródło ciepła nie jest wystarczające do zdiagnozowanych 
potrzeb. Pomieszczenia są niedogrzane co powoduje zawilgocenie ścian.  Zły stan budynku 
uniemożliwia organizowanie zajęć, warsztatów czy też spotkań integrujących społeczność 
lokalną. Przez co nastąpiła utrata funkcji dotychczas realizowanych. Lokalna społeczność ma 
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bardzo dużo ciekawych inicjatyw społecznych mogących angażować lokalną społeczność z 
wszystkich grup wiekowych do wspólnego ciekawego spędzania czasu wolnego w sposób 
kreatywny i rozwijający zainteresowania. 

Za zdegradowane należy również uznać otoczenie budynku, w tym przestarzały i 
niedoinwestowany plac zabaw.  

Planowany zakres prac:  
- przeprowadzenie prac z zakresu branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. 
- prace wewnętrzne w budynku, 
- montaż ekologicznych źródeł energii- instalacja fotowoltaiczna, 
- remont wentylacji w budynku, 
- zakup wyposażenia na cele prowadzenia działalności społecznej i kulturalnej (np. gry, 
podręczna biblioteczka, a także projektor. 
- wymiana źródła ciepła, 
- zagospodarowanie otoczenia budynku, w tym terenów zielonych, 
- wymiana wyposażenia placu zabaw.  

Celami projektu są:  

- stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców, 

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  

- utworzenie miejsca bezpiecznego dla dzieci i młodzieży, w którym możliwe będzie spędzanie 
wolnego czasu. Budynek wyposażony zostanie w szereg gier, podręczną biblioteczkę, a także 
projektor. 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji: 

- Obiekt świetlicy wiejskiej w bardzo złym stanie technicznym: uszkodzone instalacje sanitarne 
i elektryczne, dziurawe posadzki, niedogrzane pomieszczenia – utrata funkcji społecznej, 
edukacyjnej, integracyjnej i technicznej. 

- Zły stan otoczenia (plac zabaw) – utrata funkcji przestrzenno-rekreacyjnej. 

- Brak dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – utrata funkcji inkluzywnej i 
dostępnościowej. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Przywrócenie funkcji społecznej i integracyjnej – stworzenie miejsca spotkań, warsztatów, 
zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

- Przywrócenie funkcji edukacyjnej i kulturalnej – wyposażenie w gry, książki, projektor, 
organizacja zajęć rozwijających zainteresowania. 

- Nadanie nowej funkcji środowiskowej – montaż fotowoltaiki, poprawa efektywności 
energetycznej. 

- Funkcja bezpieczeństwa – wsparcie działań OSP. 

- Funkcja przestrzenna – zagospodarowanie otoczenia, remont placu zabaw. 

- Funkcja inkluzywna – likwidacja barier architektonicznych, dostosowanie sanitariatów. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 
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- Wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami: obiekt zostanie dostosowany do ich potrzeb 
– podjazdy, szerokie drzwi, dostępne toalety. 

- Wysoka liczba osób bezrobotnych, w tym z niskim wykształceniem: możliwość uczestnictwa 
w działaniach edukacyjnych i społecznych – aktywizacja i integracja. 

- Wysoka liczba przestępstw: nowe miejsce integracji i bezpiecznego spędzania czasu wolnego 
zmniejszy ryzyko zachowań patologicznych. 

- Starzenie się społeczeństwa: świetlica dostępna dla seniorów, w tym miejsce spotkań i zajęć 
aktywizujących. 

- Uzależnienia: alternatywa w postaci działań społeczno-kulturalnych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury: projekt tworzy przestrzeń do działań kulturalnych i 
edukacyjnych na poziomie lokalnym. 

- Odpływ młodych ludzi: atrakcyjna oferta zajęć w nowoczesnym obiekcie może zwiększyć 
przywiązanie młodych mieszkańców do lokalnej społeczności. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1; 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 szt. 

PLRO146-Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 318,15 m2 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

- zapewnienie swobodnego dostępu do obiektu dla osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim poprzez wykonanie podjazdów, budowa odpowiedniej szerokości otworów 
wejściowych,   

- dostosowanie sanitariatów dla osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP9 
800 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Ścieżka dydaktyczna łącząca pałac z zalewem – śladem Budnych  
Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.3. Bezpieczeństwo 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

2.1. Przestrzeń publiczna, 

2.2. Zieleń. 

Realizacja przedmiotowego projektu stwarza 
warunki do realizacji elementów przedsięwzięć 
miękkich wskazanych w projektach PP10 ,PP11 

Projekt pełni te same funkcje, jest wykorzystywany 
przez tych samych użytkowników, jego rolą jest 
tworzenie miejsc integracji społecznej oraz wpływa 
na pobudzenie lokalnej społeczności do 
aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej: 
PP2, PP3, PP4, PP6, PP7, PP8, PP10, PP11. 

Projekt zawiera elementy pozytywnie wpływające 
na ład przestrzenno-funkcjonalny 
i przeciwdziałanie problemom technicznym: PP2, 
PP3, PP4, PP6, PP7, PP8. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Panieńszczyzna działki: 93/9, 93/11, 25/3 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Przedsięwzięcie polega na rewitalizacji terenów łączących zespół pałacowo – parkowy z 
obecną bazą rekreacyjno - turystyczną (zalew). Niegdyś teren ten należał do rodziny Budnych, 
gdzie z budynków gospodarczych przeprowadzano bydło na pastwiska (tereny obecnego 
zalewu). Utworzenie ścieżki dydaktycznej da możliwość zapoznania się dzieci, młodzieży, a 
także dorosłym z historią Rodziny Budnych oraz z walorami przyrodniczymi okolicy.  Realizacja 
przedmiotowego projektu stwarza warunki do realizacji elementów przedsięwzięć miękkich 
wskazanych w projektach PP10 ,PP11.   

Przedmiotowy teren zielony po rewitalizacji będzie niezwykle atrakcyjny dla mieszkańców 
Gminy Jastków. Będzie miejscem przyjaznym i dostosowanym zarówno dla rodzin z dziećmi, 
seniorów jak i osób aktywnych poszukujących bezpiecznego miejsca spędzania czasu.  
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Obecnie obszar stanowi nieużytek, jest porośnięty dziką roślinnością, bez możliwości 
bezpiecznego poruszania się zarówno pieszo jak i jednośladem.  

Piękne tereny zachęcają do zwiedzania oraz aktywności fizycznej mieszkańców jednak jest to 
niemożliwe ze względu na niezagospodarowanie obszaru.  

Teren obfituje bogatą florą, piękne okazy dębów na terenie parku ustępują dzikorosnącym 
krzewom oraz terenom łąkowym, co daje możliwość utworzenia niezwykłego miejsca do 
aktywnego wypoczynku, połączonego ze zdobywaniem wiedzy o dawnych właścicielach 
ziemskich. 

Potrzeba rewitalizacji terenu jest podyktowana potrzebami mieszkańców związanymi z 
miejscem do aktywności ruchowej, edukacji i kultury. 

Projekt planowanego przedsięwzięcia obejmuje rewitalizacje i nadanie nowej funkcji terenom 
łączącym park pałacowy z zalewem. Nadanie gruntom wartości użytkowych i przyrodniczych 
przez właściwe ukształtowanie terenu pod planowane zagospodarowanie oraz wykonanie 
ścieżki dydaktycznej o tematyce historycznej – „Szlakiem Budnych” wytyczony przez tereny 
szczególnie cenne pod względem przyrodniczo - wizualnym. 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje: 

    wykonanie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, w tym utwardzeń i zagospodarowania terenu, 

    budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym zaplecza sanitarno-technicznego wraz z 
przyłączami, 

    montaż elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne 
i edukacyjne, 

    wykonanie oświetlenia i monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkowników, 

    zagospodarowanie terenów zielonych  

    opracowanie i ustawienie tablic edukacyjnych oraz informacyjnych, w tym dotyczących 
historii rodziny Budnych oraz ciekawostek historycznych związanych z lokalnym dziedzictwem 
kulturowym i przyrodniczym, 

    wytyczenie i oznakowanie ścieżki dydaktycznej pod hasłem „Szlakiem Budnych”, mającej 
charakter edukacyjno-rekreacyjny i służącej popularyzacji wiedzy o historii i środowisku 
naturalnym regionu. 

Realizacja projektu ma na celu rozbudzenie aktywności mieszkańców. Ścieżki dydaktyczne są 
doskonałą formą edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ponieważ wzbogacają wiedzę, 
sprzyjają rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu a zarazem pomagają dostrzec ślady 
przeszłości i zachęcić tym do poszerzania wiedzy.  

Podjęte działania stworzą warunki do podniesienia ogólnego stanu zdrowia i sprawności 
fizycznej mieszkańców, przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym (przede wszystkim 
otyłości, wadom postawy).   

Cel projektu: 

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację i nadanie nowej funkcji terenowi, 
co wpisuje się w cele ustawy o rewitalizacji, takie jak poprawa warunków życia, zwiększenie 
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dostępności przestrzeni publicznych, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz promocja 
zrównoważonego rozwoju. Projekt ma również na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej 
oraz edukacyjnej obszaru, integrację społeczności lokalnej, a także promocję aktywnego stylu 
życia. 

Oczekiwane rezultaty: 

    poprawa estetyki i funkcjonalności terenu, 

    zwiększenie dostępności i bezpieczeństwa dla mieszkańców i turystów, 

    stworzenie przyjaznej przestrzeni do wypoczynku, edukacji i aktywności fizycznej, 

    podniesienie świadomości historycznej i przyrodniczej społeczności lokalnej, 

    wsparcie działań edukacyjnych, w tym organizacji wycieczek szkolnych i wydarzeń 
społecznych, 

    trwałe zagospodarowanie obszaru sprzyjające jego ochronie i zrównoważonemu rozwojowi. 

Projekt zakłada zwiększenie walorów rekreacyjnych tego terenu poprzez uporządkowanie 
terenu, jego lepsze oznakowanie oraz utworzenie na trasie ścieżki miejsc odpoczynku. 

Rezultatem będzie stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkańców które zapewni możliwość 
aktywnego spędzania czasu. Miejsce będzie atrakcyjne i zachęcające do spacerów 
i  przejażdżek rowerami czy hulajnogami, umożliwi ciekawe i aktywne spędzanie czasu. 

Rewitalizacja i nadanie nowej funkcji tego miejsca powinno również zachęcić szkoły do 
organizowania edukacyjnych wycieczek dla dzieci i młodzieży. 

Obiektem będzie administrować Gmina Jastków i będzie on nieodpłatnie udostępniany 
mieszkańcom. 

 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji 

- Obszar obecnie stanowi nieużytek pozbawiony funkcji społecznej, edukacyjnej i rekreacyjnej. 

- Teren porośnięty dziką roślinnością, brak infrastruktury pozwalającej na bezpieczne 
poruszanie się pieszo czy rowerem. 

- Zanik funkcji przestrzenno-funkcjonalnej i społecznej (brak dostępności, bezpieczeństwa i 
estetyki). 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Przywrócenie funkcji społecznej, edukacyjnej, rekreacyjnej i przestrzenno-funkcjonalnej 
poprzez budowę ścieżki dydaktycznej „Szlakiem Budnych”. 

- Nowe funkcje: edukacja historyczno-przyrodnicza, aktywizacja mieszkańców, miejsce 
rekreacji i integracji społecznej, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni. 

- Udostępnienie terenu rodzinom, seniorom, dzieciom, młodzieży, osobom z 
niepełnosprawnościami. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 
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- Osoby ze szczególnymi potrzebami: brak barier architektonicznych, dostosowana 
nawierzchnia, tablice edukacyjne z dźwiękiem – pełna dostępność. 

- Bezrobocie i niskie kwalifikacje: projekt umożliwia realizację inicjatyw edukacyjnych i 
animacyjnych, które mogą pobudzić aktywność społeczno-zawodową (np. wolontariat, 
przewodnictwo, organizacja wydarzeń). 

- Starzenie się społeczeństwa: przestrzeń przyjazna seniorom, wspiera aktywność fizyczną i 
społeczną. 

- Uzależnienia, przestępczość: zagospodarowanie czasu wolnego, integracja społeczna i 
poprawa bezpieczeństwa (monitoring, oświetlenie). 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury: ścieżka jako przestrzeń edukacyjna, kulturalna, 
atrakcyjna dla szkół i mieszkańców. 

- Odpływ młodych ludzi: atrakcyjne miejsce spędzania czasu, zachęta do pozostania i 
angażowania się w życie lokalne. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1  

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki mieszkalne) 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 1 

PLRO146- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 1338 m2 (długość ścieżki 446 m, 
szerokość 3 m) 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Obiekt będzie pozbawiony barier architektonicznych, brak schodków, łagodne podjazdy, 
tablice edukacyjne wyposażone w dźwięk dla osób niewidomych. Nawierzchnia będzie 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP10 
350 000,00 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, EFS, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Jastków 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1. Miejsca spotkań, 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

Projekt wykorzystuje, bądź może wykorzystywać 
rezultaty innego projektu w tym, np.: PP1, PP2, 
PP3, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9.   

Projekt nastawiony na promowanie włączenia 
społecznego, rozwijanie umiejętności i 
zainteresowań mieszkańców, aktywizację 
młodzieży i osób starszych: PP11,PP12, PU1, PU2. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Płouszowice Kolonia 17, Snopków ul. Szkolna 1, 
Tomaszowice Kolonia 40A, Panieńszczyzna, al. 
Warszawska 43 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Celem głównym projektu jest nabycie lub rozwijanie kompetencji osób dorosłych 
zamieszkujących na terenie gminy Jastków. Cel będzie realizowany poprzez organizację działań 
na rzecz uczenia się przez całe życie w szczególności na rzecz osób starszych, osób o niskich 
kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 
Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) w Gminie Jastków.  

Cel p. jest spójny z celem szcz. EFS+.CP4.G. Zaplanowane działania będą miały na celu 
wspieranie uczenia się przez całe życie.  

LOKALIZACJA LOWE: 

LOWE zostanie utworzone przy szkole/szkołach, dla której/których Gmina Jastków jest organem 
prowadzącym. 

Zgodnie z dokumentem: " MODEL funkcjonowania LOWE (Lokalnych Ośrodków Wiedzy i 
Edukacji) w drugim etapie ich rozwoju w latach 2019-2023" Wnioskodawca zakłada 
wykorzystanie obecnego potencjału funkcjonujących instytucji poza szkołą np.: OPS, świetlice 
wiejskie, remizy strażackie, itp.  
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Zakłada się wykorzystywanie na cele prowadzenia zajęć również obiektów poddanych 
rewitalizacji a wskazanych w liście podstawowej. 

Celem LOWE jest zaktywizowanie osób dorosłych dotychczas niebiorących lub 
uczestniczących sporadycznie w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się. 

Grupami osób, które potrzebują wsparcia na terenie gminy są osoby dorosłe: 1. mające 
utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych, 2. mające niski poziom wykształcenia lub 
wykształcenie wymagające aktualizacji; 3. związane z rolnictwem; 4. nieaktywne zawodowo 
lub bezrobotne; 5. podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny; 6. w wieku 
aktywności zawodowej, powyżej 18r.ż.; 7. pracownicy którzy chcieliby podnieść swoje 
kompetencje. 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA: 

1. Zatrudnienie trenerów prowadzących szkolenia. 

2. Zatrudnienie animatorów. 

3. Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE: 

1. rekrutacja bezpośrednia poprzez działalność Animatorów LOWE, 

2. spotkania z potencjalnymi odbiorcami usług w miejscowościach, środowiskach, 

3. informacje przekazywane potencjalnym odbiorcom usług LOWE przez kadrę LOWE, 

4. ogłoszenia na stronie internetowej szkoły oraz samorządu terytorialnego, 

5. publikacje w portalach społecznościowych, 

6. kolportaż ulotek i plakatów, 

7. informacje przekazywane uczniom przez nauczycieli w formie ulotki informującej o ofercie 
LOWE oraz na spotkaniach z rodzicami i opiekunami 

8. działalność liderów opinii publicznej i liderów lokalnych, między innymi: radni, duchowni, 
członkowie organizacji pozarządowych, władze samorządowe, 

9. plakat/ulotka wywieszane w urzędzie gminy czy lokalnych sklepach 

10. tzw. „marketing szeptany”. 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji: 

Nie dotyczy. Projekt „miękki”- nieinfrastrukturalny. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

Nie dotyczy. Projekt „miękki”- nieinfrastrukturalny. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Osoby ze szczególnymi potrzebami: dostosowanie programów nauczania do ich potrzeb, 
zapewnienie dostępu do szkoleń. 
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- Wysoka liczba osób bezrobotnych i z niskim wykształceniem: podniesienie kwalifikacji, 
zwiększenie szans na zatrudnienie (planowane podniesienie kwalifikacji u 150 osób). 

- Starzenie się społeczeństwa: aktywizacja osób starszych, umożliwienie im rozwoju 
kompetencji i integracji społecznej. 

- Włączenie społeczne: przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu. 

- Odpływ młodych ludzi: przez rozwój kompetencji i zainteresowań lokalnej młodzieży i 
dorosłych oraz wzmacnianie więzi społecznych. 

- Pośrednio wpływa na redukcję problemów społecznych (bezrobocie, marginalizacja). 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

- Objęcie wsparciem LOWE 200 osób dorosłych. 

- Podniesienie kwalifikacji 150 osób dorosłych. 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Dostosowanie programu nauczania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP11 
3 000 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFS, FS, środki prywatne 

Tytuł projektu 

Lepsza edukacja w Gminie Jastków 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

Projekt wykorzystuje, bądź może wykorzystywać 
rezultaty innego projektu w tym, np.: PP1, PP2, 
PP3, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9.   

Projekt nastawiony na promowanie włączenia 
społecznego, rozwijanie umiejętności i 
zainteresowań mieszkańców, aktywizację 
młodzieży i osób starszych: PP10,PP12, PU1, PU2. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Szkoły Podstawowe w Jastkowie, Snopkowie, 
Tomaszowicach, Płouszowicach i Ożarowie 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Celem głównym projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości programu 
rozwojowego obejmującego wsparcie uczniów w ramach zajęć wyrównawczych, rozwijających 
i terapeutycznych, nauczycieli w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz doposażenie 
placówek i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnością w szkołach 
podstawowych w Jastkowie, Snopkowie, Tomaszowicach, Płouszowicach i Ożarowie. 
Wsparciem zostanie objętych 605 uczniów i 90 nauczycieli. Projekt ma na celu podniesienie 
jakości świadczonych usług oraz przygotowanie szkoły do prowadzenia edukacji włączającej,  
koncentrującej  się na grupach, które najbardziej potrzebują wsparcia, z zastosowaniem zasad 
projektowania uniwersalnego w nauczaniu (ULD-univesal learning desing). 

Zakres Projektu: 

- Warsztaty dla uczniów: zajęcia rozwijające i wyrównawcze dla uczniów podnoszące ich 
kompetencje w zakresie przedmiotów takich jak: matematyka, j.polski, j. angielski, geografia; 

- Warsztaty dla uczniów z robotyki i programowania, koła naukowe, koło żeglarskie, zajęcia 
medialne; 

- Zajęcia dla uczniów: terapeutyczne, logopedyczne, integracji sensorycznej, rozwijające 
kompetencje emocjonalno-społeczne, psychologiczno-pedagogiczne; 

- Szkolny Ośrodek Kariery - zajęcia z doradztwa zawodowego, wyjazdy zawodoznawcze; 
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- Zatrudnienie asystenta dla uczniów o SPE (z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi); 

- Zajęcia dla nauczycieli: studia podyplomowe podnoszące kompetencje  z zakresu integracji  
społecznej; 

- Zajęcia dla nauczycieli: kursy zawodowe podnoszące kompetencje( Terapia ręki I i II  stopnia, 
TUS I i II stopnia, Programowanie, Robotyka, Kurs Fotograficzny). Kursy  zakończone zewnętrzną  
certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji; 

- Zajęcia dla nauczycieli: szkolenia, warsztaty podnoszące kompetencje z zakresu mediacji 
szkolnej, zielonej transformacji, nagrywania, montażu filmów i obróbki zdjęć, warsztaty z 
zakresu stymulowania rozwoju ucznia. Szkolenia i warsztaty  zakończone zewnętrzną  
certyfikacją potwierdzającą uzyskanie kwalifikacji; 

- Wyposażenie w materiały edukacyjne, biurowe, plastyczne; 

- Wyposażenie w sprzęt elektroniczny oraz licencje i programy; 

- Adaptacja sal do integracji sensorycznej; 

- Wyjazdy edukacyjno- integracyjne. 

W ramach przedsięwzięcia możliwe będzie realizacja części wsparcia w oparciu o obiekty 
wskazane do rewitalizacji w liście podstawowej.  

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji: 

Nie dotyczy. Projekt „miękki”- nieinfrastrukturalny. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

Nie dotyczy. Projekt „miękki”- nieinfrastrukturalny. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami: wsparcie 38 osób z niepełnosprawnościami, 
adaptacja sal, zatrudnienie asystenta dla uczniów z zaburzeniami. 

- Wysoka liczba osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej: podniesienie 
kompetencji uczniów i nauczycieli, rozwój kluczowych umiejętności. 

- Starzenie się społeczeństwa: pośrednio poprzez edukację młodzieży, przygotowanie do 
aktywnego życia społecznego i zawodowego. 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury i edukacji: doposażenie i modernizacja placówek 
szkolnych. 

- Odpływ młodych ludzi: zwiększenie atrakcyjności lokalnej edukacji, rozwój zainteresowań i 
kompetencji. 

- Pośrednio wspiera ograniczenie problemów społecznych przez rozwój kompetencji 
emocjonalno-społecznych i edukację włączającą. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

- Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 575 osób 
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- Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po 
opuszczeniu programu - 85 osób 

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie– 38 osób 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

- adaptacja sal do integracji sensorycznej, 

- zatrudnienie asystenta dla uczniów o SPE (z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi). 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP12 
600 600 PLN 

krajowe środki publiczne, EFS, FS, środki prywatne 

Tytuł projektu 

Przedszkole marzeń- nowoczesna edukacja przedszkolna w 
Gminie Jastków 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

Projekt wykorzystuje, bądź może wykorzystywać 
rezultaty innego projektu w tym, np.: PP1, PP2, 
PP3, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9.   

Projekt nastawiony na promowanie włączenia 
społecznego, rozwijanie umiejętności i 
zainteresowań mieszkańców, aktywizację 
młodzieży i osób starszych: PP10,PP11, PU1, PU2. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Snopków 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Przedmiot projektu stanowi wyposażenie 6-oddziałowego przedszkola (publicznego) w m. 
Snopków, Gmina Jastków. W ramach wyposażenia zakupione zostaną zestawy pomocy 
dydaktycznych i zabawek, wyposażenie sali sensorycznej, zestawy mebli do poszczególnych 
oddziałów oraz pomieszczeń personelu, wyposażenia stołówki, sprzętu IT, pozostałego 
wyposażenia. Objęte projektem wyposażenie będzie realizowane w trybie dostawy, w ramach 
realizacji działań nie będą prowadzone prace budowalne. Wskazane zadania są zgodne z mapą 
potrzeb w zakresie infrastruktury edukacyjnej i  społecznej w Województwie Lubelskiem 
(Gmina Jastków jest położona w powiecie lubelskim, w  którym odnotowano przyrost liczby 
mieszkańców, a tym samym wzrost zapotrzebowania na miejsca na poziomie edukacji 
przedszkolnej) oraz z 1. typem wparcia SZOP FELU: 

1. Inwestycje w infrastrukturę edukacji przedszkolnej, w tym w szczególności na obszarach 
deficytowych, m.in.: budowa, rozbudowa, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów na 
potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej, w tym m.in. place zabaw wraz z zapewnieniem 
niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia. Projekt zakłada 
przygotowanie (wyposażenie) przedszkola dla 150 wychowanków w wieku 3-6 lat. 

Celem inwestycji jest poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarze 
gminy Jastków. Cel ten wpisuje się wprost w realizację celu szczegółowego 4(ii) programu FEL 
2021-2027 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu 
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społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo 
dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspierania odporności w zakresie kształcenia i 
szkolenia na odległość oraz on-line. 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji: 

- Obiekt przedszkola do tej pory niewystarczająco wyposażony i niedostosowany do 
nowoczesnych standardów edukacyjnych i potrzeb dzieci, w tym dzieci ze szczególnymi 
potrzebami. 

- Brak nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu IT i wyposażenia sal sensorycznych. 

- Ograniczona funkcja edukacyjna i społeczna przedszkola w zakresie włączania dzieci i 
wspierania ich rozwoju. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Nadanie nowej funkcji edukacyjnej opartej na wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 
wspierającej rozwój dzieci w wieku 3-6 lat. 

- Funkcja społeczna: wspieranie włączenia społecznego poprzez dostosowanie obiektu do 
potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami. 

- Funkcja techniczna i przestrzenno-funkcjonalna: wyposażenie sal, sali sensorycznej, sprzętu 
IT, zapewnienie nowoczesnych warunków nauki i zabawy. 

- Przywrócenie pełnej funkcji edukacyjnej i opiekuńczej zgodnej z potrzebami rosnącej liczby 
mieszkańców i dzieci w wieku przedszkolnym. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami: zakup wyposażenia zapewniającego 
dostępność i dostosowanie do dzieci ze SPE. 

- Wysoka liczba osób bezrobotnych i bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej: 
pośrednio – wspieranie rodziców poprzez zapewnienie opieki i edukacji dzieci. 

- Starzenie się społeczeństwa: wspieranie młodych rodzin i przeciwdziałanie wyludnianiu się 
poprzez poprawę warunków wychowania dzieci. 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury i edukacji: stworzenie nowoczesnego przedszkola z 
pełnym wyposażeniem. 

- Odpływ młodych ludzi: poprawa atrakcyjności miejsca zamieszkania dla młodych rodzin. 

- Projekt zwiększa szanse na włączenie społeczne od najmłodszych lat, co może wpływać na 
długofalową poprawę sytuacji społecznej. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

- Liczba wychowanków przedszkola: 150  

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

- zakup wyposażenia zapewniającego dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP13 
2 000 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja budynku dawnego miejsca skupu inwentarza 
żywego 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

2.1 Przestrzeń publiczna 

2.5 Usługi publiczne 

Projekt wykorzystuje, bądź może wykorzystywać 
rezultaty innego projektu w tym, np.: PP1, PP2, 
PP3, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9.   

Projekt nastawiony na promowanie włączenia 
społecznego, rozwijanie umiejętności i 
zainteresowań mieszkańców, aktywizację 
młodzieży i osób starszych: PP10,PP11, PU1, PU2. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Panieńszczyzna- działka nr 20/9 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Zły stan budynku 

Budynek został wybudowany w 1980 roku. Posiada jedną kondygnację, a jego powierzchnia 
zabudowy wynosi 200 m². Ze względu na zły stan techniczny oraz niezagospodarowane 
otoczenie znacząco obniża atrakcyjność sąsiednich terenów. 

Obiekt znajduje się w ścisłym centrum miejscowości, w doskonałej lokalizacji z bardzo dobrym 
dojazdem. W jego pobliżu znajdują się szkoła, ośrodek zdrowia, kościół, sklepy, poczta, 
przystanek komunikacji zbiorowej oraz droga powiatowej nr 2420L. 

Stan budynku wymaga przeprowadzenia kompleksowego i gruntownego remontu oraz 
dostosowania pomieszczeń na potrzeby zaplecza gospodarki komunalnej jako bazy sprzętowej. 
Budynek należy poddać modernizacji, w tym: 

 wymienić dach, 

 przeprowadzić termomodernizację, 

 wykonać nowe instalacje sanitarne i elektryczne, 

 wydzielić nowe pomieszczenia. 
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Dodatkowo należy wybudować zbiorniki do przechowywania soli i piasku, które są niezbędne 
do utrzymania dróg w sezonie zimowym. 

Obecnie budynek nie jest użytkowany, a jego zły stan techniczny powoduje dalsze niszczenie i 
marnowanie potencjału obiektu. Dotychczas nie przeprowadzono żadnych prac remontowych 
z powodu braku wystarczających środków finansowych. 

Planowane działania 

Teren wokół budynku zostanie na nowo uformowany, wyrównany i ukształtowany. Zostaną 
zamontowane nowe elementy małej architektury, a istniejąca roślinność będzie uzupełniona. 

Obiekt wymaga gruntownych prac remontowych, przebudowy oraz przystosowania do użytku 
przez osoby ze szczególnymi potrzebami. W ramach tych działań należy: 

 zlikwidować bariery architektoniczne zarówno w budynku, jak i w jego otoczeniu, 

 objąć robotami budowlanymi przegrody zewnętrzne, dach, podłogi oraz wszystkie 
pomieszczenia wewnętrzne, 

 wykonać izolacje termiczne przegród, 

 wymienić stolarkę okienną i drzwiową, 

 zamontować nowe elementy wykończeniowe, 

 nadany zostanie nowy układ pomieszczeń, co poprawi funkcjonalność i komfort 
użytkowania obiektu dla różnych grup społecznych. 

Prace obejmą również modernizację instalacji: 

 wodno-kanalizacyjnej, 

 sanitarnej, 

 centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), 

 teletechnicznej. 

Teren wokół budynku zostanie ponownie ukształtowany i wyrównany. Przewidziane jest: 

 montaż nowych elementów małej architektury, 

 uzupełnienie istniejącej roślinności, 

 przebudowa istniejącego utwardzenia terenu oraz wykonanie nowych nawierzchni, 
które spełnią wymagania techniczne i estetyczno-funkcjonalne. 

Zmodernizowane zostanie również wyposażenie terenu, w tym utwardzenie placu. 

Właściciel i użytkownik 

Właścicielem budynku jest Gmina Jastków, natomiast użytkownikiem wieczystym jest Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. 

Nadanie nowej funkcji 

Budynek zostanie przekształcony w zaplecze gospodarki komunalnej, służące jako baza 
sprzętowa. 
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A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji 

- Budynek jest w złym stanie technicznym, nieużytkowany, co powoduje marnowanie 
potencjału i obniża atrakcyjność przestrzeni publicznej. 

- Brak funkcji użytkowej – obiekt nie pełni żadnej istotnej roli społecznej ani gospodarczej. 

- Niezagospodarowane otoczenie obiektu negatywnie wpływa na przestrzenno-funkcjonalny 
charakter centrum miejscowości. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Przywrócenie funkcji gospodarczej jako zaplecza gospodarki komunalnej – baza sprzętowa. 

- Przestrzenno-funkcjonalna modernizacja: nowy układ pomieszczeń, likwidacja barier 
architektonicznych, dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 

- Techniczna funkcja: remont, termomodernizacja, wymiana instalacji (sanitarne, elektryczne, 
c.o., c.w.u., teletechniczne). 

- Poprawa funkcji społecznej poprzez stworzenie infrastruktury wspierającej usługi publiczne. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami: likwidacja barier architektonicznych 
zapewni dostępność obiektu. 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury i usług publicznych: modernizacja przestrzeni 
publicznej, która jest ważnym elementem otoczenia społecznego. 

- Starzenie się społeczeństwa: dostępność obiektu dla osób z ograniczeniami mobilności. 

- Wysoka liczba osób bezrobotnych i bezrobotnych z niskim wykształceniem: pośrednio – 
poprawa infrastruktury komunalnej może wspierać rozwój lokalnej gospodarki i usług, co 
sprzyja aktywizacji społecznej i zawodowej. 

- Projekt przyczynia się do rewitalizacji przestrzeni, zwiększając atrakcyjność i funkcjonalność 
centrum miejscowości, co może ograniczyć odpływ mieszkańców, w tym młodych ludzi. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1; 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury - 1 szt 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

PLRO146-Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 186 m2 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Zlikwidowanie barier architektonicznych 
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Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PP14 
10 000 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFRR, FS, środki 
prywatne 

Tytuł projektu 

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Snopkowie 

Podmiot realizujący 

VIKTORIA T.Rozpędowski Spółka Jawna 

Kolorowe Kredki Agnieszka Rozpędowska-Pardyka 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.1 Miejsca spotkań 

1.2 Kultura, edukacja, sport 

1.3 Bezpieczeństwo 

1.4 Seniorzy i młodzież 

1.5 Włączenie społeczne 

2.1 Przestrzeń publiczna 

2.2 Zieleń 

2.6 Dziedzictwo kulturowe i naturalne 

2.7 Tworzenie warunków do rozwoju 
działalności gospodarczej 

Projekt wykorzystuje, bądź może wykorzystywać 
rezultaty innego projektu w tym, np.: PP1, PP2, 
PP3, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9.   

Projekt nastawiony na promowanie włączenia 
społecznego: PP10,PP11, PU1, PU2. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK Snopków, działki: 70/7 oraz 4/3 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Rejestr zabytków 

Zespół pałacowo-parkowy wraz z budynkiem pałacu i jego pełnym wystrojem wpisany jest do 
rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/528 na mocy decyzji KL.IV-7/3/71 
z dnia 16.10.1971 r. 

Budynek pałacu ma: 

 Powierzchnię użytkową: 526,50 m², 

 Powierzchnię całkowitą: 2235,30 m³, 

 Liczbę kondygnacji: 4 (w tym 1 podziemna). 
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Infrastruktura na terenie zespołu 

Na obszarze opracowania, poza budynkiem pałacu, znajdują się: 

1. Dawny budynek obory 

o Zlokalizowany przy wjeździe na część reprezentacyjną zespołu, w północno-
wschodnim narożniku działki. 

o Powstał w IV ćwierci XIX w. (autor nieznany). 

o Nie jest wpisany do rejestru zabytków, lecz figuruje w gminnej ewidencji 
zabytków. 

2. Pięć budynków mieszkalnych jednorodzinnych 

o Murowane, parterowe, kryte dachem dwuspadowym, powstałe w latach 80. XIX 
wieku. 

o Dwa z nich znajdują się w granicach ochrony konserwatorskiej, lecz 
indywidualnie nie podlegają ochronie. 

o Jeden budynek (na zachód od pałacu), z uwagi na zły stan techniczny, 
przeznaczony jest do wyburzenia na mocy decyzji Starosty Lubelskiego nr 
1951/21 z dnia 25.08.2021 r. 

3. Ruiny dawnego budynku gospodarczego (owczarnia) 

o Pozwolenie na rozbiórkę wydano decyzją Starosty Lubelskiego nr 1883/21 z dnia 
19.08.2021 r. 

4. Dawny budynek sklepu spożywczego 

o Zlokalizowany przy północnej granicy działki nr ewid. 70/7, przy drodze Lublin-
Snopków. 

o Powstał około 1990 roku, nie posiada wartości zabytkowych ani historycznych. 

o Poza strefą ochrony konserwatorskiej, przeznaczony do rozbiórki (decyzja nr 
1882/21 z dnia 19.08.2021 r.). 

Charakterystyka terenu 

Zespół pałacowo-parkowy znajduje się we wsi Snopków, w gminie Jastków, koło Lublina. Od 
wschodu graniczy z drogą wojewódzką nr 809. 
Większość działki, wpisanej do rejestru zabytków, jest objęta ochroną konserwatorską, z 
wyjątkiem północno-wschodniego fragmentu. 

 Teren zielony: 5418 m². 

 Stawy: Południowa część działki opada w kierunku rzeki Ciemięgi, gdzie znajduje się 
staw. 

 Układ przestrzenny: 

o Od północy pałac poprzedza owalny gazon z podjazdem. 

o Od południa przylega taras widokowy z panoramą na stawy. 
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Stan techniczny i potrzeba rewitalizacji 

Wielokrotne oddziaływanie warunków atmosferycznych oraz wód gruntowych spowodowało 
znaczne uszkodzenia murów, fundamentów, tynków i elewacji. Wymagane są: 

 Naprawy i zabezpieczenia przeciw dalszej degradacji, 

 Wymiana lub renowacja dachu, okien, tynków oraz fundamentów. 

Historia zespołu pałacowo-parkowego 

1. Początki Snopkowa 

o Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z XV wieku. Jej właścicielem był Jakub ze 
Snopkowa. 

o Na przełomie XVII/XVIII wieku powstał park o regularnym układzie. 

2. Rozwój za czasów Antoniego Bobrowskiego (od 1854 r.) 

o Bobrowski znacznie rozbudował część gospodarczą i w latach 80. XIX wieku 
wybudował obecny pałac. 

o Stary dwór, położony na wschód od pałacu, pełnił funkcje pomocnicze do lat 50. 
XX wieku, kiedy został rozebrany. 

3. Przekształcenia w XX wieku 

o Na początku XX w. Snopków znany był z gospodarstwa hodowlanego i stadniny 
koni. 

o W latach 1936–1944 ostatnim właścicielem był Wacław Piaszczyński. Po 
parcelacji dóbr (1944 r.) pałac przeszedł na własność Skarbu Państwa. 

o W latach 1952–1990 na terenie działały instytucje rolnicze, które dokonały 
licznych zmian przestrzennych i użytkowych. 

Projekt rewitalizacji 

Plany rewitalizacji zespołu obejmują: 

 Prace budowlane: wymiana dachu, izolacja i naprawa fundamentów, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, remont tarasu i schodów. 

 Zagospodarowanie terenu: 

o Organizacja parkingów i miejsc na odpady, 

o Utwardzenie podjazdów, 

o Montaż oświetlenia, 

o Uporządkowanie zieleni parkowej. 

 Przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. 

Rewitalizacja ma na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz nadanie zespołowi nowych 
funkcji. 

A. Informacje potwierdzające utratę wypełnianych przez obiekt/obiekty funkcji 



 

 

Strona 143 z 201 

 

Gminny Program Rewita l izacj i  

Gminy  J as tków n a l ata  2024-2030  

- Znaczne uszkodzenia murów, fundamentów, tynków, elewacji wskutek działania warunków 
atmosferycznych i wód gruntowych. 

- Zły stan techniczny dachu, okien, fundamentów i innych elementów budynków. 

- Fragmenty infrastruktury przeznaczone do rozbiórki (owczarnia, budynek sklepu, budynek 
mieszkalny). 

- Obiekty przez lata straciły pełnione funkcje społeczno-kulturalne i gospodarcze. 

B. Opis nadania nowych funkcji lub przywrócenia dawniej pełnionych funkcji 

- Ochrona i przywrócenie funkcji dziedzictwa kulturowego (pałac z pełnym wystrojem, park). 

- Przywrócenie i rozwój funkcji społecznych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych – 
m.in. poprzez rewitalizację przestrzeni na miejsca spotkań, wydarzenia kulturalne, sport. 

- Przestrzenno-funkcjonalna modernizacja: remonty budynków, izolacje, wymiana stolarki, 
dostosowanie do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (montaż wind, likwidacja barier). 

- Zagospodarowanie terenu zielonego, parkowego, organizacja parkingów, oświetlenia, 
uporządkowanie zieleni. 

C. Opis, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania problemów 
stwierdzonych w diagnozie 

- Wysoka liczba osób ze szczególnymi potrzebami: dostosowanie obiektów (windy, bezprogowe 
drzwi) poprawi dostępność. 

- Wysoka liczba bezrobotnych i osób z niskim wykształceniem: rozwój infrastruktury kulturalnej 
i edukacyjnej sprzyja aktywizacji społecznej i zawodowej. 

- Starzenie się społeczeństwa: projekty skierowane do seniorów i młodzieży wspierają 
integrację międzypokoleniową. 

- Wysoka liczba przestępstw i uzależnień: dostęp do miejsc spotkań, kultury i sportu może 
zmniejszać marginalizację i patologie społeczne. 

- Słaba dostępność infrastruktury kultury: rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego 
wzmacnia lokalną ofertę kulturalną. 

- Odpływ młodych ludzi: atrakcyjne miejsca rekreacji i kultury zwiększą atrakcyjność 
zamieszkania i aktywności młodych mieszkańców. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FST/FS): 1; 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury - 1 szt 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

PLRO146-Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 2235.30m2 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Dostosowanie obiektów do osób niepełnosprawnych min. montaż wind, usunięcie barier 
architektonicznych, montaż podłóg oraz drzwi bezprogowych, etc. 
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5.3. Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań, o których 
mowa w pkt 4; 

 

Tabela 27. Lista planowanych uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia uzupełniającego 

PU1 Rozwijanie zintegrowanego wsparcia dla osób starszych – Kluby Seniora 

PU2 Zapobieganie patologiom społecznym na terenie Gminy Jastków 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PU1 
300 000 PLN 

krajowe środki publiczne, EFS, FS, środki prywatne 

Tytuł projektu 

Rozwijanie zintegrowanego wsparcia dla osób starszych – Kluby 
Seniora 

Podmiot realizujący 

Gmina Jastków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

1.5. Włączenie społeczne, 

Projekt wykorzystuje, bądź może wykorzystywać 
rezultaty innego projektu w tym, np.: PP1, PP2, 
PP3, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9.   

Projekt nastawiony na promowanie włączenia 
społecznego, rozwijanie umiejętności i 
zainteresowań mieszkańców, aktywizację 
młodzieży i osób starszych: PP10,PP11,PP12, PU2. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK 
Sieprawice 24 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 
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Celem programu jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych. 

Główny zakres wsparcia w Klubie Seniora: 

- zagospodarowanie czasu wolnego i edukacja; 

- działalność prozdrowotna; 

- poradnictwo prawne i psychologiczne; 

- udział w kulturze i życiu społecznym. 

Efekty projektu: 

- przeciwdziałanie marginalizacji i włączenie społeczne osób starszych; 

- aktywizacja społeczna osób starszych. 

Kluby Seniora to miejsca spotkań osób starszych. Przeciwdziałają osamotnieniu i 
marginalizacji seniorów. Działania klubów zintegrują seniorów, będą one wspierać aktywność 
osób starszych. Zapewnią im dobre towarzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Klub pozwoli 
na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego 
czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się 
do realiów obecnego świata. Rezultatem projektu będzie integracja ok. 60 osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

Nastąpi poprawa: 

- w zakresie spójności społecznej w Gminie Jastków; 

- lepsze wykorzystanie potencjału osób starszych. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

- Liczba osób starszych objętych projektem: 60 

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Dostosowanie oferty Klubów Seniora do osób ze szczególnymi potrzebami.  

 

Nr projektu Szacunkowa wartość i potencjalne źródła 
finansowania 

PU2 
150 000, 00  

krajowe środki publiczne, EFS, FS, środki prywatne 

Tytuł projektu 

Zapobieganie patologiom społecznym na terenie Gminy Jastków 

Podmiot realizujący 
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Gmina Jastków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe z terenu Gminy 
Jastków 

Realizowane kierunki działań Komplementarność z innymi przedsięwzięciami 

1.2. Kultura, edukacja, sport, 

1.4. Seniorzy i młodzież, 

Projekt wykorzystuje, bądź może wykorzystywać 
rezultaty innego projektu w tym, np.: PP1, PP2, 
PP3, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9.   

Projekt nastawiony na promowanie włączenia 
społecznego, rozwijanie umiejętności i 
zainteresowań mieszkańców, aktywizację 
młodzieży i osób starszych: PP10,PP11,PP12, PU1. 

Projekt położony w obszarze rewitalizacji Lokalizacja 

TAK 
Sieprawice 24, Płouszowice Kolonia 17, Snopków ul. 
Szkolna 1 i Tomaszowice Kolonia 40A, Panieńszczyzna, 
al. Warszawska 43 

Opis projektu, w tym zakres realizowanych działań 

Program będzie polegał na wprowadzeniu, jako stały element nauczania w szkołach Gminy, 
tematów związanych z uzależnieniami i przemocą. Odbędą się spotkania i rozmowy z policją, 
psychologami, pedagogami oraz lekarzami uświadamiającymi konsekwencje zażywania 
alkoholu, narkotyków, czy dopalaczy. Program będzie również zakładał, aby spotkania z 
ciekawymi ludźmi, którzy osiągnęli sukcesy w sporcie, biznesie, nauce, kulturze pomogły 
młodym ludziom sprecyzować cele samorozwoju. 

Zakres programu. 

Program o charakterze cyklicznym – powtarzany w każdej szkole, co roku. 

Prognozowane rezultaty i sposób ich oceny: 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji: 795 

- Liczba spotkań rocznie w szkołach objętych projektem: 1  

Opis działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami: 

Dostosowanie tematyki prowadzonych działań do osób ze szczególnymi potrzebami. 
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6. Mechanizmy integrowania działań, o których mowa 
w pkt 4, oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

6.1. Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 

W toku opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, przyjęto założenie, że należy zapewnić 
czytelność i przejrzystość związku między przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, celami 
i  kierunkami działań.  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w programie rewitalizacji lub zakwalifikowane przez 
program jako dopuszczalne mają bardzo zróżnicowany charakter. Jakkolwiek wspólnie służą 
realizacji celów programu, to jednak – w wymiarze praktycznym – mogą ze sobą kolidować, 
merytorycznie lub przestrzennie, osłabiając się wzajemnie albo rodząc problemy w realizacji. 
A  tymczasem działania powinny się wzajemnie wzmacniać i uzupełniać. Przedsięwzięcia mają 
różnorodny charakter i mają być realizowane przez różne podmioty, co dodatkowo wzmacnia 
ryzyko niespójności czy wręcz ich sprzeczności. Stąd potrzeba zaplanowania efektywnych 
mechanizmów faktycznej koordynacji przedsięwzięć (zarówno „twardych”, jak i „miękkich”), 
a  także łagodzenia napięć, jakie mogą zaistnieć między poszczególnymi 
działaniami/przedsięwzięciami czy też rezultatami ich realizacji. 

Etap przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Kierunki działań cechuje również komplementarność problemowa. Dołożono starań, aby kierunki 
działań przypisane do poszczególnych celów odpowiadały zdiagnozowanym w ramach 
przeprowadzonych diagnoz problemom, wynikającym z nich wyzwaniom i w końcu potencjałom.  

Działania planowane do podjęcia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji są połączone na 
każdym z poziomów: 

• koncepcyjnym (wskazanie problemów obszaru, wskazanie odpowiadających na problemy, 
celów dokumentu, wskazanie kierunków działań w ramach celów, zaprezentowanie planowanych 
do realizacji przedsięwzięć oraz wykazanie ich zgodności z zaplanowanymi kierunkami działań).  

• organizacyjnym (wskazanie podmiotu/podmiotów realizujących poszczególne działania) 

• czasowym (wskazanie planowanego czasu realizacji przedsięwzięć) 

• finansowym (wskazanie środków z których będą realizowane poszczególne projekty 
rewitalizacyjne) 

• promocyjnym. 

Podsumowując, w Gminnym Programie Rewitalizacji zastosowana została czytelna hierarchia, 
pozwalająca nie tylko przyporządkować dane działanie rewitalizacyjne do konkretnego celu 
rewitalizacji oraz kierunku działań, ale  też określić sposób, w jaki dane działanie jest umocowane 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 
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Działania rewitalizacyjne nie są i nie powinny być jednakowo istotne. Skonstruowana struktura 
celów rewitalizacji wraz z wyszczególnionym celem głównym (Poprawa jakości życia 
i  promowanie włączenia społecznego w obszarze rewitalizacji) pozwala stwierdzić, które 
działanie powinno mieć pierwszeństwo przed innym i które z nich powinno być realizowane przy 
ograniczonych środkach finansowych.  

Przyjęto założenie, że aby zapewnić właściwy sposób planowania i realizacji działań 
rewitalizacyjnych, należy planować działania międzysektorowo. W ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji zaplanowano nie tylko działania infrastrukturalne, tzw, „twarde”, ale również 
nieinfrastrukturalne- tzw. „działania miękkie”.  

Realna weryfikacja komplementarności, integracja działań i przedsięwzięć została zapewniona 
w  kilku płaszczyznach. Kluczowe znaczenie miało właściwe przygotowanie poszczególnych 
przedsięwzięć, obejmujące m.in. szczegółową analizę tego, z którymi przedsięwzięciami dane 
przedsięwzięcie jest lub powinno być komplementarne, z którym może wchodzić w kolizję, 
w  których przypadkach istnieje ryzyko osłabiania wzajemnych efektów lub negatywnych skutków 
złej koordynacji. Punktem wyjścia do takiej analizy jest zawarty w charakterystyce każdego 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego opis komplementarności lub powiązania z innymi 
przedsięwzięciami. W kartach projektów zaprezentowanych w przedmiotowym dokumencie 
zawarto informacje jakie kierunki działań realizuje każde przedsięwzięcie. Wskazano również 
komplementarność z innymi przedsięwzięciami. W toku analizy przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
nie stwierdzono występowania wzajemnej kolizji zdefiniowanych przedsięwzięć.   

Etap realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Na etapie realizacji programu powinna 
następować bieżąca weryfikacja, czy między przedsięwzięciami nie występują powiązania 
wymagające co najmniej koordynacji, których nie zidentyfikowano przy formułowaniu programu. 
Poprzez analizę przedsięwzięć komplementarnych drogą uzgodnień dokonywać się będzie 
doskonalenie kształtu i zakresu projektów, optymalizacja ich harmonogramów czy też podjęcie 
ustaleń o potrzebie koordynacji technicznej i merytorycznej konkretnych przedsięwzięć na etapie 
ich wdrażania. Wszyscy uczestnicy tych procesów (urzędnicy, pracownicy instytucji podległych, 
projektanci i inni zewnętrzni wykonawcy) zobowiązani będą – na zasadzie określenia obowiązków 
służbowych lub poprzez zobligowanie w treści umowy – do uwzględniania w swych działaniach 
potrzeby prawidłowej integracji przedsięwzięć. 
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6.2. Kompleksowość Programu Rewitalizacji 

Kompleksowość i podejście zintegrowane w przypadku rewitalizacji leżą u podstaw samej 
definicji rewitalizacji wskazanej w ustawie o rewitalizacji. Podejście zintegrowane podkreśla, że 
wspieranie rozwoju wymaga ścisłej koordynacji działań w ramach danej polityki publicznej. 
Przyjęcie podejścia zintegrowanego w rewitalizacji wymaga od decydentów stworzenia GPR, który 
odpowiada na autentyczne potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji. To zapewnione zostało 
przez prawidłowo przeprowadzony proces diagnostyczny, którego najistotniejszym elementem był 
proces partycypacji społecznej.  

Cele dokumentu zostały wyznaczone w oparciu o analizę problemów, wyzwań i potencjałów, 
przed jakimi stoi dany obszar. Tym samym GPR zawiera działania uwzględniające aspekt 
społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny oraz środowiskowy obszaru 
rewitalizacji zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.  

Celem podejścia zintegrowanego jest zabezpieczenie się przed realizacją pojedynczych, 
niepowiązanych ze sobą przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Niedopuszczalne są planowanie 
i  realizacja tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki 
przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych, które nie 
skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze rewitalizacji. Stąd też w celu zapewnienia 
kompleksowości interwencji w każdej karcie projektu rewitalizacyjnego wskazano jego 
komplementarność z innymi przedsięwzięciami. 

Tym samym realizacja inwestycji infrastrukturalnych jest wpisana w szerszą koncepcję działań 
rewitalizacyjnych, a zatem nie jest celem samym w sobie.  

Przedsięwzięcia infrastrukturalne korespondują z planowanymi działaniami społecznymi, które 
razem będą stanowiły kompleksową odpowiedź na zdiagnozowane na danym obszarze sfery 
problemowe i staną się źródłem szerszego oddziaływania. Zachodzi wzajemne powiązanie oraz 
synergia przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nie oznacza to w każdym przypadku obowiązku 
jednoczesnej realizacji przedsięwzięć, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację 
kryzysową. 
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6.3. Koncentracja Programu 

Koncentracja interwencji w przypadku rewitalizacji to nie tylko formalne ograniczenia narzucone 
na obszar rewitalizacji (maksymalnie 20% powierzchni gminy, maksymalnie 30% liczby jej 
mieszkańców). Potrzeba hierarchizacji potrzeb powoduje, że GPR dotyczy terenu o istotnym 
znaczeniu dla rozwoju gminy, obejmującego część zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego 
i  dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych.  

Program Rewitalizacji obejmuje prowadzenie działań wyłącznie na wyznaczonym obszarze 
rewitalizacji, obejmującym obszary zamieszkałe sołectw: Panieńszczyzna, Tomaszowice Wieś, 
Dąbrowica, Sieprawice, Płouszowice Kolonia, Józefów Pociecha, Jastków, Tomaszowice Kolonia, 
Snopków. 

Tym samym działania rewitalizacyjne skierowane są na określony i zidentyfikowany dzięki 
diagnozie obszar rewitalizacji, przy założeniu zastosowania adekwatnych narzędzi. 

Co do zasady, przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane wyłącznie na obszarach 
rewitalizacji. To nie wyklucza oczywiście, że skala ich oddziaływania będzie wykraczała poza 
obszar rewitalizacji i będzie się przyczyniała do rozwoju całej gminy.  

Do objęcia wsparciem w ramach Programu dopuszczone będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
realizowane na obszarze rewitalizacji i umieszczone na liście planowanych podstawowych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W ramach listy podstawowej wyznaczono 14 projektów 
rewitalizacyjnych, których wpisanie w przedmiotowy dokument jest efektem zarówno 
partycypacji społecznej (naboru kart rewitalizacyjnych prowadzonego przez Urząd Gminy) jak 
również prorozwojowego podejścia władz gminy.  
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6.4. Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 
Komplementarność przestrzenna 

Wymogiem koniecznym dla wspierania przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich 
komplementarności w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy to komplementarności: 
przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł 
finansowania. 

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia 
i  realizacji GPR wzajemnych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 
wdrażanymi zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim, ale oddziałującymi na obszar 
rewitalizacji.  

Przestrzenna komplementarność przedsięwzięć planowanych w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji wynika z faktu, że są one zlokalizowane na ściśle określonym obszarze, który 
w  procesie delimitacji został wyznaczony jako obszar rewitalizacji. Planowana interwencja 
prowadzona będzie na spójnym geograficznie i administracyjnie terenie. Projekty rewitalizacyjne 
będą realizowane wyłącznie w obszarze rewitalizacji.  

O tym, że interwencja w ramach rewitalizacji została ulokowana przestrzennie w sposób 
prawidłowy świadczy fakt, że obszary zdegradowane wyznaczone na podstawie obiektywnych 
wskaźników bazujących na danych statystycznych, pokrywają się w znacznej mierze ze 
wskazaniami opartymi o odczucia społeczne wyrażone w toku przeprowadzonych konsultacji 
(w  tym spotkań i badań ankietowych prowadzonych na różnych etapach opracowania Gminnego 
Programu Rewitalizacji). Tym samym delimitacja, obejmująca weryfikację danych i analizy 
istotnych dla rozwoju gminy problemów oraz opinię interesariuszy (mieszkańców, przedstawicieli 
zainteresowanych środowisk, władz i lokalnych liderów), pozwoliła na wyznaczenie obszaru 
będącego w stanie kryzysowym, na którym zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
uzupełniają się wzajemnie, efektywnie oddziaływując na cały ten obszar. W rezultacie Gminny 
Program Rewitalizacji spełnia wymagania dotyczące komplementarności przestrzennej. 

Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej interwencji jest aby: 

• przedsięwzięcia realizowane były na całym obszarze rewitalizacji a nie punktowo, 
w  pojedynczych miejscach (przedsięwzięcia są rozlokowane na terenie całego obszaru 
rewitalizacji, a funkcje nadawana/przywracane poszczególnym elementom infrastruktury- 
obiektom, będą posiadały skalę oddziaływania na cały obszar rewitalizacji) 

• poszczególne przedsięwzięcia wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz aby zachodził 
między nimi efekt synergii (osiągane poprzez wpisywanie się każdego przedsięwzięcia często 
w  tożsame kierunki działań, a tym samym pozwalającym na realizację tożsamych celów 
rewitalizacji); 

• prowadzone działania nie skutkowały przenoszeniem problemów na inne obszary lub nie 
prowadziły do niepożądanych efektów społecznych, takich jak segregacja społeczna 
i  wykluczenie. (Proces rewitalizacji prowadzony był i będzie w ścisłej współpracy z mieszkańcami 
i  innymi interesariuszami. Włączenie lokalnej społeczności w planowanie i realizację działań 
zwiększa akceptację dla zmian oraz zapobiega efektom wykluczenia. Działania rewitalizacyjne 
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obejmują inwestycje w edukację, kulturę i usługi publiczne, z których mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy gminy. Takie podejście zapobiega segregacji i zapewnia równy dostęp do korzyści 
wynikających z procesu rewitalizacji.) 

Uszczegółowienie komplementarności przestrzennej, poprzez wskazanie, w jaki sposób 
poszczególne działania rewitalizacyjne będą na siebie oddziaływać: 

Komplementarność przestrzenna odnosi się do wzajemnego oddziaływania projektów 
w przestrzeni geograficznej, ich lokalizacji w obszarze rewitalizacji oraz synergii 
w  zagospodarowaniu przestrzeni publicznych. Projekty PP1–PP14 są zlokalizowane w kluczowych 
miejscowościach obszaru rewitalizacji (Płouszowice, Dąbrowica, Snopków, Panieńszczyzna, 
Tomaszowice, Jastków), tworząc spójną sieć zrewitalizowanych obiektów i przestrzeni. 

Sieć przestrzeni publicznych i miejsc spotkań:  

Obszar rewitalizacji w miejscowości Dąbrowica: PP2 (kompleks sportowo-rekreacyjny) i PP4 
(Centrum Kultury i Tradycji) tworzą w Dąbrowicy centrum aktywności społecznej, sportowej 
i  kulturalnej. Bliskość tych obiektów umożliwia organizację dużych wydarzeń, takich jak festyny 
czy turnieje sportowe, które mogą korzystać z infrastruktury obu projektów. 

Obszar rewitalizacji w miejscowości Snopków: PP5 (boisko), PP12 (przedszkole) i PP14 (Zespół 
Pałacowo-Parkowy) tworzą zintegrowany obszar rekreacyjno-edukacyjno-kulturalny. Boisko i park 
pałacowy mogą służyć jako miejsca imprez plenerowych dla przedszkolaków i mieszkańców, 
a  zrewitalizowany park wzmacnia atrakcyjność okolicy. 

Obszar rewitalizacji w miejscowości Panieńszczyzna: PP3 (tor motocrossowy, pumptrack), PP6 
(Pawilon Handlowy jako Centrum Kultury), PP9 (ścieżka dydaktyczna) i PP13 (zaplecze 
komunalne) koncentrują się w centrum miejscowości, tworząc wielofunkcyjny węzeł rekreacyjno-
kulturalno-usługowy. Ścieżka dydaktyczna łączy tereny pałacowe z zalewem, zwiększając 
dostępność rekreacyjną i edukacyjną. 

Obszar rewitalizacji w miejscowości Płouszowice: PP1 (szkoła) i PP10 (LOWE) współtworzą 
centrum edukacyjne, które może wykorzystywać szkolną infrastrukturę do organizacji zajęć dla 
dorosłych i dzieci. 

Obszar rewitalizacji w miejscowości Tomaszowice: PP8 (świetlica/OSP) wzmacnia lokalną 
społeczność, oferując przestrzeń dla działań społecznych i wsparcia kryzysowego, co uzupełnia 
inne projekty w regionie. 

Synergia w zagospodarowaniu przestrzeni zielonych:  

PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP8, PP9 i PP14 obejmują zagospodarowanie terenów zielonych 
(nasadzenia, mała architektura, place zabaw), co tworzy spójny system przestrzeni rekreacyjnych 
w gminie. Na przykład, PP9 (ścieżka dydaktyczna) i PP14 (park pałacowy) łączą tereny zielone 
z  walorami historycznymi i przyrodniczymi, tworząc atrakcyjne trasy spacerowe i edukacyjne. 

PP3 (rekultywacja wysypiska) przekształca zdegradowany teren w przestrzeń sportowo-
rekreacyjną, co poprawia estetykę i funkcjonalność Panieńszczyzny, wspierając PP6 i PP9 w tej 
samej lokalizacji. 

Poprawa dostępności i komunikacji:  
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Projekty PP2, PP3, PP5, PP6, PP9, PP13 i PP14 wprowadzają utwardzone ciągi piesze, parkingi 
i  infrastrukturę komunikacyjną, co ułatwia dostęp do obiektów w Dąbrowicy, Snopkowie 
i  Panieńszczyźnie. Na przykład, PP9 (ścieżka dydaktyczna) łączy zalew z zespołem pałacowym, 
integrując przestrzennie PP14 i inne obiekty rekreacyjne. 

PP13 (zaplecze komunalne) w Panieńszczyźnie wspiera utrzymanie dróg i infrastruktury, co 
ułatwia dostęp do wszystkich projektów w gminie. 

Centra funkcjonalne w miejscowościach:  

Obszar rewitalizacji w miejscowości Panieńszczyzna staje się kluczowym węzłem dzięki PP3, PP6, 
PP9 i PP13, które wspólnie oferują funkcje sportowe, kulturalne, edukacyjne i komunalne. 
Bliskość tych obiektów sprzyja ich wzajemnemu wykorzystaniu (np. wydarzenia kulturalne w PP6 
mogą korzystać z terenów PP3). 

Obszar rewitalizacji w miejscowości Dąbrowica dzięki PP2 i PP4 staje się centrum sportowo-
kulturalnym, które może przyciągać mieszkańców z całej gminy. 

Obszar rewitalizacji w miejscowości Snopków z PP5, PP12 i PP14 tworzy przestrzeń dla edukacji, 
rekreacji i kultury, wzmacniając lokalną tożsamość i atrakcyjność turystyczną. 

Dostosowanie do osób ze szczególnymi potrzebami:  

Wszystkie projekty (PP1–PP14) uwzględniają likwidację barier architektonicznych (rampy, 
podjazdy, szerokie drzwi, oznaczenia Braille’a, dostosowane sanitariaty), co tworzy spójną sieć 
dostępnych przestrzeni w gminie. Na przykład, PP1 (szkoła) i PP12 (przedszkole) w Snopkowie 
wspierają edukację włączającą, a PP9 i PP14 zapewniają dostępność terenów rekreacyjnych dla 
osób z niepełnosprawnościami. 

Komplementarność problemowa 

Strukturę przedmiotowego dokumentu oparto o powszechnie przyjętą i wielokrotnie już 
sprawdzoną metodologię budowy tego typu programów. Jest ona w pełni zgodna zarówno 
z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji oraz wytycznymi zawartymi 
między innymi zalecanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa dokumencie 
„Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
na potrzeby Gminnych Programów Rewitalizacji”. Dzięki temu mogło powstać narzędzie 
nakierowane na kompleksowe podejście do procesu rewitalizacji, pozwalające na podejmowanie 
w ścisłej współpracy z lokalną społecznością komplementarnych problemowo działań. 

Tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków rozpoczęto od delimitacji obszarów 
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. W tym celu wykorzystano jednostki pseudonaturalne 
(sołectwa/osiedla) dla których przeprowadzono diagnozę problemów w sferze społecznej, 
gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Diagnoza ta pozwoliła 
określić charakter i skalę zidentyfikowanych problemów oraz obszarów deficytowych. Wyniki tego 
pierwszego etapu prac przedstawiono w Raporcie diagnostycznym służącym wyznaczeniu 
obszaru rewitalizacji. Stanowiły one obok wskazań interesariuszy podstawę do wyznaczenia 
obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. W rozdziale 5 niniejszego dokumentu 
przedstawiono pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji. Przedstawiono przy tym przyczyny 
degradacji tej części gminy, ale także zidentyfikowano jej potencjały rozwojowe. Stanowiło to bazę 
do sformułowania wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji, którą to wizję 
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zawarto w rozdziale nr 6. Kolejnym krokiem było wyznaczenie celów rewitalizacji pozwalających 
urzeczywistnić nakreślony obraz przemian. Cele strategiczne i odpowiadające im kierunki działań 
zawarto w rozdziale nr 7. Wyznaczone przez nie ramy problemowe stanowiły kanwę, w kolejnym 
etapie prac nad dokumentem, w którym prowadzony był wybór zgłaszanych przez interesariuszy 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Konsekwencja w zachowaniu przyjętej metodologii prac nad 
Gminnym Programem Rewitalizacji pozwoliła na ujęcie w dokumencie projektów 
komplementarnych problemowo, które odpowiadają na zidentyfikowane problemy, pozwalają 
osiągnąć założone cele i wzajemnie się dopełniają. 

Przedsięwzięcia zawarte w projektach PP1-PP14 stanowią skoordynowaną odpowiedź na 
problemy występujące na obszarze rewitalizacji, zapewniając całościowe podejście do wyzwań 
społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. 
Dzięki wzajemnemu uzupełnianiu się, te projekty nie tylko odpowiadają na konkretne potrzeby 
danej lokalizacji, ale również przeciwdziałają fragmentacji działań, zapewniając spójność 
i  integrację wszystkich istotnych aspektów rewitalizacji. 

1. Aspekt społeczny 

Integracja społeczna i aktywizacja lokalnych wspólnot: 

 PP1 (Rewitalizacja Szkoły Podstawowej w Płouszowicach) i PP11 (Lepsza Edukacja 
w  Gminie Jastków) mają na celu poprawę jakości edukacji i integracji społecznej. 
Poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury edukacyjnej w Płouszowicach, 
zapewniona zostanie przestrzeń sprzyjająca integracji różnych grup wiekowych, w tym 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt rewitalizacji Szkoły Podstawowej ukierunkowany na 
poprawę warunków edukacyjnych, stworzy również nowe możliwości realizacji projektów 
miękkich – takich jak Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (PP10)- które będą służyły 
nabywaniu nowych kompetencji i umiejętności przez osoby dorosłe.  

 PP12 (Przedszkole marzeń) i PP4 (Rewitalizacja budynków w celu utworzenia 
Centrum Kultury i Tradycji w Dąbrowicy) wspierają społeczną aktywność i rozwój dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz angażują lokalną społeczność, tworząc przestrzeń do 
wspólnego działania, edukacji i kultury. 

 PP7 (Rewitalizacja budynków dawnego kółka rolniczego – utworzenie Gminnego 
Centrum edukacji wodnej oraz bazy obsługi sprzętu i zabezpieczenia kryzysowego), 
który przewiduje stworzenie świetlicy wiejskiej, zapewnia miejsce spotkań dla 
okolicznych mieszkańców. Nowe funkcje budynku, takie jak zajęcia warsztatowe, plac 
zabaw, siłownia zewnętrzna oraz przestrzeń dla kół gospodyń wiejskich, mają na celu 
integrację mieszkańców w różnych grupach wiekowych, w tym dzieci, dorosłych 
i  seniorów. 

Dzięki tym projektom, obszar rewitalizacji stanie się bardziej otwarty na potrzeby edukacyjne 
i  społeczne, zapewniając miejsce do aktywności zarówno młodszych, jak i starszych 
mieszkańców. 

2. Aspekt gospodarczy 

Rozwój lokalnej gospodarki i infrastruktury: 
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 PP9 (Ścieżka dydaktyczna łącząca pałac z zalewem – śladem Budnych) oraz PP14 
(Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Snopkowie) przyciągają turystów, co w 
efekcie sprzyja rozwojowi turystyki i lokalnych usług. Te projekty umożliwią także lepsze 
zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnych i kulturalnych w regionie. 

Dzięki takim przedsięwzięciom, obszar rewitalizacji będzie sprzyjał tworzeniu nowych miejsc 
pracy, rozwojowi przedsiębiorczości oraz rozwoju turystyki, co będzie miało pozytywny wpływ na 
lokalną gospodarkę. 

3. Aspekt przestrzenno-funkcjonalny 

Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych: 

 PP5 (Rewitalizacja boiska w Snopkowie) oraz PP8 (Rewitalizacja świetlicy wiejskiej 
i  pomieszczeń OSP w Tomaszowicach) poprawiają dostępność i jakość przestrzeni 
publicznych, które będą pełnić funkcje rekreacyjne i społeczne, wspierając integrację 
społeczności lokalnych. 

 PP6 (Rewitalizacja budynku Pawilonu Handlowego w Panieńszczyźnie) oraz PP13 
(Rewitalizacja budynku dawnego miejsca skupu inwentarza żywego) rewitalizują 
przestrzenie handlowe i użytkowe, dostosowując je do nowych potrzeb mieszkańców. Te 
działania poprawią dostępność do usług, a także umożliwią lepszą organizację przestrzeni 
użytkowej. 

Te projekty gwarantują, że przestrzeń publiczna będzie dostosowana do współczesnych potrzeb 
mieszkańców, oferując nowe możliwości w zakresie sportu, rekreacji, edukacji, kultury 
i  działalności gospodarczej. 

4. Aspekt techniczny 

Modernizacja infrastruktury technicznej: 

 PP3 (Stworzenie toru motocross, toru pumptrack wraz z elementami skate parku na 
terenie zrekultywowanego składowiska odpadów ) oraz PP7 (Rewitalizacja budynków 
dawnego kółka rolniczego – utworzenie Gminnego Centrum edukacji wodnej oraz 
bazy obsługi sprzętu i zabezpieczenia kryzysowego) obejmują poprawę infrastruktury 
technicznej i ochrony środowiska. Stworzenie infrastruktury sportowej (motocross, 
pumptrack, skatepark) przyczyni się do poprawy jakości środowiska, a także wprowadza 
nowe, funkcjonalne przestrzenie dla mieszkańców. 

Modernizacja infrastruktury technicznej będzie miała kluczowe znaczenie w poprawie jakości 
życia mieszkańców oraz w zapewnieniu stabilności i dostępności do podstawowych usług 
publicznych. 

5. Aspekt środowiskowy 

Rewitalizacja terenów zielonych i dbałość o ekologię: 

 PP9 (Ścieżka dydaktyczna łącząca pałac z zalewem) oraz PP14 (Rewitalizacja Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Snopkowie) to projekty, które koncentrują się na ochronie 
i  rewitalizacji terenów zielonych. Ścieżka dydaktyczna nie tylko poprawia dostęp do 
walorów przyrodniczych regionu, ale również wspiera edukację ekologiczną, natomiast 
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rewitalizacja pałacu w Snopkowie wpłynie na ochronę lokalnego dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. 

 PP3 (Rekultywacja wysypiska śmieci) jest bezpośrednią odpowiedzią na problem 
zanieczyszczenia środowiska, które zostanie rozwiązane poprzez rekultywację terenu, co 
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego. 

Te projekty wspierają ochronę środowiska naturalnego, poprawiając jakość powietrza, wody 
i  przestrzeni zielonych, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej jakości życia 
mieszkańców. 

Projekty PP1-PP14 w Gminie Jastków zostały zaplanowane w sposób, który gwarantuje pełną 
komplementarność i wzajemne uzupełnianie działań. Każdy z projektów ma swoje unikalne cele, 
ale wszystkie łączy wspólny cel rewitalizacji i poprawy jakości życia mieszkańców. Projekty te 
zapewniają kompleksową odpowiedź na wyzwania w obszarze społecznym, gospodarczym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym, co sprawia, że Gminny Program 
Rewitalizacji będzie miał szerokie, zintegrowane i długofalowe efekty. 

Uszczegółowienie komplementarności problemowej, poprzez wskazanie, w jaki sposób 
poszczególne działania rewitalizacyjne będą na siebie oddziaływać: 

Komplementarność problemowa odnosi się do sposobu, w jaki przedsięwzięcia PP1–PP14 
wzajemnie wspierają się w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, 
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na obszarze 
rewitalizacji. Projekty te odpowiadają na kluczowe wyzwania, takie jak wykluczenie społeczne, 
niski poziom wykształcenia, starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych ludzi, przestępczość, 
uzależnienia, słaba dostępność infrastruktury kultury i edukacji oraz degradacja przestrzeni 
publicznych. 

Włączenie społeczne i przeciwdziałanie wykluczeniu (PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, 
PP8, PP9, PP10, PP11, PP12, PP13, PP14):  

Projekty infrastrukturalne (PP1–PP9, PP13, PP14) tworzą nowoczesne, dostępne przestrzenie (np. 
szkoły, boiska, centra kultury, ścieżki dydaktyczne, zaplecze komunalne), które umożliwiają 
realizację działań miękkich z PP10 (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji), PP11 (Lepsza Edukacja) 
i   PP12 (Przedszkole Marzeń). Na przykład, zmodernizowana szkoła (PP1) i boiska (PP2, PP5) 
zapewniają infrastrukturę dla zajęć edukacyjnych, sportowych i integracyjnych, wspierając rozwój 
kompetencji społecznych i emocjonalnych. 

PP4 (Centrum Kultury i Tradycji) i PP6 (Gminne Centrum Kultury) dostarczają przestrzeni do 
działań kulturalnych, które wzmacniają tożsamość lokalną i integrację międzypokoleniową, 
wspierając cele PP10 i PP11 w zakresie edukacji dorosłych i młodzieży. 

PP9 (Ścieżka dydaktyczna) i PP14 (Zespół Pałacowo-Parkowy) promują edukację historyczną 
i  przyrodniczą, co uzupełnia działania PP10 i PP11, ukierunkowane na rozwój wiedzy 
i  umiejętności mieszkańców. 

Podniesienie jakości edukacji i kompetencji (PP1, PP10, PP11, PP12):  

PP1 (rewitalizacja szkoły w Płouszowicach) poprawia warunki nauczania, co umożliwia realizację 
programów edukacyjnych z PP11 (zajęcia wyrównawcze, rozwijające, terapeutyczne) oraz PP12 
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(nowoczesne wyposażenie przedszkola). Zmodernizowana infrastruktura szkolna wspiera 
wprowadzenie edukacji włączającej i rozwój kompetencji uczniów oraz nauczycieli. 

PP10 (LOWE) koncentruje się na edukacji dorosłych, szczególnie osób o niskich kwalifikacjach, 
co uzupełnia PP11, które rozwija kompetencje uczniów i nauczycieli, tworząc spójny system 
edukacji na różnych etapach życia. 

Aktywizacja sportowa i prozdrowotna (PP2, PP3, PP5, PP9):  

Projekty PP2 (kompleks sportowo-rekreacyjny), PP3 (tor motocrossowy, pumptrack, skatepark) 
i  PP5 (boisko w Snopkowie) tworzą infrastrukturę do aktywności fizycznej, co wspiera działania 
PP11 (np. koła żeglarskie, zajęcia sportowe) oraz PP10 (promowanie zdrowego stylu życia wśród 
dorosłych). Wspólnie przeciwdziałają chorobom cywilizacyjnym, takim jak otyłość czy wady 
postawy, oraz oferują alternatywę dla uzależnień i ryzykownych zachowań młodzieży. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i promocja kultury (PP4, PP6, PP9, PP14):  

PP4 (Centrum Kultury i Tradycji) i PP6 (Gminne Centrum Kultury) tworzą przestrzenie dla wydarzeń 
kulturalnych, takich jak występy zespołu „Dąbrowica” czy warsztaty, co wspiera PP10 i PP11 
w  zakresie edukacji kulturalnej. PP9 (ścieżka „Szlakiem Budnych”) i PP14 (Zespół Pałacowo-
Parkowy) wzmacniają świadomość historyczną i lokalną tożsamość, oferując przestrzenie do 
wycieczek edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych, które mogą być organizowane w ramach PP4 
i  PP6. 

Poprawa bezpieczeństwa i przeciwdziałanie patologiom (PP2, PP3, PP5, PP7, PP8, PP9, 
PP11):  

Projekty PP2, PP3, PP5 i PP9 wprowadzają monitoring wizyjny i oświetlenie, co zwiększa 
bezpieczeństwo w przestrzeniach publicznych. PP7 (Centrum Edukacji Wodnej) i PP8 (świetlica 
wiejska/OSP) wspierają lokalne służby kryzysowe i integrację społeczną, zmniejszając ryzyko 
przestępczości. PP11 oferuje zajęcia terapeutyczne i doradcze, które wspierają młodzież 
w  trudnych sytuacjach, przeciwdziałając patologiom. 

Poprawa środowiska i efektywności energetycznej (PP1, PP4, PP6, PP7, PP8, PP13, PP14):  

Projekty PP1, PP4, PP6, PP7, PP8, PP13 i PP14 obejmują termomodernizację, instalacje 
fotowoltaiczne i wymianę źródeł ciepła, co zmniejsza emisję zanieczyszczeń i poprawia 
efektywność energetyczną. Działania te wspierają ogólny cel zrównoważonego rozwoju i poprawy 
jakości życia mieszkańców. 

Wsparcie usług publicznych i infrastruktury komunalnej (PP7, PP13):  

PP7 (Centrum Edukacji Wodnej i zabezpieczenia kryzysowego) i PP13 (zaplecze gospodarki 
komunalnej) zapewniają infrastrukturę dla służb publicznych, co zwiększa efektywność 
zarządzania kryzysowego i utrzymania dróg. Te projekty wspierają PP8 (świetlica/OSP), 
wzmacniając lokalne struktury bezpieczeństwa. 

Przeciwdziałanie starzeniu się społeczeństwa i odpływowi młodych ludzi (PP1–PP14):  

Wszystkie projekty przyczyniają się do tworzenia atrakcyjnych przestrzeni do życia, pracy 
i  rozwoju, co zachęca młodych ludzi do pozostania w gminie. PP4, PP6, PP8 i PP14 oferują 
seniorom miejsca spotkań i aktywności, wspierając integrację międzypokoleniową, podczas gdy 
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PP10, PP11 i PP12 rozwijają kompetencje młodych, zwiększając ich szanse na lokalnym rynku 
pracy. 

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Służy stworzeniu spójnego systemu realizacji, rozumianego jako połączenie sprawnych procedur 
oraz podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie konkretnych projektów. 

Za wdrażanie projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiedzialny jest przede wszystkim 
Wójt Gminy Jastków. Głównymi realizatorami projektów (głównie infrastrukturalnych) będzie 
Gmina Jastków. Nadzór nad realizacją GPR będzie pełnił wskazany pracownik merytoryczny 
wydziału, jednocześnie będzie koordynatorem rewitalizacji. 

W celu skutecznej realizacji założeń GPR przewiduje się także współpracę z podmiotami 
podległymi samorządowi lokalnemu oraz instytucjami otoczenia społecznego i gospodarczego. 
Instytucje te odpowiedzialne będą nie tylko za konsultowanie, opiniowanie projektów i działań 
rewitalizacyjnych w ramach prac Komitetu Rewitalizacji, ale także będą uczestniczyły w realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć na zasadach zlecania zadań publicznych wg procedury 
przewidzianej w ustawie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie – Prawo 
zamówień publicznych. Określenie odpowiednich instrumentów zarządzania i wdrażania opisane 
zostało w kolejnych rozdziałach. Realizacja GPR będzie systematycznie monitorowana. 
Monitoring umożliwi wgląd w realizację podejmowanych działań, ocenę ich skuteczności oraz 
podejmowanie działań korygujących. 

Nie wyklucza się – na etapie realizacji konkretnych projektów – włączenia jako ich wykonawców 
także organizacji pozarządowych czy lokalnych liderów. Zwłaszcza prawdopodobne jest to na 
terenach wiejskich, gdzie mieszkańcy w dużej mierze sami organizują życie społeczne i kulturalne. 
Lokalne stowarzyszenia zajmujące się pielęgnowaniem tradycji przede wszystkim realizować 
mogą działania z tej sfery. Niewątpliwie jednak to gmina i jednostki publiczne będą liderami 
realizowanych projektów i przedsięwzięć, koordynując wszystkie związane z nimi działania. 

 

Komplementarność międzyokresowa 

Odnosi się do spójności przedsięwzięć wdrażanych w poprzednim programowaniu, a tych 
projektowanych obecnie. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2024-2030 stanowi kontynuację polityki 
rozwojowej i inwestycyjnej gminy. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach GPR są 
kontynuacją i niezbędnym uzupełnieniem działań prowadzonych w poprzednich latach. Podobnie 
jak realizowane do tej pory, nowe przedsięwzięcia założone do realizacji w GPR na lata 2024-2030 
nastawione są na rozwiązywanie zdiagnozowanych w gminie problemów społecznych oraz 
poprawy jakości życia i funkcjonowania mieszkańców obszaru rewitalizacji. W tabeli 
przedstawiono zrealizowane projekty w latach 2016-2023, których ideową kontynuację stanowią 
projekty zaproponowane w GPR. 
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Tabela 28. Powiązania projektów planowanych na lata 2021–2027 z projektami zrealizowanymi w ramach GPR 2016–
2023 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia podstawowego 
Powiązanie z projektami 
zrealizowanymi w GPR 
2016–2023 

Charakter 
powiązania 

PP1 Rewitalizacja Szkoły Podstawowej w 
Płouszowicach 

Brak bezpośredniego 
powiązania z 
wcześniejszymi 
projektami, ale wpisuje się 
w politykę poprawy 
infrastruktury edukacyjnej. 

Nowa inicjatywa 

PP2 

Utworzenie kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Dąbrowicy wraz z 
rozbudową zaplecza socjalnego i 
infrastruktury towarzyszącej. 

Kontynuacja projektu z 
GPR, który był w trakcie 
realizacji. 

Kontynuacja 

PP3 

Stworzenie toru motocross, toru 
pumptrack wraz z elementami skate 
parku na terenie zrekultywowanego 
składowiska odpadów 

Brak powiązania, projekt 
nowatorski. Wpisuje się w 
cele aktywizacji 
społecznej i sportowej. 

Nowa inicjatywa 

PP4 
Rewitalizacja budynków w celu 
utworzenia Centrum Kultury i Tradycji w 
Dąbrowicy 

Powiązanie z działaniami 
rewitalizacyjnymi w 
Dąbrowicy, takimi jak 
adaptacja stawów (projekt 
w trakcie realizacji). 

Dopełnienie 

PP5 Rewitalizacja boiska w Snopkowie 

Powiązanie z 
niezrealizowanym 
projektem „Strefa 
rekreacji i sportu” w 
Snopkowie. 

Rozwinięcie 

PP6 Rewitalizacja budynku Pawilonu 
Handlowego 

Brak powiązania z 
wcześniejszymi 
działaniami, ale wpisuje 
się w aktywizację 
gospodarczą. 

Nowa inicjatywa 

PP7 

Rewitalizacja budynków dawnego kółka 
rolniczego – utworzenie Gminnego 
Centrum edukacji wodnej oraz bazy 
obsługi sprzętu i zabezpieczenia 
kryzysowego 

Kontynuacja działań 
związanych z 
modernizacją ujęć wody 
(projekt zrealizowany w 
GPR). 

Dopełnienie 

PP8 Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i 
pomieszczeń  OSP 

Powiązanie z projektami 
rewitalizacyjnymi 
dotyczącymi infrastruktury 
społecznej, np. „Centrum 
Rozwoju Rodziny” 
(zrealizowane). 

Rozwinięcie 

PP9 Ścieżka dydaktyczna łącząca pałac z 
zalewem – śladem Budnych  

Projekt nowy. Wpisuje się 
w postulaty edukacji 
ekologicznej, 
niezrealizowane w GPR. 

Nowa inicjatywa 
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PP10 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w 
Gminie Jastków 

Rozwinięcie działań na 
rzecz edukacji i 
aktywizacji, np. projektu 
„Aktywizacja społeczna i 
zawodowa” 
(zrealizowany). 

Dopełnienie 

PP11 Lepsza Edukacja w Gminie Jastków 

Wpisuje się w ogólne cele 
edukacyjne gminy, 
związane z 
wyrównywaniem 
kompetencji kluczowych 
młodzieży. 

Rozwinięcie 

PP12 
Przedszkole marzeń- nowoczesna 
edukacja przedszkolna w Gminie 
Jastków 

Brak bezpośredniego 
powiązania z 
wcześniejszymi 
projektami. 

Nowa inicjatywa 

PP13 
Rewitalizacja budynku dawnego 
miejsca skupu inwentarza żywego 

Projekt nowy, wpisujący 
się w rewitalizację 
przestrzeni społeczno-
gospodarczej. 

Nowa inicjatywa 

PP14 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Snopkowie 

Rozwinięcie 
zrealizowanego projektu 
rewaloryzacji obiektu 
pałacowo-parkowego w 
Panieńszczyźnie. 

Kontynuacja 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Komplementarność źródeł finansowania 

Oznacza łączenie różnych rodzajów środków do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
Zapewnienie komplementarności problemowej w ramach rewitalizacji w Gminie Jastków 
związane jest komplementarnością źródeł finansowania. Wśród przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
uwzględniono różną strukturę finansowania. 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne finansowane będą ze środków publicznych (wkład własny 
Gminy), środków prywatnych środki właścicieli nieruchomości, oraz w ramach możliwego 
wsparcia z regionalnych, krajowych oraz unijnych programów. Zasadniczo planuje się, aby 
głównym źródłem finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych były środki UE w ramach 
Funduszy Europejskich dla Lubelskiego. 

Poza wskazanym źródłem przewiduje się także możliwość współfinansowania projektów ze źródeł 
sektorowych (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Fundusz Sprawiedliwości itp.) Taki montaż finansowy uwzględniający różne metody pozyskiwania 
środków finansowych, wskazuje wprost na komplementarność przyjętych rozwiązań. 

Komplementarność źródeł finansowania obejmie również synergię pomiędzy projektami 
społecznymi (finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz 
infrastrukturalnymi (finansowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). 
Przewiduje się, że podczas wdrażania programu, dzięki prowadzeniu akcji informacyjnej, do 
realizacji projektów zachęcona zostanie większa liczba realizatorów, np. organizacje 
pozarządowe, a w związku z tym, rozszerzony zostanie wachlarz wykorzystanych źródeł 
finansowania. 
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6.5. Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych- podsumowanie 
Tabela 29. Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nr 
przedsięwzięci
a 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

1.1 
Miejsca 
spotka
ń 

1.2 
Kultura, 
edukacja
, sport 

1.3 
Bezpieczeństw
o 

1.4 
Seniorzy 
i 
młodzie
ż 

1.5 
Włączeni
e 
społeczn
e 

2.1 
Przestrze
ń 
publiczna 

2.2 
Ziele
ń 

2.3 Ruch 
pieszy i 
rowerow
y 

2.4 
Przeciwdziałani
e szkodliwym 
emisjom 

2.5 
Usługi 
publiczn
e 

2.6 
Dziedzictw
o kulturowe 

2.7 
Tworzenie 
warunków 
do rozwoju 
działalności 
gospodarcze
j 

PP1 Rewitalizacja 
Szkoły 
Podstawowej w 
Płouszowicach 

  
 

 
 

 
   

 
  

PP2 Utworzenie 
kompleksu 
sportowo-
rekreacyjnego w 
Dąbrowicy wraz z 
rozbudową 
zaplecza 
socjalnego i 
infrastruktury 
towarzyszącej. 

 
  

   
   

 
 

 

PP3 Stworzenie toru 
motocross, toru 
pumptrack wraz z 
elementami 
skate parku na 
terenie 
zrekultywowaneg
o składowiska 
odpadów 

 
  

 
   

  
   

PP4 Rewitalizacja 
budynków w celu 
utworzenia 
Centrum Kultury i 
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Nr 
przedsięwzięci
a 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

1.1 
Miejsca 
spotka
ń 

1.2 
Kultura, 
edukacja
, sport 

1.3 
Bezpieczeństw
o 

1.4 
Seniorzy 
i 
młodzie
ż 

1.5 
Włączeni
e 
społeczn
e 

2.1 
Przestrze
ń 
publiczna 

2.2 
Ziele
ń 

2.3 Ruch 
pieszy i 
rowerow
y 

2.4 
Przeciwdziałani
e szkodliwym 
emisjom 

2.5 
Usługi 
publiczn
e 

2.6 
Dziedzictw
o kulturowe 

2.7 
Tworzenie 
warunków 
do rozwoju 
działalności 
gospodarcze
j 

Tradycji w 
Dąbrowicy 

PP5 Rewitalizacja 
boiska w 
Snopkowie 

 
 

    
 

     

PP6 Rewitalizacja 
budynku 
Pawilonu 
Handlowego 

  
 

   
 

  
 

  

PP7 Rewitalizacja 
budynków 
dawnego kółka 
rolniczego – 
utworzenie 
Gminnego 
Centrum edukacji 
wodnej oraz bazy 
obsługi sprzętu i 
zabezpieczenia 
kryzysowego 

  
 

 
 

 
 

  
 

  

PP8 Rewitalizacja 
świetlicy wiejskiej 
i pomieszczeń  
OSP 

   
   

 
  

 
  

PP9 Ścieżka 
dydaktyczna 
łącząca pałac z 
zalewem – 
śladem Budnych  
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Nr 
przedsięwzięci
a 

Nazwa 
przedsięwzięcia 

1.1 
Miejsca 
spotka
ń 

1.2 
Kultura, 
edukacja
, sport 

1.3 
Bezpieczeństw
o 

1.4 
Seniorzy 
i 
młodzie
ż 

1.5 
Włączeni
e 
społeczn
e 

2.1 
Przestrze
ń 
publiczna 

2.2 
Ziele
ń 

2.3 Ruch 
pieszy i 
rowerow
y 

2.4 
Przeciwdziałani
e szkodliwym 
emisjom 

2.5 
Usługi 
publiczn
e 

2.6 
Dziedzictw
o kulturowe 

2.7 
Tworzenie 
warunków 
do rozwoju 
działalności 
gospodarcze
j 

PP10 Lokalny Ośrodek 
Wiedzy i Edukacji 
w Gminie Jastków 

  
 

 
     

 
  

PP11 Lepsza Edukacja 
w Gminie Jastków 

 
 

 
 

        

PP12 Przedszkole 
marzeń- 
nowoczesna 
edukacja 
przedszkolna w 
Gminie Jastków 

 
 

 
 

        

PP13 Rewitalizacja 
budynku 
dawnego miejsca 
skupu inwentarza 
żywego 

    
 

 
 

  
 

  

PP14 Rewitalizacja 
Zespołu 
Pałacowo-
Parkowego w 
Snopkowie 

  
   

  
  

 
  

Źródło: Opracowanie własne. 
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7. Szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz 
z  szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych 
i  prywatnych 

7.1. Szacunkowe ramy finansowe 
Tabela 30. Szacunkowe ramy finansowe wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia podstawowego 
Wartość 

całkowita 
Fundusze UE 

Krajowe 
środki 

publiczne 

Wkład 
własny JST 

środki 
prywatne 

Budżet 
Państwa 

Środki z 
innych 
źródeł 

PP1 Rewitalizacja Szkoły Podstawowej w Płouszowicach 5 000 000 4 250 000 0 250 000 0 500 000 0 

PP2 
Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w 
Dąbrowicy wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i 

infrastruktury towarzyszącej. 
2 000 000 1 700 000 0 100 000 0 200 000 0 

PP3 
Stworzenie toru motocross, toru pumptrack wraz z 

elementami skate parku na terenie zrekultywowanego 
składowiska odpadów 

1 500 000 1 275 000 0 75 000 0 150 000 0 

PP4 
Rewitalizacja budynków w celu utworzenia Centrum 

Kultury i Tradycji w Dąbrowicy 
12 000 000 10 200 000 0 600 000 0 1 200 000 0 

PP5 Rewitalizacja boiska w Snopkowie 1 000 000 850 000 0 50 000 0 100 000 0 

PP6 Rewitalizacja budynku Pawilonu Handlowego 4 000 000 3 400 000 0 200 000 0 400 000 0 
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PP7 
Rewitalizacja budynków dawnego kółka rolniczego – 
utworzenie Gminnego Centrum edukacji wodnej oraz 

bazy obsługi sprzętu i zabezpieczenia kryzysowego 
800 000 680 000 0 40 000 0 80 000 0 

0PP
8 

Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i pomieszczeń  OSP 250 000 212 500 0 12 500 0 25 000 0 

PP9 
Ścieżka dydaktyczna łącząca pałac z zalewem – śladem 

Budnych 
800 000 680 000 0 40 000 0 80 000 0 

PP1
0 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Jastków 350 000 297 500 0 17 500 0 35 000 0 

PP1
1 

Lepsza Edukacja w Gminie Jastków 3 000 000 2 550 000 0 150 000 0 300 000 0 

PP1
2 

Przedszkole marzeń- nowoczesna edukacja przedszkolna 
w Gminie Jastków 

600 600 510 510 0 30 030 0 60 060 0 

PP1
3 

Rewitalizacja budynku dawnego miejsca skupu 
inwentarza żywego 

2 000 000 1 700 000 0 100 000 0 200 000 0 

PP1
4 

Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Snopkowie 10 000 000 8 500 000 0 0 500 000 1 000 000 0 

PU1 
Rozwijanie zintegrowanego wsparcia dla osób starszych – 

Kluby Seniora 
300 000 255 000 0  15 000 0  30 000  0 

PU2 
Zapobieganie patologiom społecznym na terenie Gminy 

Jastków 
150 000 127 500  0 7 500  0 15 000  0 

  ŁĄCZNIE 43 750 600 36 487 010 0 1 687 030 500 000 5 076 560 0 

  ŁĄCZNIE PROJEKTY JST 33 750 600 27 987 010 0 1 687 030 0 4 076 560 0 

  ŁĄCZNIE PROJEKTY OPRÓCZ PROJEKTÓW JST 10 000 000 8 500 000 0 0 500 000 1 000 000 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Gminy Jastków.
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W odniesieniu do tabeli prezentującej szacunkowe ramy finansowe, należy podkreślić, że 
przedstawione dane mają charakter szacunkowy i są uzależnione od wielu zmiennych, takich jak: 

1. Rodzaj i specyfika programu: Wartości wskazane w tabeli dla poszczególnych projektów, 
dotyczące możliwego pozyskania środków z funduszy UE, krajowych oraz wkładu 
własnego, są szacowane na podstawie dostępnych programów wsparcia. Rzeczywista 
wysokość dofinansowania może się różnić w zależności od konkretnego programu i jego 
wymagań, np. niektóre programy mogą oferować wyższy lub niższy procent 
dofinansowania w zależności od specyfiki projektu (np. lokalizacja, rodzaj inwestycji, cel 
projektu). 

2. Nabory: Wartości dofinansowania zależą również od konkretnego naboru w ramach 
danego programu. Różne nabory mogą oferować różne kwoty wsparcia lub warunki 
aplikacji, w zależności od dostępnych środków oraz kryteriów oceny w danym roku. Gmina 
Jastków może aplikować w różnych naborach, co wpływa na wysokość pozyskanych 
środków. 

3. Dostępność środków w danym okresie: Każdy program ma określony budżet na dany 
okres programowania (np. na lata 2021-2027), co może wpływać na dostępność funduszy 
w czasie poszczególnych naborów. W związku z tym wysokość dostępnego 
dofinansowania może być różna w zależności od momentu aplikowania. 

4. Specyfika projektu: Każdy projekt może spełniać różne wymagania w ramach 
poszczególnych programów, co wpłynie na jego kwalifikowalność i wysokość 
dofinansowania. Projekty, które będą miały większy wpływ na rozwój infrastruktury 
sportowej, rewitalizację przestrzeni publicznych, czy poprawę jakości życia mieszkańców, 
mogą otrzymać wyższe wsparcie. 

7.2. Źródła finansowania 

W zakresie zewnętrznych źródeł finansowania uczestnicy procesu rewitalizacji mogą skorzystać 
ze środków krajowych oraz zagranicznych mających formę np.: dotacji, pożyczek, kredytów, 
wsparcia kapitałowego. Szczególne znacznie w tym zakresie odgrywa wsparcie przewidziane 
w  ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zgodnie z założeniami 
nakreślonymi w dokumencie Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla 
Lubelskiego 2021-2027 największe wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych przewidziane jest 
w  ramach priorytetu „Rozwój zrównoważony terytorialnie”. W ramach niego istnieje możliwości 
pozyskania dofinansowania na działania ukierunkowane bezpośrednio dla zaplanowanych 
w  programach rewitalizacji przedsięwzięć.  

Fundusze UE- program regionalny: 

Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie  

Działanie FELU.11.04 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie  

Jednocześnie ten sam dokument wskazuje, że również w całym szeregu innych działań 
preferowane będą projekty wynikające z Gminnych Programów Rewitalizacji. I tak dotyczy to 
następujących priorytetów i działań:  

Priorytet FELU.07 Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych  
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Działanie FELU.07.01 Infrastruktura przedszkolna  

Działanie FELU.07.02 Infrastruktura edukacji ogólnej  

Działanie FELU.07.03 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego  

Działanie FELU.7.10 Turystyczne Lubelskie 

Priorytet FELU.08 Zwiększanie spójności społecznej  

Działanie FELU.08.06 Usługi zdrowotne  

Działanie FELU.08.08 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej  

Działanie FELU.08.09 Integracja społeczna osób najbardziej potrzebujących wsparcia  

Priorytet FELU.10 Lepsza edukacja  

Działanie FELU.10.02 Edukacja przedszkolna  

Działanie FELU.10.03 Kształcenie ogólne  

Działanie FELU.10.04 Kształcenie zawodowe 

Pozostałe Fundusze UE: 

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2021-2027 (POPW) 

 Program ten wspiera rozwój infrastruktury w regionach Polski Wschodniej, obejmujący 
takie obszary jak edukacja, rekultywacja terenów, rozwój infrastruktury sportowej, 
kulturalnej i turystycznej. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2021-2027 (PROW) 

 Finansowanie inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury wiejskiej, rewitalizacją 
budynków, budową ścieżek dydaktycznych i ośrodków edukacji lokalnej. Projekty 
związane z poprawą infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej mogą otrzymać 
wsparcie z tego programu. 

Fundusz Spójności 

 Finansuje projekty związane z ochroną środowiska, jak np. rekultywacja wysypisk śmieci, 
poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, rewitalizacja terenów poprzemysłowych. 

Krajowe Środki Publiczne: 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

o Wspiera projekty związane z rozwojem infrastruktury publicznej, ochroną 
środowiska, rewitalizacją i ochroną dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to również 
działań związanych z poprawą infrastruktury edukacyjnej i kulturalnej. 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

o Dofinansowuje projekty dotyczące budowy i modernizacji obiektów sportowych 
i  rekreacyjnych, w tym boisk, torów motocrossowych, czy elementów 
skateparków. 
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Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

o Przeznaczony na rewitalizację obiektów zabytkowych, terenów poprzemysłowych, 
budowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym świetlic 
wiejskich, ośrodków edukacyjnych, budynków GOKIS itp. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki 

o Finansuje projekty związane z modernizacją szkół, budową nowych placówek 
edukacyjnych, rozwojem infrastruktury edukacyjnej i wspieraniem innowacyjnych 
rozwiązań w edukacji przedszkolnej. 
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8. Opis struktury zarządzania realizacją gminnego 
programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego 
zarządzania wraz z ramowym harmonogramem 
realizacji programu; 

8.1. Struktura zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji 

W ramach systemu zarządzania wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Jastków należy wyróżnić dwa poziomy - decyzyjny oraz wdrożeniowy. 

Na poziomie decyzyjnym podmiotami odpowiedzialnymi są Rada Gminy Jastków, Wójt Gminy 
Jastków oraz Komitet Rewitalizacji. 

Rysunek 2. Struktura zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 31. Struktura zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków. 

Podmiot Zadania 
Wójt Gminy Jastków - Powołanie Komitetu Rewitalizacji w drodze zarządzenia niezwłocznie 

po podjęciu przez Radę Gminy uchwały zasad wyznaczania składu i 
działania Komitetu. 
- Koordynacja procesu rewitalizacji. 
- Przygotowywanie sprawozdań z realizacji. 
- Zapewnienie obsługi administracyjnej Komitetu Rewitalizacji. 
- Podejmowanie decyzji bezpośrednio lub pośrednio wpływających na 
realizację Programu. 
- Wyznaczenie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za operacyjne 
wdrażanie rewitalizacji. 

Rada Gminy 
Jastków 

- Uchwalanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) oraz jego zmian. 
- Podejmowanie uchwał mających wpływ na realizację GPR. 
- Przyjmowanie sprawozdań z realizacji GPR. 

Komitet 
Rewitalizacji 

- Pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej. 
- Wyrażanie opinii o realizacji GPR i raportach z ewaluacji. 
- Proponowanie rozwiązań usprawniających proces rewitalizacji. 
- Doradzanie Wójtowi w zakresie realizacji GPR. 
- Prowadzenie dialogu między interesariuszami a organami gminy. 
- Udział w ewaluacji GPR. 
Zasady działania i skład: Określane przez Radę Gminy w drodze uchwały 
po konsultacjach społecznych, z zapewnieniem wyłaniania 
przedstawicieli przez interesariuszy. 

Urząd Gminy 
Jastków 

- Organizacja i prowadzenie monitoringu GPR we współpracy z innymi 
jednostkami. 
- Monitoring zewnętrznych źródeł finansowania rewitalizacji. 
- Opracowywanie sprawozdań z realizacji. 
- Utrzymywanie kontaktu z Komitetem Rewitalizacji i interesariuszami. 
- Koordynacja działań promujących rewitalizację oraz mechanizmów 
angażowania mieszkańców. 
- Gromadzenie danych dotyczących rewitalizacji. 

Zespoły zadaniowe - Powoływane przez Wójta w drodze zarządzenia w przypadku 
skomplikowanych projektów rewitalizacyjnych. 
- Składają się z wyspecjalizowanych komórek Urzędu Gminy i jednostek 
organizacyjnych gminy. 

Jednostki 
organizacyjne 
Gminy Jastków 

- Bezpośrednia realizacja przedsięwzięć ujętych w GPR, zgodnie 
z  zakresem ich kompetencji. 

Interesariusze 
rewitalizacji 

- Współzarządzanie procesem rewitalizacji poprzez Komitet 
Rewitalizacji oraz inne formy opisane w rozdziale 8.1.1. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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8.1.1. Spełnienie wymogów artykułu 8 rozporządzenia ogólnego 

Prowadząc nabór członków do Komitetu Rewitalizacji, Gmina Jastków będzie kierowała się 
zapisami artykuł 8 rozporządzenia ogólnego. W skład Komitetu Rewitalizacji wejdą 
przedstawiciele co najmniej następujących, wybranych z punktów a) do c) partnerów: 

a) władze regionalne, lokalne i miejskie oraz inne instytucje publiczne; 

b) partnerów gospodarczych i społecznych; 

c) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, takie jak partnerzy działający 
na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie 
włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji. 

Komitet Rewitalizacji, jeśli jest dobrze zorganizowany, może realizować wiele zapisów art. 8: 

 Zapewnienie partnerstwa (art. 8 ust. 1): 

o Komitet powinien obejmować przedstawicieli różnych grup wskazanych 
w  artykule, takich jak: 

 Władze lokalne i miejskie, 

 Partnerzy społeczni i gospodarczy, 

 Organizacje społeczne (NGO, grupy nieformalne, reprezentanci osób 
z  niepełnosprawnościami, seniorów itp.), 

 Przedstawiciele środowisk akademickich (jeśli to uzasadnione). 

o Jego skład powinien być reprezentatywny, a członkowie powinni aktywnie 
uczestniczyć w procesach decyzyjnych i konsultacyjnych. 

 Podejście oddolne (art. 8 ust. 2): 

o Komitet, jako organ konsultacyjny, może być platformą dialogu między władzami 
a mieszkańcami oraz innymi interesariuszami. 

o Może angażować lokalną społeczność w planowanie, wdrażanie i ocenę działań 
rewitalizacyjnych. 

 Wielopoziomowe zarządzanie (art. 8 ust. 2): 

o Komitet może pełnić funkcję łącznika między lokalnymi władzami, partnerami 
społecznymi, a instytucjami wyższego szczebla (np. regionalnymi czy krajowymi). 

 Monitoring i ewaluacja (art. 8 ust. 2 i art. 39): 

o Komitet może wspierać proces monitorowania realizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji, zgłaszać uwagi i sugerować korekty. 
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Zgodnie z wymogami artykułu 8 rozporządzenia ogólnego partycypacja społeczna w ramach 
zarządzania, wdrażania i monitorowania przyjmie charakter nie ograniczający się wyłącznie do 
działalności Komitetu Rewitalizacji.  

Zaleca się zastosowanie następujących form partycypacji społecznej na etapie realizacji, 
wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji: 

Podejście oddolne: 

- Organizacja warsztatów, spotkań i konsultacji z mieszkańcami obszarów rewitalizowanych 
w  celu uwzględnienia ich potrzeb i pomysłów. 

Transparentność: 

- Publikowanie informacji na temat planowanych działań, harmonogramów i decyzji w sposób 
dostępny dla wszystkich partnerów- np. poprzez aktualizowanie zakładki poświęconej 
rewitalizacji dostępnej na stronie Gminy Jastków. 

Dostępność dla wszystkich grup: 

Stworzenie przestrzeni dialogu dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. 
dostępność budynków, materiały w alternatywnych formatach). 
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8.1.2. Opis sposobu zapewnienia udziału interesariuszy w procesie 
rewitalizacji, w tym w ramach Komitetu Rewitalizacji  

Zasady efektywnej partycypacji społecznej 

1. Dwustronny przepływ informacji: 

o Gmina informuje społeczność o planowanych działaniach i zamierzeniach. 

o Społeczność ma możliwość wyrażania opinii i ocen działań rewitalizacyjnych. 

2. Rzetelna diagnoza i prezentacja informacji. 

3. Angażowanie społeczności na wielu etapach rewitalizacji. 

4. Wieloetapowość i wieloaspektowość konsultacji społecznych. 

Przykładowe mechanizmy integracji w procesie rewitalizacji 

Tabela 32. Mechanizmy integracji w procesie rewitalizacji 

Obszar działania Szczegółowe działania 
Powołanie Komitetu Rewitalizacji - Ocenianie postępu wdrażania GPR pod kątem integracji 

i  komplementarności działań (monitoring i ewaluacja). 
Współpraca z grupami 
społecznymi 

- Współpraca ze środowiskiem seniorów i młodzieży 
w  działaniach na ich rzecz (np. projekty społeczne). 
- Współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji 
projektów społecznych. 

Spotkania z interesariuszami - Organizowanie periodycznych spotkań w celu oceny 
skuteczności i usprawnienia działań rewitalizacyjnych. 

Kontrola społeczna - Publikowanie i opiniowanie sprawozdań z monitoringu 
GPR jako narzędzie transparentności i zaangażowania 
mieszkańców. 

Konsultacje społeczne - Organizowanie spotkań z mieszkańcami, dających 
możliwość wyrażenia opinii i wpływu na szczegóły 
projektów rewitalizacyjnych. 

Ankietyzacja interesariuszy - Przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców 
i  podmiotów gospodarczych z obszarów rewitalizacji, by 
uzupełnić dane statystyczne oraz poznać indywidualne 
opinie i propozycje rozwiązań. 

Włączenie mieszkańców do 
projektów 

- Aktywizacja społeczności w realizacji konkretnych 
projektów rewitalizacyjnych, zarówno miękkich, jak 
i  twardych. 

Wolontariat - Promowanie wolontariatu wśród młodzieży i osób 
starszych, co sprzyja ich aktywizacji oraz wzmacnianiu 
poczucia wartości. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Formy konsultacji społecznych 

Tabela 33. Formy konsultacji społecznych 

Typ konsultacji Opis formy konsultacji 
Formy bierne - Jednokierunkowa komunikacja (np. artykuły w informatorach 

samorządowych, strony internetowe, media lokalne). 
- Służą głównie celom informacyjnym. 

Formy czynne - Dwukierunkowa komunikacja (spotkania, konsultacje, warsztaty). 
- Mają charakter informacyjno-konsultacyjny i angażują społeczność w 
sposób dedykowany. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Założenia procesu konsultacji społecznych 

1. Zakres uczestników: Interesariusze rewitalizacji, czyli osoby i podmioty (fizyczne 
i  prawne) dotknięte rezultatami działań. 

2. Komunikacja: 

o Jednokierunkowa (informacyjna). 

o Dwukierunkowa (dialogowa). 

3. Forma prowadzenia: Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami i interesariuszami. 

4. Planowanie działań: Szczegółowa weryfikacja oczekiwań, potrzeb i możliwości 
uczestników procesu. 

5. Raportowanie: 
Sporządzanie raportów po każdym spotkaniu lub warsztacie konsultacyjnym. 

Podmioty zaangażowane w realizację GPR 

 Urząd Gminy Jastków. 

 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 

 Koła Gospodyń Wiejskich. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 Przedsiębiorcy 

Promowanie zaangażowania społecznego 

 Organizowanie działań aktywizacyjnych i informacyjnych zachęcających mieszkańców do 
współpracy. 

 Włączenie do realizacji projektów mieszkańców, organizacji pozarządowych, a także 
ochotników w formie wolontariatu. 
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8.2. Koszty zarządzania realizacją programu rewitalizacji 

1. Osadzenie w strukturze organizacyjnej Gminy. Zarządzanie Programem Rewitalizacji 
odbywa się w ramach istniejącej struktury organizacyjnej Gminy Jastków. 

o Prace związane z realizacją Programu prowadzą pracownicy Urzędu Gminy 
Jastków, Wójt oraz Rada Gminy Jastków, w zakresie ich kompetencji. 

2. Komitet Rewitalizacji 

o Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, zasady wyznaczania składu oraz 
działania Komitetu Rewitalizacji zostaną określone uchwałą Rady Gminy Jastków, 
poprzedzoną konsultacjami społecznymi. 

o W uchwale znajdzie się zapis, że uczestnictwo w Komitecie ma charakter 
społeczny, co oznacza, że jego członkom nie przysługuje wynagrodzenie za udział 
w posiedzeniach i pracach Komitetu. 

3. Wdrażanie zadań Programu 

o Zadania wynikające z Programu będą realizowane w ramach obowiązków 
poszczególnych struktur organizacyjnych, bez generowania dodatkowych 
kosztów. 

o Każda komórka Urzędu Gminy i/lub jednostka organizacyjna Gminy elastycznie 
dostosuje swoje zasoby osobowe do bieżących potrzeb związanych z realizacją 
Programu. 

4. Finansowanie działań rewitalizacyjnych 

o Przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizujące zadania własne Gminy będą 
wprowadzane zgodnie z uchwaloną przez Radę Gminy Jastków Wieloletnią 
Prognozą Finansową oraz budżetami rocznymi. 

o Zarządzanie środkami finansowymi potrzebnymi do realizacji projektów 
rewitalizacyjnych obejmie również Skarbnik Gminy Jastków, co zapewni 
efektywność wdrażania zaplanowanych działań. 

Ta struktura zarządzania pozwala na efektywną realizację Programu Rewitalizacji przy 
optymalnym wykorzystaniu zasobów Gminy Jastków. 

 

8.3. Ramowy harmonogram realizacji programu rewitalizacji  

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Jastków jest programem wieloletnim. Jego okres realizacji 
wynosi 6 lat. Rok 2024 jest rokiem kończącym prace nad przygotowywaniem dokumentu oraz 
rozpoczynającym realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Z początkiem 2025 roku powołany 
zostanie Komitet Rewitalizacji. Z uwagi na fakt, iż ustawa o rewitalizacji obliguje do 
przygotowywania oceny skuteczności działań rewitalizacyjnych przynajmniej raz na 3 lata, został 
zaproponowany podział realizacji Programu na dwa 3-letnie okresy.
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Harmonogram wdrażania GPR przedstawia tabela: 

Tabela 34. Harmonogram wdrażania GPR. 

Lp. Zadanie Uwagi dodatkowe 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Wdrażanie GPR 

1 Uchwalenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Jastków 

        

2 Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyznaczania 
składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

        

3 Wprowadzenie zaplanowanych inwestycji do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Niezwłocznie po uchwaleniu GPR        

4 Posiedzenia Komitetu Rewitalizacji przynajmniej raz na pół roku        

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

PP1 Rewitalizacja Szkoły Podstawowej w Płouszowicach         

PP2 
Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w 
Dąbrowicy wraz z rozbudową zaplecza socjalnego i 
infrastruktury towarzyszącej. 

        

PP3 
Stworzenie toru motocross, toru pumptrack wraz z 
elementami skate parku na terenie zrekultywowanego 
składowiska odpadów 

        

PP4 Rewitalizacja budynków w celu utworzenia Centrum 
Kultury i Tradycji w Dąbrowicy 
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Lp. Zadanie Uwagi dodatkowe 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

PP5 Rewitalizacja boiska w Snopkowie         

PP6 Rewitalizacja budynku Pawilonu Handlowego         

PP7 
Rewitalizacja budynków dawnego kółka rolniczego – 
utworzenie Gminnego Centrum edukacji wodnej oraz 
bazy obsługi sprzętu i zabezpieczenia kryzysowego 

        

PP8 Rewitalizacja świetlicy wiejskiej i pomieszczeń  OSP         

PP9 Ścieżka dydaktyczna łącząca pałac z zalewem – śladem 
Budnych  

        

PP10 Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Jastków         

PP11 Lepsza Edukacja w Gminie Jastków         

PP12 Przedszkole marzeń- nowoczesna edukacja 
przedszkolna w Gminie Jastków 

        

PP13 Rewitalizacja budynku dawnego miejsca skupu 
inwentarza żywego 

        

PP14 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w 
Snopkowie 

        

PU1 Rozwijanie zintegrowanego wsparcia dla osób 
starszych – Kluby Seniora 

        

PU2 Zapobieganie patologiom społecznym na terenie 
Gminy Jastków 

        

Monitoring i ewaluacja 

1 Monitoring Od 2025 r. do 2030 r. (realizowany        
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Lp. Zadanie Uwagi dodatkowe 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

systematycznie w okresach 
rocznych) 

2 Ewaluacja okresowa Od 2025 r. do 2030 r. (realizowana 
w okresach trzyletnich) 

       

3 Komunikacja społeczna         

Źródło: Opracowanie własne. 
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9. System monitorowania i oceny gminnego programu 
rewitalizacji; 

 

9.1. Monitoring i pomiar realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 
(GPR) 

Skuteczna realizacja procesu rewitalizacji wymaga prowadzenia systematycznego monitoringu 
oraz pomiaru postępów w realizacji założeń GPR. Monitoring pozwala na bieżąco oceniać 
zachodzące zmiany i reagować w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk poprzez 
aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Obszary monitoringu: 

1. Bieżąca ocena wdrażania GPR 

o Analizowany będzie stopień realizacji poszczególnych projektów za pomocą 
wskaźników ilościowych (analiza wskaźnikowa). 

2. Ocena celów i skutków realizacji GPR 

o Weryfikowane będą wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania 
zaplanowanych przedsięwzięć (analiza jakościowa). 

Proces monitorowania i oceny realizacji GPR będzie prowadzony w sposób ciągły, a za jego 
realizację odpowiada Wójt Gminy Jastków wraz z wyznaczonymi pracownikami Urzędu Gminy 
Jastków. Szczególną rolę w tym zakresie odegra Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy 
Jastków, którego zadaniem będzie m.in. coroczna weryfikacja wskaźników produktu i rezultatu 
poszczególnych projektów. To właśnie analiza tych wskaźników będzie kluczowym elementem 
oceny postępów rewitalizacji. 

Analiza danych i działania naprawcze 

Kolejnym etapem monitoringu będzie analiza zgromadzonych danych, przeprowadzana przez 
Komitet Rewitalizacji. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji harmonogramu lub 
niezadowalających efektów, Komitet opracuje rekomendacje lub propozycje działań 
naprawczych. 

Na podstawie zgromadzonych danych Wójt Gminy Jastków, we współpracy z pracownikami 
Urzędu Gminy Jastków (zwłaszcza Referatu Inwestycji), będzie przygotowywał coroczne raporty 
monitorujące postępy realizacji GPR. Raporty za dany rok będą opracowywane do 31 marca 
następnego roku. Po ich zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacyjny raporty zostaną 
udostępnione interesariuszom i mieszkańcom, m.in. poprzez publikację na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej (BIP) Gminy Jastków. 
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Analiza jakościowa co trzy lata 

Wskazana przez Wójta Gminy Jastków komórka będzie co trzy lata przeprowadzał pogłębioną 
analizę jakościową. Analiza ta obejmie ocenę wskaźników społecznych, gospodarczych, 
przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych oraz środowiskowych w odniesieniu do diagnozy 
wykonanej na potrzeby programowania GPR na lata 2024–2030. Wyniki analizy zostaną 
przedstawione w okresowym raporcie, który trafi do Komitetu Rewitalizacji. 

Jeżeli w wyniku tej analizy Komitet stwierdzi brak zadowalających postępów w wyprowadzaniu 
obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, opracuje rekomendacje lub propozycje działań 
naprawczych. Wnioski z analizy mogą także stanowić podstawę do wprowadzania zmian lub 
modyfikacji w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

Raport za dany rok będzie opracowywany do 31 marca następnego roku kalendarzowego. 
Przygotowane raporty będą przekazywane Komitetowi Rewitalizacyjnemu a po ich zaopiniowaniu 
przez Komitet udostępniane interesariuszom i wszystkim innym zainteresowanym między innymi 
poprzez ich publikację na stronie BIP gminy Jastków. 

 

Źródła pomiaru wskaźników 

Źródłem danych pozwalających weryfikować osiąganie celów rewitalizacji (wskaźników) będą 
informacje gromadzone przez wnioskodawców i wskazaną przez Wójta Gminy komórkę 
organizacyjną Urzędu Gminy Jastków odpowiedzialną za proces rewitalizacji. 

Punkt odniesienia w procesie weryfikacji wskaźników stanowić będą dane zawarte w „Raporcie 
diagnostycznym służącym wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizacji (wykorzystane 
do diagnozy) bądź też inne – w uzasadnionych przypadkach. 

Tak jak na etapie diagnozy pochodzić będą z Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Komendy Powiatowej Policji. W procesie monitoringu, w sytuacji braku postępów, 
które świadczyłyby o wdrażaniu GPR-u, identyfikowane będą bariery wdrażania.
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Wskaźniki monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji na poziomie osiągnięcia celów przyjętych w dokumencie 

Przyjęto założenie, że w celu monitorowania realizacji celów szczegółowych Gminnego Programu Rewitalizacji, na poziomie wskaźników rezultatu 
należy przyjąć wskaźniki, które były podstawą wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Taka forma pozwoli na dokonanie realnej oceny 
zmian zachodzących w obszarach problemowych Gminy Jastków. Jednocześnie nie wskazuje się wartości docelowych wskaźników, gdyż estymacja 
dokonana na etapie sporządzania niniejszego dokumentu mogłaby okazać się w niewystarczającym stopniu trafne.  

Tabela 35. Wskaźniki realizacji Gminnego Programu rewitalizacji na poziomie celów strategicznych: 

Sfera Cel szczegółowy Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 

Społeczna 1: Skuteczna integracja społeczna Liczba budynków użyteczności 
publicznej/infrastruktury mieszkaniowej 
poddanych rewitalizacji 

Liczba budynków edukacyjnych 
poddanych rewitalizacji 

Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Liczba obiektów dostosowanych do 
pełnienia funkcji kulturalnych i 
edukacyjnych 

Liczba obiektów sportowych poddanych 
rewitalizacji 

 

Bezrobocie: 

Liczba osób bezrobotnych,  

Liczba osób bezrobotnych z 
wykształceniem gimnazjalnym i 
poniżej. 

Ubóstwo oraz wysoka liczba 
mieszkańców będących osobami 
ze szczególnymi potrzebami:  

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa,  

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 
niepełnosprawności,  

Liczba mieszkańców będących 
osobami ze szczególnymi 
potrzebami. 

Przestępczość:  
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Sfera Cel szczegółowy Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 

Liczba przestępstw, Liczba 
interwencji domowych. 

Niewystarczający poziom 
uczestnictwa w życiu publicznym i 
kulturalnym:  

Frekwencja w wyborach 
prezydenckich 2020, Odsetek osób 
uczestniczących w życiu 
kulturalnym,  

Liczba zarejestrowanych 
organizacji pozarządowych (NGO) 

Pozostałe problemy społeczne: 
Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 
bezdomności,  

Liczba osób korzystających z 
pomocy społecznej z powodu 
przemocy w rodzinie,  

Średni wynik egzaminu 
ósmoklasisty,  

Przyrost naturalny,  

Obciążenie demograficzne. 



 

 

Strona 184 z 201 

 

Gminny Pro gra m Rew ital izacj i  

Gminy  J as tków n a l ata  2024-2030  

Sfera Cel szczegółowy Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 

Gospodarcza 2: Poprawa warunków przestrzenno-
funkcjonalnych, technicznych i gospodarczych w 
poszanowaniu dla środowiska naturalnego 

Liczba podjętych inicjatyw z zakresu 
przedsiębiorczości i podnoszenia 
kompetencji 

Liczba podmiotów gospodarczych 
w rejestrze REGON,  

Liczba nowo zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych w 
rejestrze REGON,  

Liczba wyrejestrowanych 
podmiotów gospodarczych,  

Liczba osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą. 

Środowiskowa 2: Poprawa warunków przestrzenno-
funkcjonalnych, technicznych i gospodarczych w 
poszanowaniu dla środowiska naturalnego 

Powierzchnia terenów zielonych 
poddawanych rewitalizacji w ramach 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Liczba zrealizowanych projektów z 
zakresu poprawy efektywności 
energetycznej lub posiadających takie 
elementy 

Liczba występujących dzikich 
wysypisk śmieci,  

Ilość wyrobów zawierających 
azbest (w tonach),  

% Udział budynków pokrytych 
azbestem w liczbie budynków 
ogółem. 

Przestrzenno-
funkcjonalna 

2: Poprawa warunków przestrzenno-
funkcjonalnych, technicznych i gospodarczych w 
poszanowaniu dla środowiska naturalnego 

Powierzchnia zrewitalizowanych 
terenów  

Powierzchnia terenów zielonych 
poddawanych rewitalizacji w ramach 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Średnia odległość od przychodni 
POZ,  

Średnia odległość od przystanku 
komunikacji publicznej,  

Średnia odległość do infrastruktury 
sportowej (orlik, siłownia 
napowietrzna itp.),  
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Sfera Cel szczegółowy Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 

Liczba placówek opieki 
zdrowotnej, Liczba miejsc w 
żłobkach,  

Liczba obiektów kultury,  

Odsetek dróg i chodników 
wymagających generalnych 
remontów,  

Stopień degradacji przestrzeni 
publicznych (% zdegradowania w 
całości przestrzeni publicznej),  

Udział infrastruktury (przestrzeni) 
niedostosowanej do potrzeb osób 
ze specjalnymi potrzebami,  

Liczba linii komunikacji zbiorowej 
obsługujących dany obszar. 

Techniczna 2: Poprawa warunków przestrzenno-
funkcjonalnych, technicznych i gospodarczych w 
poszanowaniu dla środowiska naturalnego 

Liczba zrealizowanych projektów z 
zakresu poprawy efektywności 
energetycznej lub posiadających takie 
elementy 

Liczba obiektów dostosowanych do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Liczba budynków użyteczności 
publicznej,  

Liczba wymagających remontu 
obiektów zabytkowych,  

Odsetek wymagających remontu 
obiektów użyteczności publicznej,  

Liczba budynków użyteczności 
publicznej zapewniających 
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Sfera Cel szczegółowy Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami,  

Odsetek obiektów użyteczności 
publicznej wymagających 
termomodernizacji,  

Odsetek ludności korzystającej z 
sieci kanalizacyjnej, Odsetek 
ludności korzystającej z sieci 
wodociągowej. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Wskaźniki monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji na poziomie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Proces monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji może dodatkowo odbywać się również na poziomie obligatoryjnych wskaźników określonych 
w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Monitorowanie 
wskazanych w tabeli wskaźników pozwoli na bieżącą weryfikację stanu realizacji założonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Tabela 36. Wskaźniki realizacji Gminnego Programu rewitalizacji na poziomie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 

PLRO141 Liczba instytucji kultury objętych wsparciem 

PLRO132 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami\ (EFRR/FST/FS) 

RCO077 Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych 
wsparciem 

PLRR048- Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji 

RCR077- Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne 
objęte wsparciem 

PLRR049- Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 
obszarach 

RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach 
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Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 

PLRO199 – Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami 
(EFRR/FS/FST) 

PLRO147 Liczba wspartych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 

PLRO148 Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki 
mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 

PLRO231 Liczba wspartych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego 

PLRO230 Liczba zakładów lecznictwa uzdrowiskowego objęta projektem 

RCO074- Ludność́  objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego 
rozwoju terytorialnego 

RCO114- Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na 
obszarach miejskich 

RCO112- Podmioty zaangażowane w przygotowanie i realizację strategii 
zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

PLRO146- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

RCO075- Wspierane strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego 

RCO076- Zintegrowane projekty rozwoju terytorialnego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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9.2. Ocena skuteczności działań rewitalizacyjnych. 

Analiza jakościowa 

Wskazana przez Wójta Gminy Jastków, komórka Urzędu Gminy dokona w ramach tej analizy 
weryfikacji poziomu wskaźników w pięciu kluczowych sferach: 

 społecznej, 

 gospodarczej, 

 przestrzenno-funkcjonalnej, 

 technicznej, 

 środowiskowej. 

Wyniki będą odniesione do diagnozy wykonanej na potrzeby programowania GPR na lata 2024–
2030. Efektem tej analizy będzie raport, który zostanie przedstawiony Komitetowi Rewitalizacji do 
zaopiniowania. 

Publikacja i wykorzystanie raportu 

Zaopiniowany raport zostanie opublikowany na stronie podmiotowej Gminy Jastków w Biuletynie 
Informacji Publicznej (zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji). Wyniki raportu stanowić 
będą podstawę do dalszych działań, w tym: 

1. Rekomendacji działań naprawczych. W przypadku stwierdzenia braku zadowalających 
efektów rewitalizacji, Komitet Rewitalizacji przygotuje rekomendacje lub propozycje 
działań naprawczych. 

2. Modyfikacji GPR. Rekomendacje Komitetu mogą prowadzić do wprowadzenia zmian 
w  Gminnym Programie Rewitalizacji. 

Ocena zmian i identyfikacja nowych problemów 

Analiza przeprowadzonych działań pozwoli ocenić, czy degradacja i jej negatywne konsekwencje 
zostały skutecznie wyeliminowane. Jednocześnie badania wskażą, czy w wyniku procesu 
rewitalizacji nie pojawiły się nowe problemy wymagające podjęcia działań w obszarze 
rewitalizacji. 

Dzięki systematycznemu podejściu do monitoringu i oceny, Gmina Jastków będzie mogła 
skutecznie reagować na zmieniające się potrzeby i wyzwania związane z rewitalizacją. 
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9.3. System wprowadzania modyfikacji 

Wyniki bieżącego monitoringu oraz okresowej oceny skuteczności działań podejmowanych 
w  ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla Gminy Jastków mogą w uzasadnionych 
przypadkach stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w tym dokumencie. 

Procedura inicjowania zmian 

Jeżeli Wójt Gminy Jastków, działając we współpracy z pracownikami Urzędu Gminy Jastków 
i  w  porozumieniu z Komitetem Rewitalizacji lub na wniosek interesariuszy rewitalizacji, uzna 
konieczność modyfikacji GPR, podejmuje kroki w celu rozpoczęcia procedury zmiany programu. 
W takim przypadku Wójt występuje do Rady Gminy z wnioskiem o wprowadzenie zmian 
w  dokumencie. 

Do wniosku załączana jest: 

 opinia uzasadniająca potrzebę aktualizacji GPR, 

 ocena aktualności i stopnia realizacji dotychczasowego programu. 

Tryb wprowadzania zmian 

Wszelkie modyfikacje Gminnego Programu Rewitalizacji odbywają się zgodnie z procedurami 
przewidzianymi w Ustawie o rewitalizacji. 

 

10. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, 
o  których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 oraz z 2021 r. 
poz. 11); 

Realizacja zadań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024-
2030 nie wymaga wprowadzenia zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21. ust. 1 ustawy 
z  dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie 
kodeksu cywilnego. 
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11. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, 
o  których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o 
rewitalizacji 

Komitet ds. Rewitalizacji został powołany przez Wójta Gminy Jastków  po podjęciu Uchwały Rady 
Gminy Jastków w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, 
w drodze zarządzenia. Zadania przypisane komitetowi zostały określone w odrębnej Uchwale 
Rady Gminy. W opracowanym systemie zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji 
wskazano konkretne zadania Komitetu ds. Rewitalizacji oraz uwzględniono jego miejsce w 
strukturze zarządzania. 

12. Wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma 
zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji 
wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania 

Na dzień przyjęcia uchwały o przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 
2024 – 2030 nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 
25 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku. 

13. Wskazanie sposobu realizacji Gminnego 
Programu Rewitalizacji w zakresie planowania 
i  zagospodarowania przestrzennego, 

13.1. Wskazanie zakresu niezbędnych zmian w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
koniecznych do uchwalenia albo zmiany 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2024 – 2030, nie przewiduje 
wprowadzenia zmian w obecnym dokumencie Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jastków. 

13.2. Wskazanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego koniecznych do uchwalenia albo zmiany 

Na dzień przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024 – 2030, nie 
przewiduje się wprowadzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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14. Opis procesu zaangażowania partnerów, czyli opis 
sposobu zaangażowania interesariuszy rewitalizacji 
w  pracach nad jego przygotowaniem i wdrażaniem 

Gminny Program Rewitalizacji to dokument opracowywany w sposób partycypacyjny, co oznacza, 
że zaangażowanie społeczne stanowiło kluczowy element na każdym etapie jego tworzenia. 
Dotychczasowe rozdziały programu przedstawiały różne formy włączania interesariuszy 
w  procesy analityczne i decyzyjne. Niniejszy rozdział ma na celu kompleksowe przedstawienie 
przebiegu procesu angażowania interesariuszy – od momentu rozpoczęcia prac nad diagnozą 
delimitacyjną, aż po etap wdrażania działań określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji. 

W procesie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024 – 2030 
zostało podjętych wiele działań adresowanych do mieszkańców Gminy oraz działających tu 
instytucji i podmiotów. Na etapie diagnozowania i programowania wykorzystano liczne formy 
partycypacji społecznej 

Interesariusze na bieżąco byli informowaniu o przebiegu procesu tworzenia Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Podstawowym narzędziem w tym zakresie była strona internetowa Gminy, gdzie były 
publikowane informacje i ogłoszenia dotyczące podejmowanych działań. 

Rysunek 3. Strona internetowa Gminy Jastków, wraz z zakładką poświęconą informacjom i ogłoszeniom dotyczącym 
procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 

 

Źródło: https://www.jastkow.pl/ 
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14.1. Partycypacja na etapie opracowania diagnozy 

Badanie ankietowe. W celu zapewniania zaangażowania Interesariuszy procesu rewitalizacji 
w  opracowanie diagnozy i w rezultacie wyznaczenie obszaru rewitalizacji przeprowadzono 
badanie ankietowe. Ankieta została przeprowadzona metodą CAWI (ang. Computer-Assisted 
Web Interview – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW) w dniach 
28.09.2023-22.10.2023. Formularz został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Jastków. Ankieta została uzupełniona przez 37 osób. Poza elementami mającymi zapewnić 
jakościowe uzupełnienie diagnozy przeprowadzonej w oparciu o analizę desk research, w ramach 
ankiety interesariusze mieli możliwość wskazania, które sołectwa w gminie wymagają ich 
zdaniem najpilniejszej interwencji. Wyniki badania stanowiły jedną z podstaw wyznaczenie 
obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w Gminie Jastków.  

Rysunek 4. Ankieta internetowa udostępniona na stronie Gminy Jastków 

 

 

Źródło: https://www.jastkow.pl/ 

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Jastków obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. 

Podstawą konsultacji społecznych było Zarządzenie nr 131a/2023 Wójta Gminy Jastków z dnia 15 
listopada 2023 roku4. 

 
4 https://ugjastkow.bip.e-
zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D211969 
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Rysunek 5. Zrzut ekranu prezentujący Zarządzenie Wójta Gminy Jastków w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych 

 

Źródło: https://ugjastkow.bip.e-
zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D211969  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od dnia 16.11.2023 r. do dnia 
20.12.2023 r. Formami konsultacji było: 

1. Zbieranie uwag w postaci papierowej (do dokumentów wyłożonych w Urzędzie Gminy) 
i  elektronicznej, zamieszczonych na stronie gminy Jastków w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji. Spotkanie konsultacyjne, 
odbyło się w Urzędzie Gminy Jastków, w dniu 14.12.2023 r. o godzinie 10:00 

3. Ankieta internetowa.  

W oparciu o sporządzoną diagnozę Rada Gminy Jastków w dniu 21 grudnia 2023 roku podjęła 
uchwałę nr LIX/514/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
Gminy Jastków. 

Projekt ww. uchwały poddano konsultacji społecznej. Raport z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych został udostępniony na stronie BIP gminy. 
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Zrzut ekranu 2. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego- uchwała Rady Gminy Jastków.  

 

Źródło: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2024/788 

 

14.2. Partycypacja na etapie opracowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Badanie ankietowe. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13.04.2024 do 20.05.2024. 
Ankieta została uzupełniona przez 51 osób a jej wyniki posłużyły do opracowania pogłębionej 
diagnozy obszaru rewitalizacji.  

Rysunek 6. Ankieta na potrzeby wykonania pogłębionej analizy problemów w obszarze rewitalizacji.  

 

Źródło: https://www.jastkow.pl/ 
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Nabór kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nabór kart rewitalizacyjnych trwał od 9.07.2024 r. 
do 29.11.2024 r. W celu zapewnienia otwartości procesu rewitalizacji na interesariuszy 
przygotowano wzór kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych i ogłoszono otwarty nabór projektów do 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2024-2030. Stosowna informacja 
została umieszczona na stronie Gminy Jastków poświęconej rewitalizacji. 

Rysunek 7. Informacja o naborze kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 

Źródło: https://www.jastkow.pl/projekty-rewitalizacyjne-w-gminny-program-rewitalizacji/nabor-kart-przedsiewziec-
rewitalizacyjnych-na-potrzeby-opracowania-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-jastkow-26329.htm 

Informacja o otwartym naborze fiszek projektowych była rozpowszechniona w trakcie spotkań 
z  radnymi gminy oraz sołtysami. Byli oni również proszeni o przekazywanie tej informacji 
mieszkańcom. 

W wyniku naboru propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych złożono łącznie 6 propozycji zadań, 
w tym 6 projekty inwestycyjnych. Dwie propozycje projektów inwestycyjnych odrzucono, jako 
pozostające całkowicie bez związku z programem rewitalizacji, a pozostałe zostały uwzględnione 
w Gminnym Programie Rewitalizacji, przy czym wszystkie zostały wpisane na listę projektów 
podstawowych. 

Ponadto w czasie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji zorganizowano łącznie 3 
spotkania z udziałem Interesariuszy Rewitalizacji: 

• spotkanie z sołtysami 14.05.2024r. 

• spotkanie wewnętrzne pracownicy urzędu z Włodarzami 09.08.2024r. 

• komisja budżetowa spotkanie z radnymi 30 sierpnia 2024 r. 

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Podstawą konsultacji społecznych było Zarządzenie nr  72/2025 Wójta Gminy Jastków z dnia 6 
czerwca 2025 r. Konsultacje trwały w okresie od 09.06.2025r. do dnia 16.07.2025 r. 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Jastków na lata 2024-2030. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na podstawie art. 6 oraz art. 
17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 278). 
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Konsultacje społeczne miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji, w szczególności od 
mieszkańców Gminy Jastków, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na 
terenie Gminy Jastków działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałych zainteresowanych 
osób i podmiotów uwag do wyżej wymienionego projektu. 

Konsultacje na tym etapie prowadzono w następującej formie: 

 Spotkania konsultacyjnego otwartego z interesariuszami rewitalizacji,  celem omówienia 
głównych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2024-2030. 
Spotkanie odbyło się w dniu 26.06.2025r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Jastków,  
Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków.  

Uwagi do projektu Programu można było składać do dnia 16.07.2025r. W przypadku dostarczenia 
uwag za pośrednictwem poczty decydowała data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy 
Jastków.  

→ Zbierania uwag ustnych do protokołu w dniach 09.06.2025r. do dnia 16.07.2025 r. 

→ Badania ankietowego. Formularz uwag oraz ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji 
dostępne były: na stronie internetowej Gminy Jastków: https://www.jastkow.pl/  oraz Biuletynie 
Informacji Publicznej https://ugjastkow.bip.e-zeto.eu/index.php; w formie papierowej w Urzędzie 
Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków 

Informacje o konsultacjach społecznych zostały podane do publicznej wiadomości: 

→ przez publikacje w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo 
prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914); 

→ w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jastków: https://ugjastkow.bip.e-
zeto.eu/index.php; 

→ na stronie internetowej: https://www.jastkow.pl/ 

→ na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 
Jastków; 

→ w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com 

→ przez wywieszenie w widocznym miejscu w miejscowościach znajdujących się 
w  wyznaczonych obszarach rewitalizacji, 

→ przez wywieszenie w widocznym miejscu we wszystkich sołectwach Gminy Jastków.Przebieg 
konsultacji:  

Spotkanie odbyło się w dniu 26.06.2025r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu  Gminy Jastków,  
Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków. W spotkaniu wzięło udział 18 osób.  

W trakcie spotkania konsultacyjnego przedstawiono i omówiono między innymi następujące 
kwestie: 

→ Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jastków na lata 2024-2030 

→ Plan wdrożenia GPR Gminy Jastków 

→ Ogólne informacje dotyczące obszarów zdegradowanych oraz rewitalizacji 
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Po prezentacji w czasie spotkania był czas na pytania i odpowiedzi. Na koniec odbyła się dyskusja 
z uczestnikami spotkania, którzy wyrażali swoje opinie i spostrzeżenia. 

W trakcie spotkania konsultacyjnego mieszkańcy nie zgłaszali uwag. 

Jedną z form konsultacji była możliwość zgłaszania uwag w Urzędzie Gminy w dniach 09.06.2025r. 
do dnia 16.07.2025 r. 

W trakcie konsultacji ustnych odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami, które skończyły się na 
rozmowach, wyjaśnieniach oraz przybliżeniu tematyki obszarów zdegradowanych, rewitalizacji, 
jak i samego programu rewitalizacji. Ostatecznie mieszkańcy nie zgłosili żadnych uwag 
dotyczących konsultowanych dokumentów. 

Formularz uwag oraz ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji dostępne były w  terminie od 
09.06.2025r. do dnia 16.07.2025 r.: na stronie internetowej Gminy Jastków: 
https://www.jastkow.pl/  oraz Biuletynie Informacji Publicznej https://ugjastkow.bip.e-
zeto.eu/index.php; w formie papierowej w Urzędzie Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. 
Chmielowa 3, 21-002 Jastków. 

W trakcie trwania konsultacji wpłynęła 5 ankiet i 1 formularz uwag 

Konsultacje odbyły się zgodnie z określonym w ustawie o rewitalizacji sposobem ich 
przeprowadzenia: 

      → w formie papierowej i elektronicznej nie złożono żadnego wniosku, 

      → w formie ustnej nie złożono żadnego wniosku, 

      → w spotkaniu otwartym dnia 26.06.2025r. uczestniczyło łącznie 18 osób. 

W ramach konsultacji, zapewniony został udział różnych grup interesariuszy procesu rewitalizacji. 
Przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Jastków na lata 2024-2030 pozwoliły poznać opinie i uwagi interesariuszy rewitalizacji. 
Biorąc pod uwagę, iż w trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi, do projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji, GPR został udostępniony w niezmienionej formie do informacji 
publicznej.  

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych został udostępniony na stronie BIP gminy. 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych została również przekazana partnerom, tj. 
podmiotom wymienionym w art. 8. Ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r, tj. partnerom działającym na rzecz środowiska, organizacjom 
pozarządowym, podmiotom odpowiedzialnym za promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji. 
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14.3. Partycypacja na etapie wdrażania i monitorowania Gminnego 
Programu Rewitalizacji 

Partycypacja społeczna na etapie wdrażania i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji 
będzie realizowana poprzez działania wybrane spośród następującego katalogu:  

Powołanie Komitetu Rewitalizacji. Ocenianie postępu wdrażania GPR pod kątem integracji 
i  komplementarności działań (monitoring i ewaluacja). 

Współpraca z grupami społecznymi . Współpraca ze środowiskiem seniorów i młodzieży 
w  działaniach na ich rzecz (np. projekty społeczne). Współpracę z organizacjami pozarządowymi 
w realizacji projektów społecznych. 

Spotkania z interesariuszami. Organizowanie periodycznych spotkań w celu oceny 
skuteczności i usprawnienia działań rewitalizacyjnych. 

Kontrola społeczna. Publikowanie i opiniowanie sprawozdań z monitoringu GPR jako narzędzie 
transparentności i zaangażowania mieszkańców. 

Konsultacje społeczne. Organizowanie spotkań w różnorodnych formach (spotkania, debaty, 
spacery studyjne), dających możliwość wyrażenia opinii i wpływu na szczegóły projektów 
rewitalizacyjnych. Do udziału w konsultacjach zapraszani będą partnerzy wymienieni w art. 8. Ust. 
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r, tj. 
partnerzy działający na rzecz środowiska, organizacje pozarządowe, podmioty odpowiedzialne za 
promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, 
równouprawnienia płci i niedyskryminacji. Powyższe weryfikowalne będzie poprzez maile 
skierowane do ww. podmiotów.  

Ankietyzację interesariuszy. Przeprowadzanie ankiet metodami CAWI lub PAPI. Celem ankiet 
będzie pozyskanie informacji wykraczających poza dane statystyczne oraz poznanie 
indywidualnych opinie i propozycje rozwiązań (poprzez zawarcie poza pytaniami zamkniętymi, 
również pytań otwartych. Ankietyzacją również zostaną objęci partnerzy wymienieni w art. 8. Ust. 
1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. 

Włączenie mieszkańców do projektów. Aktywizację społeczności w realizacji konkretnych 
projektów rewitalizacyjnych, zarówno miękkich, jak i twardych. 

Wolontariat. Promowanie wolontariatu wśród młodzieży i osób starszych, co sprzyja ich 
aktywizacji oraz wzmacnianiu poczucia wartości. 

W związku z tym, że Gminny Program Rewitalizacji jest dokumentem wdrażanym 
i  monitorowanym przy aktywnym udziale społeczeństwa formy zaangażowania interesariuszy 
będą dobierane w zależności od sytuacji i aktualnych potrzeb. 
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